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 วตัถุประสงคข์องงานวจิยัในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการ
ก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี โดยการวจิยั 
คร้ังน้ีส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง เช่น ผูอ้  านวยการกองช่าง
หรือหวัหนา้ส่วนโยธา วศิวกร สถาปนิก นายช่างโยธา หรือผูท่ี้ปฏิบติังานการก าหนดราคากลาง  
ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน  
50 แห่ง สอบถามไปยงัหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถามกลบัมา
ทั้งหมด ขอบเขตของงานวิจยัจะศึกษาโครงการก่อสร้างท่ีมีมูลค่ามากกวา่ 5 ลา้นบาท ในการ
วเิคราะห์ผลไดใ้ชโ้ปรแกรม SPSS ในการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เป็นตน้ 
 จากการวเิคราะห์ทางสถิติผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลกบัความแปรปรวนเป็นอนัดบั
แรก คือ ปัจจยัดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ ท่ีมีการก าหนดไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงไดค้่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.07 
ปัจจยัอนัดบัท่ีสอง คือ ปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร ซ่ึงไดค้่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.98 ปัจจยัอนัดบัท่ีสาม คือ ปัจจยัดา้นวธีิการเลือกใช ้Factor F ท่ีเป็นการค านวณใหไ้ด้
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของโครงการ ซ่ึงไดค้่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.93 ปัจจยัอนัดบัท่ีส่ีและหา้ คือ ปัจจยั 
ดา้นคุณสมบติัของบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีประมาณราคาและปัจจยัดา้นวธีิการก าหนดราคากลาง  
ท่ีเกิดความผดิพลาดข้ึน ซ่ึงไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และปัจจยัในสองอนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้น
ราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้างและปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ซ่ึงไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และ 
3.71 ตามล าดบั 
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 The objective of this study is to investigate parameters having the effect to cost 
estimation of government construction projects located in Chon buri area. The study had been 
done by surveying of the authorities such as civil engineer, architect, head of civil department 
etc., who are responsible in doing cost estimation for the government buildings. Total of fifty 
questionnaires were distributed to each government agencies with 100% response rate. The scope 
of this study is applied to only structural works of the buildings with the construction cost of at 
least 5 million baht. The commercial statistical software: SPSS is used to analyze the raw data by 
considering basic statistical parameters such as percentage average value, standard deviation, and 
one-way analysis of variance. 

 Based on statistical analysis, the results show that the first parameter considering as the 
most common error is improper use of the labor cost with the average value �̅� of 4.07. Second 
parameter concerns about construction drawing, regulation and construction standard with the 
value �̅� of 3.98. Third parameter is factor F which is the factor accounting for an overhead cost 
of the project with the value �̅� of 3.93. Fourth and fifth rank are human error and methodology of 
cost estimation with the value �̅� of 3.91, equally. Last two parameters are variation of material 
costs and construction-site environments with the value �̅� of 3.75 and 3.71, respectively. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

  การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการเป็นส่ิงส าคญัในกระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงพสัดุ ส่ิงก่อสร้าง หรือบริการต่าง ๆ ท่ีตอ้งการทั้งใน
เร่ืองคุณสมบติั จ  านวน ราคา เวลา เช่น งานก่อสร้างงานอาคาร หรืองานจา้งอ่ืน ๆ กระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้ง จะมีการด าเนินการหลายขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่ท่ีมาของโครงการ เหตุผลความจ าเป็น  
การวางแผนเตรียมความพร้อมในการจดัซ้ือจดัจา้ง การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารสัญญา 
การควบคุมการปฏิบติัตามสัญญา การตรวจรับพสัดุ/ งานจา้ง การรับประกนัสัญญา ในส่วนของ
งบประมาณการก่อสร้างนั้นก็จะมีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างข้ึนมา เพื่อท่ีจะน าไปสู่การ
จดัหาผูรั้บจา้งต่อไป ซ่ึงหน่วยงานราชการแต่ละแห่งจะมอบหมายใหฝ่้ายก่อสร้างหรือฝ่ายโยธาเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการก าหนดราคากลาง ซ่ึงราคากลางงานก่อสร้างนั้น หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างใน
งานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละงาน/ โครงการ ซ่ึงไดจ้ากการประเมินหรือก าหนดราคากลาง
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยในบางคร้ังการก าหนดราคากลางอาจไม่ได้
ใกลเ้คียงกบัราคาก่อสร้างจริงบา้งก็ก าหนดราคาสูงกวา่ความเป็นจริง ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
งบประมาณแผน่ดิน บา้งก็ก าหนดราคาต ่ากวา่ความเป็นจริงท าใหผู้รั้บจา้งประสบภาวะขาดทุน  
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลใหก้ารด าเนินการก่อสร้างหยดุชะงกัหรือไม่ไดคุ้ณภาพ หรือ
แมก้ระทัง่การละทิ้งงาน ลว้นแต่ส่งผลเสียต่อการพฒันาประเทศเช่นกนั แต่อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่จะ
มีการก าหนดระเบียบฯ มติคณะรัฐมนตรี หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลาง และขอ้ปฏิบติัในการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการท่ีเขม้งวดรัดกุมแลว้ แต่ก็ยงัคงมีปัญหาใน
กระบวนการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ท่ีมีการก าหนดราคากลางสูงกวา่ความเป็นจริงซ่ึงส่งผล
ใหก้ารใชจ่้ายงบประมาณแผน่ดินไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่
ประชาชนอยา่งสูงสุด 
  จากผลการตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินจงัหวดัชลบุรี ไดต้รวจพบ
ขอ้ผดิพลาดจากการค านวณราคากลางไม่ถูกตอ้ง โดยมีการก าหนดราคากลางท่ีสูงกวา่ความเป็นจริง 
และมีการค านวณราคากลางไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางของทางราชการและ
การใชค้่า  Factor F ไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ฯ  จึงส่งผลใหร้าคากลางสูงกวา่ท่ีควร ท าให้
งบประมาณแผน่ดินถูกใชจ่้ายไม่เกิดความคุม้ค่า และเกิดกรณีเรียกเงินคืนจากคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายแก่งบประมาณแผน่ดิน  
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 จากการรวบรวมขอ้มูลราคากลางงานอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 
(กรมบญัชีกลาง, 2555) ซ่ึงมีการค านวณราคากลางเปรียบเทียบ งานโครงสร้างอาคาร จ านวน  
5 โครงการ (ภาคผนวก ค) ซ่ึงการค านวณราคากลางเปรียบเทียบดงักล่าว เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในการค านวณราคากลาง สาเหตุของความผิดพลาด และทราบถึงมูลค่าความเสียหายท่ีอาจท า
ใหรั้ฐตอ้งเสียงบประมาณเกินความจ าเป็นหากมีการค านวณราคากลางท่ีผดิพลาด จะเห็นไดว้า่จาก
การค านวณเปรียบเทียบราคากลางงานโครงสร้างอาคาร จ านวน 5 โครงการนั้น พบปัจจยัท่ีส่งผลให้
เกิดความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ดงัน้ี 
 1.  ปัจจยัดา้นการค านวณปริมาณงานโครงสร้างไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ฯ ส่งผลใหเ้กิด
ความผดิพลาดในการประมาณราคากลางท าใหป้ริมาณงานโครงสร้างสูงกวา่ความเป็นจริง ซ่ึงผูท่ี้
ประมาณราคากลางงานนั้น ๆ ตอ้งรับผดิชอบและชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 2.  ปัจจยัดา้นการก าหนดราคาวสัดุและค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส่งผลใหร้าคาค่าวสัดุและ
ค่าแรงงาน/ ด าเนินการ สูงกวา่ท่ีควร ท าใหร้าชการตอ้งใชจ่้ายงบประมาณสูงเกินไป 
 3.  ปัจจยัดา้นการใชค้่า Factor F ไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ ฯ ท าใหร้าคากลางท่ีก าหนด
นั้น ไม่ถูกตอ้งส่งผลใหร้าคากลางสูงกวา่ความเป็นจริงและต ่ากวา่ความเป็นจริง 
 ดว้ยเหตุปัจจยัทั้งหมดน้ีจึงท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวน
ในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี โดย
สามารถแยกตวัแปรท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลาง 7 ดา้น ไดแ้ก่   
 1.  ดา้นคุณสมบติัของผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง 
 2.  ดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑฯ์ และมาตรฐานงานอาคาร 
 3.  ดา้นวธีิการก าหนดราคากลาง 
 4.  ดา้นวธีิการเลือกใช ้Factor F 
 5.  ดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ 
 6.  ดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง 
 7.  ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ       
 หวัขอ้ทั้งหมดน้ีจะน าไปสู่การหาขอ้สรุป เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการ
ก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงจะท าใหเ้กิด
ความถูกตอ้ง และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
  1.  เพื่อศึกษาถึงตวัแปรท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้าง
อาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 
  2.  เพื่อสรุปหาขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกปั้ญหาในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  1.  ท าใหท้ราบถึงตวัแปรท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 
 2.  ท าใหท้ราบถึงขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการแกปั้ญหาในการก าหนดราคากลาง
งานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 
 

ขอบเขตของกำรวจิัย  
  1.  ศึกษาถึงตวัแปรท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลาง
งานโครงสร้างอาคารของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี โดยใหค้วามสนใจเฉพาะ 
ผูอ้  านวยการกองช่างหรือหวัหนา้ส่วนโยธา วศิวกร สถาปนิก นายช่างโยธา หรือผูท่ี้รับค าสั่งแต่งตั้ง
ใหมี้หนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
  2.  ศึกษาจากเอกสารการประมาณราคากลางของโครงการก่อสร้างอาคาร โดยการ
เปรียบเทียบ ระหวา่งราคาท่ีใชใ้นการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและราคากลางท่ีมีการค านวณตาม
หลกัเกณฑ ์ฯ 
 3.  ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามโดยประกอบลกัษณะค าถามแบบปิดและ
ลกัษณะค าถามแบบเปิดท่ีไดจ้ากการอา้งอิงแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต่์าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค าตอบท่ีก าหนดจะเป็นลกัษณะสอบถามความคิดเห็น แบ่งความพอใจเป็น 5 ระดบั
มาตรฐาน 
 4.  เป็นการศึกษาเฉพาะหน่วยงานราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัชลบุรี โดยเวลาในการศึกษาวจิยัใชเ้วลาในปีการศึกษา 2559 ในการศึกษาวจิยั 

 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ทฤษฎ ีหลกัเกณฑ์และระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
  ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทาง

ราชการในแต่ละงาน/ โครงการ ซ่ึงเป็นราคาท่ีทางราชการยอมรับได ้ไม่สูงจนผูป้ระกอบการได้
ก าไรมากเกินกวา่ท่ีควรจะไดรั้บ และเป็นราคาท่ีไม่ต ่าจนผูป้ระกอบการไม่สามารถท่ีจะด าเนินการ
ก่อสร้างได ้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจึงไม่ใช่ราคามาตรฐานของส่ิงก่อสร้าง แต่เป็น
ราคาค่าก่อสร้างท่ีค านวณหรือประเมินข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
เพื่อใชเ้ป็นราคาอา้งอิงและพิจารณาราคาค่าก่อสร้างของผูเ้สนอราคาในกระบวนการจดัหาผูรั้บจา้ง
ก่อสร้างตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ ระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
หรือระเบียบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหน่วยงานท่ีจะมีการจา้งก่อสร้างตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางเพื่อค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามคณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

 ในการจดัท าโครงการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานราชการนั้น จะปฏิบติัตามระเบียบ 
หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในการด าเนินการ ส าหรับในขั้นตอนการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง
จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีแจง้ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0421.5/ ว 27 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2555
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ซ่ึงแจง้เวยีนตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948 ลงวนัท่ี 5 เมษายน 2555 เร่ือง  
หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และใชอ้ตัราค่าแรงงานตามบญัชี
ค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เดือนมีนาคม 2556 ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0421.4/ ว 114 วนัท่ี 22 เมษายน 
2556 และหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0421.5/ ว 13955 ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2556 
แจง้เวยีนตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096 
ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2556 และหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0421.5/ ว 399 ลงวนัท่ี  
15 ตุลาคม 2558 เร่ือง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง และการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละโครงการจะตอ้งด าเนินการตามระเบียบ 
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ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวทางและวธิีปฏบิัติเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ของทางราชการ 
  การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (กระทรวงการคลงั, 2555) 
ประกอบดว้ยหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม และหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน ผูมี้หนา้ท่ีค  านวณราคากลางตอ้งเลือกใชห้ลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ใหถู้กตอ้งตามท่ีก าหนดส าหรับแต่ละหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ดงัน้ี 
 1.  งานก่อสร้างท่ีอยูใ่นกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร ใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างอาคาร 
 2.  งานก่อสร้างท่ีอยูใ่นกลุ่มงานก่อสร้างทาง ใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม 
 3.  งานก่อสร้างท่ีอยูใ่นกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม ใหใ้ชห้ลกัเกณฑ ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม 
 4.  งานก่อสร้างท่ีอยูใ่นกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 เพื่อใหก้ารเลือกใชห้ลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง มีความชดัเจนและไม่มี
ปัญหาในทางปฏิบติั จึงก าหนดความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างส าหรับงานแต่ละประเภท 
เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใชห้ลกัเกณฑ์ ฯ ดงัน้ี 
 1.  งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานร้ือถอน
และหรืองานต่อเติมอาคาร บา้น เรือน โรง ร้าน แพ เรือหรือพาหนะส าหรับขนส่งขา้มฟาก  
ท่าเทียบเรือ ตึกแถว ร้านคา้ โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนยก์ารคา้ 
คลงัสินคา้ อาคารส านกังาน อาคารท่ีท าการ อาคารชุดพกัอาศยั ศาลาท่ีพกั วดั พระอุโบสถ หอระฆงั 
กุฏิพระ มสัยดิ สุเหร่า อนุสาวรีย ์หอสูง หอประชุม หอ้งสมุด ตลาด อู่เรือ คานเรือ ท่านา ท่าจอดเรือ 
สถานีน าร่อง สถานีขนส่งฯ หรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีลกัษณะ รูปแบบ และหรือโครงสร้างคลา้ยกบั
ส่ิงก่อสร้างดงักล่าวซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูแ่ละหรือเขา้ไปใชส้อยได ้และใหห้มายความรวมถึง 
งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานร้ือถอนและหรืองานต่อเติมส่ิงก่อสร้าง  
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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  1.1  อฒัจนัทร์หรือส่ิงก่อสร้างอยา่งอ่ืนท่ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อใชเ้ป็นท่ีเล่นกีฬาและหรือ
ออกก าลงักาย เช่น สนามกีฬา สนามฟุตบอล ลู่กีฬา สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนาม
แบดมินตนั สระวา่ยน ้า เป็นตน้ 

  1.2  ป้ายและหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้ง เพื่อการประชาสัมพนัธ์หรือ 
เพื่อการโฆษณา 
  1.3  ถนน ทางเทา้ พื้นท่ี หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ พื้นลาน
คอนกรีต และหรือทางเขา้ออกของรถ ภายในบริเวณซ่ึงเป็นส่วนประกอบหรือเก่ียวเน่ืองและหรือ
อยูภ่ายในบริเวณอาคาร ชุมชนท่ีพกัอาศยั หรือสวนสาธารณะ 
  1.4  รางระบายน ้าท่อระบายน ้า บ่อพกั บ่อบ าบดัน ้าเสีย บ่อเกรอะบ่อซึม บ่อเก็บน ้า
หรือถงัพกัน ้า งานระบบประปา งานปักเสาพาดสาย ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ภายในบริเวณอาคาร 
ชุมชนท่ีพกัอาศยั หรือสวนสาธารณะ 
  1.5  สระน ้า น ้าพุ เข่ือนกนัดิน สะพานขา้มคู/ คลอง ทางเดิน งานปลูกตน้ไม ้ 
งานประติมากรรม งานปลูกหญา้ และหรืองานจดัสวน ภายในบริเวณอาคาร ชุมชนท่ีพกัอาศยั หรือ
สวนสาธารณะ 
  1.6  เสาธง ร้ัว ก าแพงประตูร้ัว และป้อมยาม 
  1.7  งานตกแต่งภายในและหรืองานก่อสร้างอ่ืนใด ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหรือ
เก่ียวเน่ืองและหรืออยูภ่ายในบริเวณอาคาร ชุมชนท่ีพกัอาศยั หรือสวนสาธารณะ 
  1.8  งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ งานระบบลิฟตแ์ละบนัไดเล่ือน งานระบบ
เคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยูก่บัตวัอาคาร (Build in) หรือ
ส่ิงก่อสร้างอ่ืนในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร 
  1.9  ส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบราคากลาง
งานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบ
ราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายก าหนด 
  ทั้งน้ีความหมายและขอบเขตของกลุ่มงานก่อสร้างดงักล่าว ก าหนดข้ึนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลือกใชห้ลกัเกณฑ์ การค านวณราคากลางงานก่อสร้างเท่านั้น ไม่มีผลผกูพนั
หรือเก่ียวเน่ืองกบัความหมาย ค าจ ากดัความ หรือขอบเขตของงานก่อสร้างหรือส่ิงก่อสร้าง ตามท่ี
ก าหนดในค าสั่ง กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด 
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ราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง 
 ราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด ดงัน้ี 
 1.  การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ใหผู้มี้หนา้ท่ีค  านวณราคากลางใชร้าคาและแหล่งวสัดุ
ก่อสร้าง ดงัน้ี 

  1.1  ราคาวสัดุก่อสร้างตามท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัท่ีสถานท่ีก่อสร้างตั้งอยูเ่ผยแพร่ 
  1.2  วสัดุก่อสร้างใดท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัท่ีสถานท่ีก่อสร้างตั้งอยู ่ไม่มีขอ้มูล

ราคาเผยแพร่ไว ้ใหใ้ชร้าคาวสัดุก่อสร้างท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัใกลเ้คียง เผยแพร่ 
  1.3  กรณีวสัดุก่อสร้างใดท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัท่ีสถานท่ีก่อสร้างตั้งอยู ่และ

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัใกลเ้คียง ไม่มีขอ้มูลราคาเผยแพร่ไว ้ใหผู้มี้หนา้ท่ีค านวณราคากลางสืบ
ราคาในทอ้งท่ีหรือจงัหวดัท่ีสถานท่ีก่อสร้างตั้งอยู ่หากไม่สามารถสืบราคาในทอ้งท่ีหรือจงัหวดัท่ี
สถานท่ีก่อสร้างตั้งอยูไ่ดใ้หสื้บราคาในทอ้งท่ีหรือจงัหวดัใกลเ้คียงโดยใชร้าคาต ่าสุด ทั้งน้ีใหผู้มี้
หนา้ท่ีค  านวณราคากลางจดัท าบนัทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการก าหนดราคา
ดงักล่าวประกอบไวด้ว้ย 

 2.  กรณีมีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผูมี้หนา้ท่ีค านวณราคากลาง
อาจใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนดแลว้แต่กรณีได ้แต่ราคาท่ีใชน้ั้น เม่ือ
รวมค่าขนส่งแลว้ตอ้งไม่สูงกวา่ราคาวสัดุก่อสร้างต ่าสุด ท่ีส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัใกลเ้คียง ส าหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง หรือส านกังาน
พาณิชยจ์งัหวดัท่ีสถานท่ีก่อสร้างตั้งอยูแ่ละส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัใกลเ้คียง ส าหรับการก่อสร้าง
ในส่วนภูมิภาค เผยแพร่ ทั้งน้ีใหผู้มี้หนา้ท่ีค  านวณราคากลางจดัท าบนัทึกแสดงรายละเอียด 
ของการก าหนดราคารวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นประกอบไวด้ว้ย 

 3.  ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีค  านวณราคากลางไดพ้ิจารณาเห็นวา่ งานก่อสร้างท่ีค านวณราคา
กลางนั้นใชว้สัดุก่อสร้างบางรายการเป็นจ านวนมาก ใหสื้บราคาจากแหล่งผลิต และเม่ือรวม 
ค่าขนส่งแลว้ยงัเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาจาก ขอ้ 1 ใหผู้มี้หนา้ท่ีค  านวณราคากลางใชร้าคาจากแหล่ง
ผลิตส าหรับวสัดุก่อสร้างนั้น 

 4.  ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการหรือ
ด าเนินการอ่ืนใด เพื่อส ารวจรวบรวมขอ้มูล และก าหนดราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ท่ีตอ้ง
ด าเนินการส าหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ไวเ้ป็นบญัชีราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างของ
หน่วยงาน โดยตอ้งมีการปรับปรุงบญัชีราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างดงักล่าวใหมี้ความเป็นปัจจุบนั
อยูเ่สมอดว้ย ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดภาระและอ านวยความสะดวกในการสืบราคาและแหล่งวสัดุ
ก่อสร้างของผูมี้หนา้ท่ีค  านวณราคากลาง และผูมี้หนา้ท่ีค านวณราคากลางอาจพิจารณาน าราคาและ
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แหล่งวสัดุก่อสร้างตามบญัชีดงักล่าวมาใชป้ระกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม
หลกัเกณฑ ์ฯ ไดต้ามความเหมาะสมและสอดคลอ้งตามขอ้เทจ็จริง 

 5.  การก าหนดราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวน้ั้น ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นรายละเอียดการค านวณ 
ของแต่ละหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑ์
และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการก ากบั
หลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายก าหนด 

 6.  ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างดงักล่าวขา้งตน้ 
  6.1  ราคาปัจจุบนั หมายถึง ราคาวสัดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ี

จดัท ารายงานสรุปการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 
  6.2  ส่วนกลาง หรือทอ้งท่ีของส่วนกลาง หมายถึง พื้นท่ี ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี 

ปทุมธานีและสมุทรปราการ 
  6.3  ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นท่ีจงัหวดัอ่ืน ท่ีไม่ใช่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีและ

สมุทรปราการ 
  6.4  ทอ้งท่ีหรือจงัหวดัใกลเ้คียง หมายถึง ทอ้งท่ีหรือจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีอยูติ่ดกนัทอ้งท่ี

หรือจงัหวดั หรือทอ้งท่ีของส่วนกลาง ท่ีสถานท่ีก่อสร้างตั้งอยู ่
  6.5  วสัดุก่อสร้าง หมายความรวมถึง ครุภณัฑท่ี์เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหน่ึง

ของงานก่อสร้างท่ีตอ้งค านวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นดว้ย 
  6.6  การสืบราคา หมายถึง การด าเนินการใด ๆ เพื่อใหท้ราบราคาและหรือแหล่งวสัดุ

ก่อสร้างท่ีมีความเป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัราคาวสัดุก่อสร้างท่ีเป็นจริง 
  6.7  แบบฟอร์มบนัทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็น รายละเอียดของการสืบ 

และการก าหนดราคาและหรือแหล่งวสัดุก่อสร้าง ใหผู้มี้หนา้ท่ีค  านวณราคากลางก าหนดเองตาม
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งตามขอ้มูลและขอ้เท็จจริง 

  6.8  ค่าขนส่งตามขอ้ 2 และขอ้ 3 ใหป้ระเมินโดยค านวณจากแหล่งวสัดุก่อสร้างถึง
สถานท่ีก่อสร้าง โดยใชอ้ตัราค่าขนส่งตามตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง 

  6.9  ใหก้ระทรวงพาณิชย ์(ส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้และส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั) 
พิจารณาเผยแพร่ราคาวสัดุก่อสร้างใหค้รอบคลุมประเภทและรายการท่ีจ าเป็นส าหรับการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาใหมี้ความเป็นปัจจุบนั และประกาศเป็นการทัว่ไป
อยา่งต่อเน่ือง 
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  6.10  ค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร อตัราราคางาน
ดิน อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอ่ืนใด ใหก้ าหนดตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีหลกัเกณฑก์ารค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง และตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบราคากลางงาน
ก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบ
ราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย ก าหนดใหก้ระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) ร่วมกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรับปรุงตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร อตัรา
ราคางานดิน อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างอ่ืนใด ใหส้อดคลอ้งตามราคาน ้ามนั สภาวการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ 
และหรือเทคโนโลยดีา้นการก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไป และแจง้เวยีนใหส่้วนราชการ รัฐวสิาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐทราบและถือปฏิบติั 

  6.11  อตัราค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ท่ีใชใ้นการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้
ก าหนดตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย 
ก าหนดใหก้ระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) ปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับ 
การถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และแจง้เวยีนใหส่้วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐทราบและถือปฏิบติั ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศค่าแรง 
ขั้นต ่าและหรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยดีา้นการก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไป 

  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างภายใตห้ลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ดงัต่อไปน้ี 

  ในการจา้งก่อสร้างแต่ละคร้ัง ใหห้วัหนา้ส่วนราชการตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุและ
หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง โดยใหมี้องคป์ระกอบและอ านาจ
หนา้ท่ี ประกอบดว้ยประธาน ซ่ึงเป็นขา้ราชการหรือเทียบเท่าโดยค านึงถึงลกัษณะงาน หนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบของผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นส าคญั 1 คน และใหมี้กรรมการอยา่งนอ้ย 2 คน 
กรรมการควรแต่งตั้งจากขา้ราชการหรือเทียบเท่าโดยค านึงถึงลกัษณะงาน หนา้ท่ี  
และความรับผดิชอบของผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นส าคญัและควรมีผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการประมาณ
ราคาร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

  กรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซ่ึงไม่มีส่วน
ไดส่้วนเสียกบัการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็ได ้
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  องคป์ระชุมของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ใหถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบั
คณะกรรมการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ 
 

Factor F ของงานก่อสร้างอาคาร 
 ค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคาร จะประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 2 ส่วน เช่นเดียวกนักบังาน
ก่อสร้างชลประทาน และงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม ไดแ้ก่ ค่างานตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย
ทางตรง (Direct cost) และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสร้างหรือค่าใชจ่้ายทางออ้ม (Indirect cost) 
นอกจากน้ีในบางโครงการอาจมีค่าใชจ่้ายส่วนท่ี 3 ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งมี รวมทั้งค่าครุภณัฑ์จดัซ้ือท่ีตอ้งจดัหาพร้อมกบัโครงการนั้นดว้ย 
 ส าหรับในส่วนค่าใชจ่้ายของการด าเนินงานก่อสร้างหรือค่าใชจ่้ายทางออ้ม (Indirect 
cost) ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งมีในทุกโครงการ จะประกอบดว้ยค่าใชจ่้าย รวม 4 หมวดใหญ่ ไดแ้ก่ 
หมวดค่าอ านวยการ หมวดค่าดอกเบ้ีย หมวดค่าก าไร และหมวดค่าภาษี ดงันั้น ในการค านวณ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสร้างในโครงการ จึงตอ้งค านวณรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมดทุกรายการของ
ทุกหมวดใหญ่ดงักล่าว เพื่อน าไปรวมค่างานตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายทางตรง (Direct cost) ต่อไป 
 แต่อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการด าเนินการงานก่อสร้างหรือค่าใชจ่้ายทางออ้ม
ในโครงการทั้ง 4 หมวดใหญ่ดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในหมวดค่าอ านวยการ ยงัประกอบดว้ย 4  
หมวดยอ่ย และในแต่ละหมวดยอ่ย ยงัประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ หลายรายการ ดงันั้นเพื่อ 
ความสะดวกสบายต่อการน าไปใชใ้นการปฏิบติัและป้องกนัปัญหาขอ้ผดิพลาดในการค านวณ จะได้
ค  านวณรวมค่าใชจ่้ายทุกรายการ ทั้ง 4 หมวดใหญ่ดงักล่าว ไวใ้นค า ๆ เดียว เรียกวา่ ค่า Factor F โดย
เทียบกบัค่างานตน้ทุนหน่ึงหน่วย ในแต่ละระดบัของค่างานตน้ทุนตามท่ีก าหนด และก าหนดไวใ้น
รูปของตารางส าเร็จรูป เรียกวา่ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร หรืองานก่อสร้างทาง สะพาน
และท่อเหล่ียม หรือ งานก่อสร้างชลประทาน 
 การใชต้าราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารใชต้าราง 
Factor F งานก่อสร้างอาคาร ดงัต่อไปน้ี  
 1.  ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ก าหนดใหใ้ชก้บัรายการงานก่อสร้างท่ีอยูใ่นกลุ่ม
ของงานก่อสร้างอาคาร ตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างท่ีอยูใ่นกลุ่มงานก่อสร้าง
อาคาร 
 2.  กรณีค่างานตน้ทุนอยูร่ะหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีก าหนด ใหเ้ทียบอตัราส่วน 
เพื่อหาค่า Factor F หรือใชสู้ตรดงัต่อไปน้ีเพื่อค านวณหาค่า Factor F 
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 ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} 
 โดย ค่างานตน้ทุน A หมายถึง ค่างานตน้ทุนท่ีตอ้งการหาค่า Factor F 
 B หมายถึง ค่างานตน้ทุนขั้นต ่าของช่วงค่างานตน้ทุน ท่ีค่างานตน้ทุนท่ีตอ้งการหาค่า 
Factor F (ค่างานตน้ทุน A) อยู ่
 C หมายถึง ค่างานตน้ทุนขั้นสูงของช่วงค่างานตน้ทุน ท่ีค่างานตน้ทุนท่ีตอ้งการหาค่า 
Factor F (ค่างานตน้ทุน A) อยู ่
 D หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุนขั้นต ่าของช่วงค่างานตน้ทุนท่ีค่างานตน้ทุนท่ี
ตอ้งการหาค่า Factor F (ค่างานตน้ทุน A) อยู ่
 E หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุนขั้นสูงของช่วงค่างานตน้ทุนท่ีค่างานตน้ทุนท่ี
ตอ้งการหาค่า Factor F (ค่างานตน้ทุน A) อยู ่
 3.  โครงการ/ งานก่อสร้างท่ีจดัจา้งก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ใหร้วมค่างานตน้ทุนทั้ง
โครงการ/ งานก่อสร้าง เพื่อเทียบหาค่า Factor F จากตาราง 
 

หลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของทางราชการ  
 หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ งานอาคาร  
จะประกอบดว้ยรายการงานก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีงานก่อสร้างอาคารโดยทัว่ไปควรจะมี โดยไดก้ าหนด
ไวเ้ป็นส่วน ๆ รวม 3 ส่วน และในแต่ละส่วน จะประกอบดว้ยกลุ่มงาน ดงัน้ี  
 ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ดังนี ้

 กลุ่มงานท่ี 1 ประกอบดว้ยรายการงานก่อสร้างต่าง ๆ ในส่วนของ 
 1.  งานโครงสร้างวศิวกรรม 
 2.  งานสถาปัตยกรรม 
 3.  งานระบบสุขาภิบาล ดบัเพลิง และป้องกนัอคัคีภยั 
 4.  งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร 
 5.  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 6.  งานระบบลิฟตแ์ละบนัไดเล่ือน 
 7.  งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 กลุ่มงานท่ี 2 ประกอบดว้ยรายการงานก่อสร้างต่าง ๆ ในส่วนของ 
 1.  งานครุภณัฑ์จดัจา้งหรือสั่งท า 
 2.  งานตกแต่งภายในอาคาร 
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 กลุ่มงานท่ี 3 ประกอบดว้ยรายการงานก่อสร้างต่าง ๆ ในส่วนของ 
 1.  งานภูมิทศัน์ 
 2.  งานผงับริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอ่ืน ๆ 
 รายการงานก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 1 น้ี รวมทั้งท่ีผูมี้หนา้ท่ีค  านวณราคา
กลางไดเ้พิ่มเติมเขา้ไปในส่วนน้ี (ในกรณีท่ีในแบบก่อสร้างมีรายการงานก่อสร้างท่ีนอกเหนือจาก
ในบญัชีน้ีก าหนดไว)้ ใหค้  านวณในราคาตน้ทุน ไม่รวมค่าอ านวยการ ดอกเบ้ีย ก าไร และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ 
 ประกอบดว้ยรายการงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ระบบโสต ระบบโสตทศัน์ อุปกรณ์  
ระบบรักษาความปลอดภยั คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งครุภณัฑล์อยตวัทุก
ชนิด พร้อมการติดตั้ง 
 รายการงานก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 2 น้ี รวมทั้งท่ีผูมี้หนา้ท่ีค  านวณราคา
กลางไดเ้พิ่มเติมเขา้ไปในส่วนท่ี 2 น้ี (ในกรณีท่ีในแบบก่อสร้างมีรายการงานก่อสร้างท่ี
นอกเหนือจากบญัชีน้ีก าหนดไว)้ ใหค้  านวณในราคาผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่าย (ไม่รวมค่าติดตั้งและ
ค่าใชจ่้ายใด ๆ) แลว้น าไปรวมกบัค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราปัจจุบนั โดยไม่น าค่างานในส่วนน้ีไป
รวมกบัค่างานส่วนท่ี 1 เพื่อค านวณหาค่า Factor F 
 ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อก าหนด (ถ้ามี) 
 ประกอบดว้ยรายการงานก่อสร้างท่ีไม่สามารถก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ได ้
เน่ืองจากเป็นรายการค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือจากค่าใชจ่้ายในการด าเนินการงานก่อสร้าง
ทัว่ไป และไม่ไดมี้ทุกโครงการ/ งานก่อสร้าง เช่น ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั Tower Crane ระบบป้องกนัฝุ่ น 
ระบบป้องกนัดินพงั และการอนุญาตใหค้นงานพกัในบริเวณท่ีก่อสร้าง เป็นตน้ 
 

หลกัเกณฑ์การค านวณปริมาณงาน งานโครงสร้างวศิวกรรม 
 1.  งานขดุดินและถมดิน 
 งานขดุดินและถมคืน ใหค้  านวณหาปริมาณงานดินท่ีตอ้งขุด ตามเน้ือท่ีของฐานรากแต่ละ
ขนาดคูณดว้ยความลึกจากระดบัดินถึงใตฐ้านราก แลว้คูณดว้ยจ านวนของฐานรากแต่ละขนาดจะ
ไดผ้ลลพัธ์ มีหน่วยเป็น…….. ม.3 เม่ือไดป้ริมาณงานดินขุดของฐานรากทั้งหมดแลว้ ใหน้ าไปรวม
กบัเปอร์เซ็นตก์ารเผื่องานขดุดิน (ตามหลกัเกณฑเ์ผื่อดินพงัและเพื่อท างานสะดวก) 
 การถมคืน คือ การน าดินท่ีขุดข้ึนจากฐานราก แลว้ถมคืนลงไปในหลุมฐานรากหลงัจาก
ท าการหล่อคอนกรีตและเสาตอม่อแลว้เสร็จ 
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 2. งานตอกเสาเขม็ 
 งานตอกเสาเขม็ ใหท้  าการค านวณหาปริมาณของเสาเขม็ท่ีจะตอก ตามชนิด ขนาด และ
ความยาวของเสาเขม็ โดยคิดปริมาณของเสาเขม็ท่ีก าหนดใหต้อก กบัฐานรากแต่ละขนาด แลว้รวม
ยอดไดจ้  านวนเท่าใด เป็นปริมาณของเสาเขม็ท่ีใชท้ั้งหมดเป็นจ านวน……..ตน้ 
 หมายเหตุ กรณีมีค่าเจาะส ารวจดิน ทดสอบการรับน ้าหนกัของเสาเขม็ และหรือทดสอบ
ความสมบูรณ์ของเสาเขม็ ให้ค  านวณเป็นค่างานตน้ทุนไวใ้นส่วนของค่างานตน้ทุน 
 3.  งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  3.1  วสัดุรองใตฐ้านราก การค านวณหาปริมาณงานวสัดุรองใตฐ้านราก ใหค้  านวณ
วสัดุรองฐานรากตามขนาดเน้ือท่ีใตฐ้านรากแต่ละขนาดคูณดว้ยความหนาของวสัดุรองใตฐ้านราก 
แลว้คูณดว้ยจ านวนของฐานรากแต่ละขนาด จะไดผ้ลลพัธ์เป็น……..ม.3 เม่ือรวมปริมาณงานวสัดุ
รองใตฐ้านรากทั้งหมดแลว้ ใหน้ าไปรวมกบัเปอร์เซ็นตก์ารเผื่องานถมทราย (ตามหลกัเกณฑเ์ผือ่
การยบุตวัของงานถมทราย) ก็จะไดป้ริมาณงานวสัดุรองใตฐ้านรากทั้งหมด เป็นจ านวน……..ม.3 
  3.2  งานคอนกรีตรองใตฐ้านราก (คอนกรีต 1 : 3 : 5) การค านวณหาปริมาณงาน
คอนกรีตรองใตฐ้านราก ใหค้  านวณคอนกรีตของฐานรากตามขนาดเน้ือท่ีใตฐ้านรากแต่ละขนาดคูณ
ดว้ยความหนาของคอนกรีตใตฐ้านราก แลว้คูณดว้ยจ านวนของฐานรากแต่ละขนาด จะไดผ้ลลพัธ์
เป็น……..ม.3 เม่ือรวมปริมาณงานคอนกรีตรองใตฐ้านรากทั้งหมดแลว้ ก็จะไดป้ริมาณคอนกรีตรอง
ใตฐ้านรากทั้งหมด เป็นจ านวน……..ม.3 
  3.3  งานคอนกรีตโครงสร้าง ใหค้  านวณหาปริมาณเน้ืองานคอนกรีตโครงสร้างของ
อาคารทั้งหมด ตั้งแต่ฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน เสา คาน พื้นและบนัไดทุกขั้น จนถึงโครง
หลงัคาตามแบบแปลน แลว้รวมจ านวนทั้งหมดเป็น……..ม.3 
   3.3.1  คอนกรีตฐานราก การค านวณหาปริมาณคอนกรีตฐานราก ใหค้  านวณ
คอนกรีตตามขนาดของฐานรากแต่ละขนาด คือ ความกวา้งคูณความยาว แลว้คูณดว้ยความหนาของ
ฐานราก จะไดผ้ลลพัธ์เป็น……..ม.3 เม่ือรวมปริมาณคอนกรีตฐานรากทุกขนาดแลว้ ก็จะไดป้ริมาณ
คอนกรีตฐานรากรวมทั้งหมดเป็นจ านวน……..ม.3 
   3.3.2  คอนกรีตเสาตอม่อ การค านวณหาปริมาณคอนกรีตเสาตอม่อ ใหค้  านวณ
พื้นท่ีหนา้ตดัตามขนาดของเสาตอม่อแต่ละขนาด แลว้น าพื้นท่ีหนา้ตดัของเสาตอม่อนั้นคูณดว้ย
ความสูงของเสาตอม่อ จะไดผ้ลลพัธ์เป็น……..ม.3 เม่ือรวมปริมาณคอนกรีตเสาตอม่อทุกขนาดแลว้ 
ก็จะไดป้ริมาณคอนกรีตเสาตอม่อทั้งหมดเป็นจ านวน……..ม.3  
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   3.3.3  คอนกรีตเสา การค านวณปริมาณคอนกรีตเสา ใหค้  านวณพื้นท่ีหนา้ตดัตาม
ขนาดของเสาแต่ละขนาด แลว้น าพื้นท่ีหนา้ตดัเสาคูณดว้ยความสูงของเสา จะไดผ้ลลพัธ์เป็น…ม.3 
เม่ือรวมปริมาณคอนกรีตเสาทุกขนาดแลว้ ก็จะไดป้ริมาณคอนกรีตเสาทั้งหมดเป็นจ านวน…..ม.3 
   3.3.4  คอนกรีตคาน การค านวณปริมาณคอนกรีตคาน ให้ค  านวณพื้นท่ีหนา้ตดัตาม
ขนาดของคานแต่ละขนาด แลว้น าพื้นท่ีหนา้ตดัของคานคูณดว้ยความยาวของคาน จะไดผ้ลลพัธ์
เป็น……..ม.3 เม่ือรวมปริมาณคอนกรีตคานทุกขนาดแลว้ ก็จะไดป้ริมาณคอนกรีตคานทั้งหมดเป็น
จ านวน……..ม.3 
   3.3.5  คอนกรีตพื้น การค านวณปริมาณคอนกรีตพื้น ใหค้  านวณเน้ือท่ีตามขนาด
ของพื้นแต่ละขนาด แลว้น าเน้ือท่ีของพื้นคูณดว้ยความหนาของพื้นจะไดผ้ลลพัธ์เป็น……..ม.3   
เม่ือรวมปริมาณคอนกรีตพื้นทุกขนาดแลว้ ก็จะไดป้ริมาณคอนกรีตพื้นทั้งหมดเป็นจ านวน……..ม.3 
 4.  งานไมแ้บบหล่อคอนกรีต การค านวณหาปริมาณเน้ือท่ีไมแ้บบ หมายถึง  
การค านวณหาเน้ือท่ีไมแ้บบท่ีรองรับหรือห่อหุม้คอนกรีตท่ีจะหล่อเป็นงานโครงสร้าง ค.ส.ล. 
ทั้งหมด ตั้งแต่ฐานราก ตอม่อ เสา คาน พื้น เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือรวมปริมาณเน้ือท่ีไมแ้บบทั้งหมดแลว้ จะ
ไดป้ริมาณงานไมแ้บบเป็นจ านวน……..ม.2 
  4.1  การค านวณหาปริมาณไมค้ร่าวส าหรับยดึไมแ้บบ ให้ค  านวณโดยเฉล่ียประมาณ
30% ของเน้ือท่ีไมแ้บบซ่ึงปรับลดแลว้ จะไดผ้ลลพัธ์ปริมาณไมค้ร่าวส าหรับยึดแบบเป็น……..ฟ.3 
  4.2  การค านวณหาปริมาณไมค้  ้ายนัไมแ้บบ ใหค้  านวณโดยใชอ้ตัรา ไมค้  ้าทอ้งคาน 1 
ตน้ ต่อความยาวของทอ้งคาน 1 เมตร และไมค้  ้ายนัทอ้งพื้น 1 ตน้ ต่อเน้ือท่ี 1 ตารางเมตร เม่ือรวม
ปริมาณงานไมค้  ้ายนัทั้งหมดแลว้ จะไดเ้ป็นจ านวน……..ตน้ 
  กรณีของแบบหล่อคอนกรีตแบบเหล็กหรือโลหะอ่ืน ๆ ใหค้  านวณปริมาณโดยใช้
หลกัเกณฑก์ารค านวณปริมาณไมแ้บบหล่อคอนกรีต มีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยไม่คิดเผือ่ปริมาณ 
(ส าหรับการค านวณราคาในขั้นตอนการค านวณราคา ผูมี้หนา้ท่ีค  านวณราคากลางสามารถสืบราคา
เช่าต่อตารางเมตร มาค านวณ) 
 5.  งานเหล็กเสริมคอนกรีต การค านวณหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ค  านวณตามท่ี
ก าหนดในแบบแปลนตามชนิดขนาดและความยาวของเหล็กเสริม โดยคิดตามความกวา้งหรือ 
ความยาวของโครงสร้างนั้น ๆ ในแนวเส้นตรง โดยไม่ตอ้งหกัผวิคอนกรีตท่ีห่อหุม้ และไม่ตอ้งเผื่อ
ความยาวในการทาบต่อ งอปลาย หรือดดัคอมา้ เช่น กรณีของเหล็กเสริมของฐานราก ใหค้  านวณ
เหล็กเสริมตามขนาดและความกวา้ง ยาว ของฐานราก คูณดว้ยจ านวนเส้นตามแบบ แลว้รวมดว้ย
ความยาวทั้งหมดเป็น……..เมตร เป็นตน้ 
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  5.1  เหล็กเสริมของเสา ใหค้  านวณเหล็กเสริมท่ีเป็นเหล็กยนืแต่ละขนาดตามความสูง
ของเสา และจ านวนตามแบบแปลน แลว้รวมความยาวเป็น……..เมตร ส่วนเหล็กปลอกใหค้  านวณ
ตามความยาวเส้นรอบรูปของเสา และจ านวนของเหล็กปลอกตามแบบแปลน แลว้รวมความยาว
เป็น……..เมตร 
  5.2  เหล็กเสริมคาน ใหค้  านวณเหล็กเสริมท่ีเป็นเหล็กนอน ทั้งท่ีวางในแนวราบและ
ดดัเป็นคอมา้แต่ละขนาดตามความยาวจากศูนยก์ลางเสาถึงศูนยก์ลางเสา และจ านวนตามแบบ
แปลน แลว้รวมความยาวเป็น……..เมตร ส่วนเหล็กปลอกใหค้  านวณความยาวเส้นรอบรูปของคาน 
และจ านวนเหล็กปลอกตามแบบแปลน แลว้รวมความยาวเป็น……..เมตร 
  5.3  เหล็กเสริมของพื้น ใหค้  านวณเหล็กเสริมท่ีเป็นเหล็กนอนท่ีวางในแนวราบและ
ดดัเป็นคอมา้แต่ละขนาดตามความกวา้งและความยาวของแผน่พื้น และจ านวนตามแบบแปลน แลว้
รวมความยาวเป็น……..เมตร ส่วนเหล็กเสริมพิเศษ ใหค้  านวณตามขนาดและความยาวของเหล็กแต่
ละเส้น และจ านวนตามแบบแปลน แลว้รวมความยาวเป็น……..เมตร 
  5.4  เหล็กเสริมบนัได ให้ค  านวณเหล็กเสริมท่ีเป็นเหล็กนอน ตามความกวา้ง 
และความยาวของบนัได ส่วนเหล็กลูกโซ่ใหค้  านวณความยาวตามความกวา้งของลูกนอนบวกดว้ย
ความสูงของลูกตั้ง แลว้คูณจ านวนเหล็กตามแบบแปลน แลว้รวมความยาวเป็น……..เมตร 
  5.5  การค านวณหาปริมาณลวดผกูเหล็ก ใหค้  านวณโดยใชค้่าเฉล่ียประมาณ 30 
กิโลกรัมต่อน ้าหนกัเหล็กเสริม 1 เมตริกตนั 
  ทั้งน้ี เม่ือค านวณไดป้ริมาณเหล็กเสริมทุกขนาดของงานโครงสร้างทั้งหมด (ซ่ึงมี
ความยาวเป็นเมตร) แลว้ ใหเ้ผือ่การทาบต่อ งอปลาย ดดัคอมา้ และการเสียเศษ ตามเปอร์เซ็นต ์
การเผือ่เหล็กแต่ละขนาด จากนั้นใหค้  านวณหาน ้าหนกัของเหล็กเสริมเป็น…….กก. หรือเมตริกตนั 
 6.  น ้ายากนัซึมผสมคอนกรีต (ถา้มี) ใหค้  านวณจ านวนตามเน้ืองานคอนกรีตท่ีผสม รวม
เป็น……..ม.3                         

 7.  งานโครงหลงัคา 
  7.1  งานโครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ ใหค้  านวณหาปริมาณเหล็กรูปพรรณท่ีใชท้  า
หลงัคา โดยแยกชนิดตามชนิดของเหล็ก ขนาดหนา้ตดั และความหนา โดยเหล็กชนิดเดียวกนัท่ีใช้
ในหนา้ท่ีเดียวกนัหรือขนาดเดียวกนัท่ีใชเ้ป็นจ านวนมาก ใหห้าความยาวโดยรวมแลว้เผือ่เปอร์เซ็นต์
ความเสียหายจากการใชง้าน 3% ส าหรับหลงัคาทรงจัว่ ทรงเพิง โครง Truss และ 5% ส าหรับทรง
ป้ันหยา เม่ือไดค้วามยาวสุทธิแลว้ ใหห้ารดว้ย 6.00 ม. (ความยาวมาตรฐานเหล็กรูปพรรณทัว่ไป) 
ผลลพัธ์ท่ีไดถ้า้มีเศษใหปั้ดเศษเป็นจ านวนเตม็ท่อน จากนั้นใหค้  านวณหาน ้าหนกัของเหล็กแต่ละ
ชนิด มีหน่วยเป็น……..กิโลกรัม 
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   7.1.1  น ้าหนกัของเหล็กรูปพรรณตามท่ีค านวณได ้จะมีหน่วยเป็น…….กิโลกรัม 
เพื่อน าไปค านวณค่าแรงงานในการประกอบและติดตั้งโครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณต่อไป 
  7.2  งานทาสีน ้ามนักนัสนิม ใหค้  านวณหาพื้นท่ีผวิโดยรอบของเหล็กรูปพรรณแต่ละ
ชนิด แลว้คูณดว้ยจ านวนท่อน เม่ือรวมพื้นท่ีท่ีจะทาสีเหล็กรูปพรรณทุกชนิด ก็จะไดพ้ื้นท่ีทาสี
น ้ามนักนัสนิมทั้งหมด มีหน่วยเป็น……..ตารางเมตร 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 มนสัพาสน์ จนัทนเสว ี(2549) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเท่ียงตรงในการประมาณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร เพื่อท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของสถาปนิก วศิวกร นายช่างโยธา  
และผูท่ี้ไดรั้บหนา้ท่ีในการประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีได้
ท าการศึกษา ไดแ้ก่ สถาปนิก วศิวกรหรือนายช่างโยธา และผูท่ี้ไดรั้บหนา้ท่ีในการประมาณราคา 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 58 คน จาก 12 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาศึกษา เป็นแบบสอบถาม จ านวน 
58 ฉบบั ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั ตอนท่ี 2 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเท่ียงตรงในการประมาณราคากลาง และ ตอนท่ี 3 
เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็น แลว้น าขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์ขอ้มูล
เชิงสถิติ  
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเท่ียงตรงในการประมาณราคากลางงาน 
ก่อสร้างอาคาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.72) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 5 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  
ดา้นรูปแบบและรายการประกอบแบบ (X = 4.30) ดา้นบุคคลผูป้ระเมิน (X = 4.02) ดา้นราคาวสัดุ 
อุปกรณ์ (X = 3.67) ดา้นค่าแรงงาน (X = 3.62) ดา้นระยะเวลาในการท างาน (X = 3.60)  
และมี 2 ดา้น ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเท่ียงตรงในการประมาณ
ราคากลางงานก่อสร้างอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (X = 3.45) และดา้นรูปแบบหรือ
วธีิการประมาณราคา (X = 3.38) ปัจจยัดา้นรูปแบบหรือวิธีการประมาณราคา และดา้นระยะเวลา
การท างานจะส่งผลโดยตรงต่อความเท่ียงตรงในการประมาณราคากลาง ส่วนปัจจยัดา้นบุคคล 
ผูป้ระเมิน ดา้นรูปแบบและรายการประกอบแบบ ดา้นราคาวสัดุอุปกรณ์ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้น
ค่าแรงงาน ไม่มีความสัมพนัธ์และส่งผลโดยตรงต่อความเท่ียงตรงในการประมาณราคากลางงาน
ก่อสร้างอาคาร ส าหรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประมาณราคาการตั้งงบประมาณ
มีผลกระทบต่อการตั้งงบประมาณในปีต่อปีเพราะราคาวสัดุเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สมควรใหร้าคา
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เพิ่มในแต่ละงวดท่ีมีการปรับราคาสูง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเท่ียงตรง 1)  ระยะเวลา 2)  สถานท่ี  
3)  ขอ้ก าหนดและมาตรฐาน 4)  ความถูกตอ้งและความชดัเจน และภาวะเศรษฐกิจ 
มีการเปล่ียนแปลงเร็วมากควรใหมี้ค่าตามแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงดา้นราคาวสัดุ ค่าแรงงาน
ไดด้ว้ย 
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาวจิยัยงัแคบไป น่าจะมีการกระจายกลุ่ม
ตวัอยา่งไปยงัหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และหน่วยงานเอกชนใหค้รอบคลุมขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการประมาณราคากลางหน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
ท่ีไดรั้บรองมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ไม่ใชฐ้านราคาของกระทรวงพาณิชยเ์ป็นฐานในการ
ประมาณราคา จะส่งผลอยา่งไรต่อราคากลาง และควรศึกษาปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งส่วน
ราชการและเอกชนทั้งหมดเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลาย 
 สุทธิกร พรหมสอน (2552) ไดศึ้กษาถึงความแปรปรวนในการประมาณราคากลางงาน
ก่อสร้างทาง โดยไดแ้ยกตวัแปรท่ีมีผล 4 หวัขอ้หลกั 1)  คุณสมบติัของผูป้ระมาณราคากลาง  
2)  รูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้างทาง 3)  วธีิการประมาณราคากลางและวธีิการเลือกใช ้ 
Factor F 4)  ราคาวสัดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง โดยด าเนินการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง วศิวกร  
นายช่างโยธา หรือช่างผูท่ี้มีหนา้ท่ีประมาณราคากลาง ซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นในองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 50 คน จาก 25 หน่วยงาน ดว้ยวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 
แบบง่าย (Simple random sampling) การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ 80% จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 22 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล และส ารวจเพิ่มอีก 3 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือเป็น
แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ย 3 ส่วน ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูล
เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อตวัแปรซ่ึงท าใหเ้กิดความแปรปรวนในการประมาณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง และค าถามปลายเปิดเพื่อใหไ้ดแ้สดงความคิดเห็น แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Description statistics) 
 ผลจากการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญัตวัแปรทุกตวัแปรใน
ระดบัมาก ยกเวน้ ตวัแปรดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง ซ่ึงใหค้วามส าคญัอยูร่ะดบัปาน
กลาง โดยตวัแปรอนัดบัแรก ไดแ้ก่ วธีิการประมาณราคาและวธีิการเลือกใชค้่า Factor F อนัดบัท่ี 2 
คือ รูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้างทาง อนัดบัท่ี 3 คือ คุณสมบติัของผูป้ระมาณราคา และ 
อนัดบัท่ี 4 คือ ราคาวสัดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง และจากขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ ควรมีการก าหนดใหผู้ท่ี้มีหนา้ท่ีในการประมาณราคากลางงานก่อสร้างไดเ้ขา้รับ
การอบรมเก่ียวกบัการประมาณราคาท่ีถูกตอ้ง ควรมีการก าหนดราคากลางใหเ้ป็นไปตามราคาวสัดุ/ 
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อุปกรณ์ ท่ีเป็นปัจจุบนั หากวสัดุไม่มีตามรายการของส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้หรือ ส านกัพาณิชย์
จงัหวดั ควรใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางในแต่ละจงัหวดั มีการจดัท าแบบ
มาตรฐานส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลทัว่ประเทศและส่งเสริมโปรแกรมส าหรับการประมาณ
ราคากลาง และผูท้  าการประมาณราคากลางควรมีการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายผูรั้บเหมาก่อสร้าง
งานก่อสร้างทาง การศึกษาดงักล่าวยงัมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั
เชียงใหม่มีจ  านวนมาก และพื้นท่ีมีอาณาเขตกวา้งขวาง จึงท าใหก้ารเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ยงัไม่
ครอบคลุม 
 คชา ปัญญามูล (2553) ไดศึ้กษาวเิคราะห์กระบวนการ การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง โดยศึกษารูปแบบ วธีิการ รวมทั้งช่องในการทุจริต
คอรัปชัน่ของกระบวนการ ขั้นตอนและกลไกต่าง ๆ ในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งประชากร คือ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ไดแ้ก่ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล หวัหนา้ส่วนการคลงั หวัหนา้ส่วนโยธา 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ สมาชิกสภา และพนกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดเพื่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจใน
กระบวนการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยไดจ้ดัท าค าถาม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์แต่ละคร้ัง ซ่ึงแนวค าถามจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัวา่ผูศึ้กษาตอ้งการขอ้มูลส่วนไหน  
ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดเนน้ใหผู้ใ้หข้อ้มูลแสดงความคิดเห็น 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลไดมี้การแบ่งการวเิคราะห์เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะวิเคราะห์ขอ้มูล
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง และส่วนท่ีสอง วิเคราะห์ขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบักระบวนการก าหนดราคากลาง ซ่ึงผลการศึกษา 
พบวา่เจา้หนา้ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งนั้นขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการในการก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง เน่ืองจากงานเหล่าน้ีไม่ไดอ้ยูใ่นความรับผดิชอบโดยตรง ซ่ึงส่วนงานท่ีรับผดิชอบ
โดยตรงจะเป็น ส่วนโยธาและส่วนงานพสัดุ ซ่ึงส่วนงานพสัดุจะมีความรู้ความเขา้ใจ จากการอา้งอิง
ราคาพาณิชยจ์งัหวดั แต่ส าหรับส่วนโยธานั้นจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจทุกกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อให้ราคากลางท่ีถูกถอดแบบนั้นมีความถูกตอ้ง และจากการศึกษาพบวา่การทุจริตนั้นไดเ้กิด
ภายหลงักระบวนการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างส้ินสุด นัน่คือ การเสนอราคาต่อหน่วยงาน  
ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีหน่วยงานไม่สามารถเขา้ไปควบคุมการสมยอมราคาได ้ 

 จากการศึกษาไดมี้ขอ้เสนอแนะ ใหข้า้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรศึกษาระเบียบ
พสัดุวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง และศึกษาระเบียบและการบงัคบัใชก้ฎหมายพระราชบญัญติัวา่ดว้ย
ความผดิเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และใหค้วามรู้เก่ียวกบักระบวนการ
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ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างรวมทั้งกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการและจะไดน้ าความรู้มาปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป ควรมีบทลงโทษท่ีรุนแรง 
ชดัเจน และยติุธรรม ส าหรับผูท่ี้กระท าความผดิตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผดิเก่ียวกบัการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การก าหนด
ราคากลางและการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
 กลา้ศึก พรมฤทธ์ิ (2553) ไดศึ้กษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่างโยธาใน
การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างส่วนโยธา เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างต่อไป โดยประชากรกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรส่วน
โยธา จ านวนทั้งส้ิน 45 คน จาก 9 องคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 
เคร่ืองมือท่ีไดน้ ามาใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึน ซ่ึง
แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ครอบคลุมเก่ียวกบัทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน เป็นแนวค าถามปลายปิด และตอนท่ี 3 ครอบคลุมเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั 
การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนโยธา มีลกัษณะปลายเปิด แลว้น าขอ้มูลท่ีไดน้ ามา
วเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 จากการศึกษา พบวา่บุคลากรส่วนโยธา ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมานั้น เห็นวา่หลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการก าหนดราคากลางมีความเหมาะสม
มาก โดยหลกัเกณฑ ์วธีิการ ขั้นตอน การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง หรือการใช ้Factor F จดัท า
ไวใ้นรูปตารางส าเร็จรูป สามารถน ามาใชง้านไดท้นัที และหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดต่าง ๆ นั้น  
มีความรัดกุมในการปฏิบติัมากกวา่ในอดีตมาก แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือน าไปสู่การปฏิบติัพบวา่
บุคลากรส่วนโยธามีความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติังานเก่ียวกบัราคากลางอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือน าหลกัเกณฑแ์ละแนวทางมาใชจ้ริงยงัไม่สามารถท าไดเ้ท่าท่ีควร และเพื่อใหก้ารน าหลกัเกณฑ์
และแนวทางในการก าหนดราคากลางไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน ควรมี 
การปรับหลกัเกณฑแ์ละแนวทางใหมี้ความยดืหยุน่ตามสภาพพื้นท่ีและปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีความ
แตกต่างกนั จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัระเบียบหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดราคากลาง ใหค้วาม
อิสระในการปฏิบติังานไม่ควรมีการแทรกแซงทางการเมือง และเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้
ส่วนร่วมในการก าหนดราคากลางดว้ย 
 วศิิษฐ ์ฐิติพงศภ์าคิน (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการประมาณ
ราคากลางงานก่อสร้างทางขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั
คร้ังน้ีเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลางงานก่อสร้าง เช่น ผูอ้  านวยการกองช่างหรือหวัหนา้ส่วน
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โยธา วศิวกร นายช่างโยธา หรือช่างผูท่ี้ปฏิบติังานประมาณราคา ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 50 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ท าการรวบรวมความคิดเห็นจาก
แบบสอบถาม โดยศึกษาปัจจยั 6 ดา้น ดา้นคุณสมบติัของบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีประมาณราคา ดา้น
รูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้างทาง ดา้นวธีิการประมาณราคา ดา้นวธีิการใชค้่า Factor F ดา้น
ค่าแรงงาน และดา้นราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง  
 ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง
ทาง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัชลบุรี ปัจจยัทั้ง 6 ดา้น โดยรวมรายดา้นและรายขอ้  
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัความส าคญัคะแนนเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี 1)  ดา้นค่าแรงงาน 
หวัขอ้ การปรับปรุงบญัชีค่าแรงงานใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งตามสภาวการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนั  
2)  ดา้นรูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้างทาง หวัขอ้ ความละเอียดและความชดัเจนของรูปแบบ  
3)  ดา้นวธีิการใชค้่า Factor F หวัขอ้ การสรุปค่างานตน้ทุนเพื่อก าหนดค่า Factor F  
4)  ดา้นคุณสมบติัของบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีประมาณราคา หวัขอ้ ความรู้ทางดา้นรูปแบบและหลกัเกณฑ์
ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 5)  ดา้นวธีิการประมาณราคา หวัขอ้ วธีิการถอดแบบรายการ
วสัดุและปริมาณงาน 6)  ดา้นราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง หวัขอ้ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกั
ดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์
  



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี มุ่งเนน้ศึกษาหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนด
ราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี โดยครอบคลุมตวัแปร
ในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร  
เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัจจยัท่ีส่งผลดงักล่าว 
 

ประชำกรและกำรคดัเลือกกลุ่มตัวอย่ำง  
 กลุ่มตวัอยา่งประชากร คือ กลุ่มของ วศิวกร สถาปนิก นายช่างโยธา หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลาง ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี การคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งของวศิวกร สถาปนิก นายช่างโยธา หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและมี
หนา้ท่ีในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ านวน 100 คน โดยวธีิการเลือกสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 
 

ขนำดตัวย่ำง 
 การก าหนดขนาดตวัอยา่งนั้นใชห้ลกัเกณฑข์อง Taro Yamane เป็นสูตร 
  

         n = 
𝑁

(1+𝑁𝑒2)
                 (3-1) 

 

 เม่ือ n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N คือ ขนาดของประชากร 
   e คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งยอมให ้10 % 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรีมีจ  านวนทั้งหมด 99 แห่ง ส านกังาน
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี แขวงทางหลวงชลบุรีท่ี 1 แขวงทางหลวงชลบุรีท่ี 2 ส านกังานทาง
หลวงชนบทท่ี 3 และส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ
จ านวน 50 แห่ง (ระดบัความเช่ือมัน่ 90%) เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของขอ้มูลจึงมีการเก็บขอ้มูล
แห่งละ 2 ชุด จึงมีการส่งแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 100 ชุด มีผูต้อบแบบสอบถามกลบัมา
ทั้งหมด 100 ชุด 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวมรวบข้อมูล 
 1.  แบบสอบถาม 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยแบบสอบถาม
ทั้งหมดประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่ง และระยะเวลาในการท างาน 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
ความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายใน
จงัหวดัชลบุรี โดยสามารถแยกเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลาง 7 ดา้น 
ดงัน้ี  
 1.  ดา้นคุณสมบติัของผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง 
 2.  ดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร 
 3.  ดา้นวธีิการก าหนดราคากลาง 
 4.  ดา้นวธีิการเลือกใช ้Factor F 
 5.  ดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ 
 6.  ดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง 
 7.  ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ       
 ตอนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเชิงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีนอกเหนือจากตอนท่ี 2 
 โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยันั้น มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการหา
ความตรงเชิงเน้ือหา ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
 

   IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
                 (3-2) 

 

 เม่ือ R คือ ผลรวมคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญ 
   N  คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  ค่า IOC ท่ีเหมาะสมมีค่าตั้งแต่ 0.5 เป็นตน้ไป 
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 โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 4 ท่าน โดย 3 ท่าน เป็นผูบ้ริหารของส านกัตรวจเงินแผน่ดิน
จงัหวดัชลบุรี และอีก 1 ท่าน เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั เพื่อหาความเหมาะสมของขอ้ค าถามตรง
กบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ซ่ึงไดมี้ขอ้ค าถามบางขอ้ถูกพิจารณาตดัออกและมีการแกไ้ขขอ้ค าถาม
บางขอ้ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
  2.  เอกสารการประมาณราคากลางของงานโครงสร้างอาคาร  
  ใชเ้อกสารการประมาณราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายใน
จงัหวดัชลบุรี ระหวา่งราคาท่ีใชใ้นการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งกบัราคากลางท่ีมีการค านวณราคา
ตามหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยการเลือกตวัอยา่งโครงการ 
จ านวน 5 โครงการ เพื่อทราบถึงปัญหาและขอ้บกพร่องในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้าง
อาคาร 
 

วธีิกำรด ำเนินกำรเกบ็ข้อมูล 
 1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ  

รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งของวศิวกร สถาปนิก นายช่างโยธา  
หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและมีหนา้ท่ีในก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ของหน่วยงานราชการภายใน
จงัหวดัชลบุรี จ านวน 100 คน จากส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ 

รวบรวมขอ้มูลจากศึกษาจากเอกสารการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง แบบรูปรายการ เอกสาร
การประมาณราคากลาง เอกสารท่ีมาของราคากลาง บทความ วารสารและส่ือทางอินเตอร์เน็ตท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งในลกัษณะงานโครงสร้างอาคาร  
 3.  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
  ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บจากการตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความครบถว้นของแบบสอบถาม แลว้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยหาค่าความถ่ี และหาค่า 
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร เป็นค าถามแบบประเมินค่า วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนระดบัอิทธิพล แปลงมาตราส่วนประเมินค่า เป็นน ้ าหนกัคะแนน ซ่ึงก าหนดไว ้ดงัน้ี  
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 นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1  
 นอ้ย เท่ากบั 2   
 ปานกลาง เท่ากบั 3  
 มาก เท่ากบั 4  
 มากท่ีสุด เท่ากบั 5   

จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ีย เพื่อจดัอนัดบัของระดบัความตอ้งการ และแปลความหมายใน
การประเมินค่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละขอ้วา่อยูใ่นระดบัใด โดยใชห้ลกัเกณฑป์ระเมินค่า 
ความคิดเห็นของเบสท ์(มนสัพาสน์ จนัทนเสว,ี 2549) 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีผลกระทบนอ้ย  
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีผลกระทบปานกลาง  
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีผลกระทบมาก  
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีผลกระทบมากท่ีสุด  

วเิคราะห์หาตวัพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์วา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวน 
ในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Stepwise 
multiple regression analysis)  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิด ใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
แลว้น าเสนอในรูปความเรียง 
 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Description statistics) ศึกษาลกัษณะการกระจายขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 

  
 



 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

   

 การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคา
กลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ
โดยแบบสอบถาม มีประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ วศิวกร สถาปนิก นายช่างโยธา 
หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลาง ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี โดย
ใชว้ธีิการแจกแบบสอบถามอยา่งเป็นทางการ (มีหนงัสือน าส่งจากมหาวทิยาลยับูรพา) จ  านวน  
100 ฉบบั ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 100 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% ของจ านวน
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด อา้งอิงจากทฤษฏีของ Taro Yamane ซ่ึงแบบสอบถามไดมี้การตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามโดยการหาความตรงเชิงเน้ือหา ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item-objective 
congruence: IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 4 ท่าน โดย 3 ทา่น เป็นผูบ้ริหารของส านกัตรวจเงิน
แผน่ดินจงัหวดัชลบุรี และอีก 1 ท่าน เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั เพื่อหาความเหมาะสมของขอ้
ค าถามตรงกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ซ่ึงไดมี้ขอ้ค าถามบางขอ้ถูกพิจารณาตดัออกและ 
มีการแกไ้ขขอ้ค าถามบางขอ้ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 
ตารางท่ี 4-1  ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน 
 

ขอ้ค าถาม 
ผลการตรวจสอบคุณภาพ (คะแนน 1, 0, -1)  

จากผูเ้ช่ียวชาญ 
ผลรวม
คะแนน 

ค่า IOC 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 ท่านท่ี 4 

ขอ้ 1             
  ขอ้ 1.1 0 1 1 1 3 0.75 
  ขอ้ 1.2 0 -1 1 1 1 0.25 
  ขอ้ 1.3 0 -1 1 1 1 0.25 
  ขอ้ 1.4 1 1 1 1 1 1 
  ขอ้ 1.5 0 1 1 1 3 0.75 
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ตารางท่ี 4-1  (ต่อ) 
 

ขอ้ค าถาม 
ผลการตรวจสอบคุณภาพ (คะแนน 1, 0, -1)  

จากผูเ้ช่ียวชาญ 
ผลรวม
คะแนน 

ค่า IOC 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 ท่านท่ี 4 

  ขอ้ 1.6 0 1 1 1 3 0.75 
  ขอ้ 1.7 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 1.8 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 1.9 0 0 0 1 1 0.25 
  ขอ้ 1.10 0 1 0 1 2 0.50 
  ขอ้ 1.11 1 1 0 1 3 0.75 
ขอ้ 2 

        ขอ้ 2.1 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 2.2 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 2.3 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 2.4 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 2.5 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 2.6 1 1 1 1 4 1 
ขอ้ 3 

        ขอ้ 3.1 1 -1 1 1 2 0.50 
  ขอ้ 3.2 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 3.3 -1 -1 1 1 0 0 
  ขอ้ 3.4 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 3.5 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 3.6 0 1 1 1 3 0.75 
ขอ้ 4 

        ขอ้ 4.1 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 4.2 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 4.3 0 1 1 1 3 0.75 
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ตารางท่ี 4-1  (ต่อ) 
 

ขอ้ค าถาม 
ผลการตรวจสอบคุณภาพ (คะแนน 1, 0, -1)  

จากผูเ้ช่ียวชาญ 
ผลรวม
คะแนน 

ค่า IOC 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 ท่านท่ี 4 

ขอ้ 5             
  ขอ้ 5.1 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 5.2 -1 1 1 1 2 0.50 
  ขอ้ 5.3 1 1 1 1 4 1 
ขอ้ 6 

        ขอ้ 6.1 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 6.2 1 -1 1 1 2 0.50 
  ขอ้ 6.3 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 6.4 1 1 1 1 4 1 
ขอ้ 7 

        ขอ้ 7.1 1 1 1 1 4 1 
  ขอ้ 7.2 0 1 1 1 3 0.75 

 
  จากนั้นไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ มาใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง วศิวกร สถาปนิก  
นายช่างโยธา หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลาง ของหน่วยงานราชการภายใน
จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 50 หน่วยงาน แบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด โดยผูท้  าการวจิยัไดร้วบรวม
แบบสอบถามเป็นขอ้มูลทั้งส้ิน 100 ชุด โดยแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร 
ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี โดยลกัษณะเป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
ความแปรปรวนในการก าหนดราคากลาง 7 ดา้น ดงัน้ี 
 1.  ดา้นคุณสมบติัของผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง 
 2.  ดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร 
 3.  ดา้นวธีิการก าหนดราคากลาง 
 4.  ดา้นวธีิการเลือกใช ้Factor F 
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 5.  ดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ 
 6.  ดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง 
 7.  ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ                     
 ตอนท่ี 3 แสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา เป็นค าถาม
ปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแยกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งในการปฏิบติังาน และระยะเวลาในการท างาน แสดงดงัตารางท่ี 4-2  
 
ตารางท่ี 4-2  ร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวน (n = 100) ร้อยละ 
1.  เพศ 

    ชาย 91 91.00 
  หญิง 9 9.00 
รวม 100 100.00 
2.  อาย ุ

    20-30 ปี 6 6.00 
  31-40 ปี 43 43.00 
 41-50 ปี 42 42.00 
  51 ปีข้ึนไป 9 9.00 
รวม 100 100.00 
3.  ระดบัการศึกษา 

    วชิาชีพชั้นตน้ 0 0.00 
  วชิาชีพชั้นสูง 16 16.00 
  ปริญญาตรี 65 65.00 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 19 19.00 
รวม 100 100.00 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน (n = 100) ร้อยละ 
4.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

    ต ่ากวา่ 5,000 บาท 0 0.00 
  5,001-10,000 บาท 1 1.00 
  10,001-15,000 บาท 14 14.00 
  สูงกวา่ 15,000 บาท  85 85.00 
รวม 100 100.00 
5.  ต าแหน่งในการปฏิบติังาน 

    ผอ.กองช่าง หรือหวัหนา้ส่วนโยธา 25 25.00 
  วศิวกร 24 24.00 
  นายช่างโยธา หรือช่างโยธา 34 34.00 
  สถาปนิก 2 2.00 
  อ่ืน ๆ  15 15.00 
รวม 100 100.00 
6.  ระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 5 ปี 10 10.00 
  5-10 ปี 31 31.00 
  11-20 ปี 44 44.00 
  21 ปีข้ึนไป 15 15.00 
รวม 100 100.00 

 
จากตารางท่ี 4-2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี  

 1.  เพศ จากผูต้อบแบบสอบถาม 100 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 
 2.  อาย ุจากผูต้อบแบบสอบ 100 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม อายรุะหวา่ง 20-30 ปี  
มีทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ผูต้อบแบบสอบถาม อายรุะหวา่ง 31 ถึง 40 ปีมีทั้งหมด 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.00 ผูต้อบแบบสอบถาม อายรุะหวา่ง 41 ถึง 50 ปีมีทั้งหมด 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.00 และผูต้อบแบบสอบถาม อายตุั้งแต่ 51 ปีข้ึนไปมีทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00  
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 3.  ระดบัการศึกษา จากผูต้อบแบบสอบถาม 100 คน ระดบัการศึกษาระดบัวชิาชีพชั้นตน้ 
มีทั้งหมด 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระดบัการศึกษาระดบัวชิาชีพชั้นสูง มีทั้งหมด 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.00 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีทั้งหมด 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ระดบั
การศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี มีทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00   
 4.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากผูต้อบแบบสอบถาม 100 คน มีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท  
มีทั้งหมด 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท มีทั้งหมด 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.00  มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-15,000 บาท มีทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 มีรายได้
สูงกวา่ 15,000 บาท มีทั้งหมด 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00   
  5.  ต าแหน่งในการปฏิบติังาน จากผูต้อบแบบสอบถาม 100 คน ต าแหน่งผูอ้  านวยการ
กองช่างหรือหวัหนา้ส่วนโยธา มีทั้งหมด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ต าแหน่งวศิวกร มีทั้งหมด  
24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ต  าแหน่งนายช่างโยธาหรือช่างโยธา มีทั้งหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.00 ต าแหน่งสถาปนิก มีทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ต าแหน่งอ่ืน ๆ เช่น ผูช่้วยวศิวกร 
ผูช่้วยนายช่างโยธา มีทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  
 6.  ระยะเวลาในการท างาน จากผูต้อบแบบสอบถาม 100 คน มีระยะเวลาในการท างาน
ต ่ากวา่ 5 ปี มีทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 มีระยะเวลาในการท างานระหวา่ง 5-10 ปี  
มีทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ระยะเวลาในการท างานระหวา่ง 11-20 ปี มีทั้งหมด 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.00 มีระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป มีทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของ
หน่วยงานราชการภายในจังหวดัชลบุรี 
  จากการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลาง
งานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี สามารถวเิคราะห์ระดบั 
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลาง 7 ดา้น ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4-3  ปัจจยัดา้นท่ี 1 ดา้นคุณสมบติัของผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง (n = 100) แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญั 
  

ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของ 
ผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง 

ระดบัความส าคญั 

X  SD ระดบั 
ล าดบั 
ท่ี 

5 4 3 2 1 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.  ระดบัการศึกษาของผูมี้หนา้ท่ีก าหนด 
     ราคากลาง 

10 
(10.00) 

64 
(64.00) 

21 
(21.00) 

4 
(4.00) 

1 
(1.00) 

3.78 
 

0.72 มาก 
 

7 

2.  สภาพความพร้อมทางร่างกาย  
     

5 
(5.00) 

60 
(60.00) 

30 
(30.00) 

5 
(5.00) 

0 
(0.00) 

3.65 0.66 มาก 
 

10 

3.  สภาพความพร้อมทางดา้นจิตใจ 10 
(10.00) 

60 
(60.00) 

25 
(25.00) 

5 
(5.00) 

0 
(0.00) 

3.75 0.70 มาก 
 

9 

4.  ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์และ 
     วศิวกรรม 

21 
(21.00) 

62 
(62.00) 

15 
(15.00) 

2 
(2.00) 

0 
(6.00) 

4.02 0.67 มาก 
 

4 

5.  ประสบการณ์ในดา้นการควบคุม 
     งานก่อสร้าง 

31 
(31.00) 

50 
(50.00) 

17 
(17.00) 

2 
(2.00) 

0 
02.00) 

4.10 0.75 มาก 
 

3 

6.  ประสบการณ์ในดา้นการออกแบบ 
     อาคาร 

17 
(17.00) 

55 
(55.00) 

23 
(23.00) 

5 
(5.00) 

0 
(0.00) 

3.84 0.76 มาก 
 

5 
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ตารางท่ี 4-3  (ต่อ) 
  

ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของ 
ผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง 

ระดบัความส าคญั 

X  SD ระดบั 
ล าดบั 
ท่ี 

5 4 3 2 1 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

7.  ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ ์
     การค านวณราคากลางงานอาคาร  
     ของทางราชการ 

51 
(51.00) 

37 
(37.00) 

11 
(11.00) 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.38 0.72 มาก 
 

2 

8.  ความละเอียดรอบคอบในการ 
     ก าหนดราคากลาง 

49 
(49.00) 

43 
(43.00) 

6 
(6.00) 

2 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.39 0.69 มาก 
 

1 

9.  ความกดดนัทางการเมือง หรือ 
     ผูบ้งัคบับญัชา 

22 
(22.00) 

30 
(30.00) 

30 
(30.00) 

16 
(16.00) 

2 
(2.00) 

3.54 1.07 มาก 
 

11 

10.   ความพึงพอใจในการไดรั้บ 
        มอบหมายหนา้ท่ี 

11 
(11.00) 

59 
(59.00) 

27 
(27.00) 

2 
(2.00) 

1 
(1.00) 

3.77 0.71 มาก 
 

8 

11.  อุปกรณ์ เทคโนโลย ีในการช่วย 
       ก าหนดราคากลาง 

17 
(17.00) 

52 
(52.00) 

25 
(25.00) 

4 
(4.00) 

2 
(2.00) 

3.78 0.85 มาก 
 

6 

ค่าเฉล่ียรวม - - - - - 3.91 0.75 มาก - 
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ภาพท่ี 4-1  แผนภูมิแท่งท่ี 1 แสดงค่า X  ปัจจยัดา้นท่ี 1 ดา้นคุณสมบติัของผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง

3.78 3.65 3.75
4.02 4.10

3.84

4.38 4.39

3.54
3.77 3.78

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

อุปกรณ์ เทคโนโลยใีนการช่วยก าหนดราคากลาง

ความพึงพอใจในการไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี

ความกดดนัทางการเมืองหรือผูบ้งัคบับญัชา

ความละเอียดรอบคอบในการก าหนดราคากลาง

ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑฯ์

ประสบการณ์ดา้นการออกแบบอาคาร

ประสบการณ์ดา้นการควบคุมงาน

ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์และวศิวกรรม

สภาพความพร้อมทางดา้นจิตใจ

สภาพความพร้อมาทางร่างกาย

ระดบัการศึกษา
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 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
คุณสมบติัของผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง ดงัตารางท่ี 4-3 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง อยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.91  
 โดยเม่ือพิจารณาผลการวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบั
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความละเอียดรอบคอบในการ
ก าหนดราคากลาง (ค่าเฉล่ีย 4.39) ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร 
ของทางราชการ (ค่าเฉล่ีย 4.38) ประสบการณ์ในดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์และวิศวกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.02) ประสบการณ์ในดา้นการออกแบบอาคาร
(ค่าเฉล่ีย 3.84) อุปกรณ์ เทคโนโลย ีในการช่วยก าหนดราคากลาง (ค่าเฉล่ีย 3.78) ระดบัการศึกษา
ของผูมี้หนา้ท่ีก าหนดราคากลาง (ค่าเฉล่ีย 3.78) ความพึงพอใจในการไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) สภาพความพร้อมทางดา้นจิตใจ (ค่าเฉล่ีย 3.75) สภาพความพร้อมทางร่างกาย (3.65) 
ความกดดนัทางการเมือง หรือผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย 3.54) 

จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร จะมีความถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางนั้น ผูป้ระมาณ
ราคาจะตอ้งมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร ของทางราชการรวมทั้งจะตอ้งมีประสบการณ์ในดา้น
การควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดและคลาดเคล่ือนท่ีจะเกิดข้ึนในการก าหนด
ราคากลาง  
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ตารางท่ี 4-4  ปัจจยัดา้นท่ี 2 รูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร (n = 100) แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญั 
 

ปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ  
และมาตรฐานงานอาคาร 

ระดบัความส าคญั 

X  SD ระดบั 
ล าดบั 
ท่ี 

5 4 3 2 1 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.  การก าหนดรูปแบบและรายการประกอบ 
     แบบ 

22 
(22.00) 

56 
(56.00) 

19 
(19.00) 

3 
(3.00) 

0 
(0.00) 

3.97 
 

0.73 มาก 
 

4 

2.  ความละเอียดและความชดัเจนของแบบ 
     รูปรายการ 

33 
(33.00) 

55 
(55.00) 

11 
(11.00) 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.20 
 

0.67 มาก 
 

1 

3.  ความละเอียดและความชดัเจนของ 
     หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงาน 
     อาคาร ของทางราชการ 

31 
(31.00) 

51 
(51.00) 

17 
(17.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.00) 

4.11 
 

0.75 มาก 
 

2 

4.  มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร 
 

23 
(23.00) 

48 
(48.00) 

28 
(28.00) 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

3.93 
 

0.74 มาก 
 

5 

5.  หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดั    
     อบรมเร่ืองการประมาณราคากลางงาน 
     อาคาร 

19 
(19.00) 

38 
(38.00) 

39 
(39.00) 

2 
(2.00) 

2 
(2.00) 

3.70 
 

0.87 มาก 
 

6 
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ตารางท่ี 4-4  (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ  
และมาตรฐานงานอาคาร 

ระดบัความส าคญั 

X  SD ระดบั 
ล าดบั 
ท่ี 

5 4 3 2 1 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

6.  ความชดัเจนของความหมายแต่ละ 
     ประเภทของงานตามหลกัเกณฑ ์
     การค านวณราคากลางงานอาคาร 

23 
(23.00) 

54 
(54.00) 

22 
(22.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.00) 

3.98 
 

0.74 มาก 
 

3 

ค่าเฉล่ียรวม - - - - - 3.98 0.75 มาก - 
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ภาพท่ี 4-2  แผนภูมิแท่งท่ี 2 แสดงค่าปัจจยัดา้นท่ี 2 รูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร 

3.97

4.20

4.11

3.93

3.70

3.98

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

ความชดัเจนของความหมายแต่ละประเภทงาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัอบรม

มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร

ความละเอียดและความชดัเจนของหลกัเกณฑ์

ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูป
รายการ



38 

38 

 

 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
ดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์และมาตรฐานงานอาคารดงัตารางท่ี 4-4 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์และมาตรฐานงานอาคาร
อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.98 
 โดยเม่ือพิจารณาผลการวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบั
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความละเอียดและความชดัเจน
ของแบบรูปรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.20) ความละเอียดและความชดัเจนของหลกัเกณฑก์ารค านวณราคา
กลางงานอาคาร ของทางราชการ (ค่าเฉล่ีย 4.11) ความชดัเจนของความหมายแต่ละประเภทของงาน
ตามหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร (ค่าเฉล่ีย 3.98) การก าหนดรูปแบบและรายการ
ประกอบแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.97) มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร (ค่าเฉล่ีย 3.93) หน่วยงานหรือองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งมีการจดัอบรมเร่ืองการประมาณราคากลางงานอาคาร (ค่าเฉล่ีย 3.70)  

จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร จะมีความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางนั้น จ  าเป็นตอ้งมี 
ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการและความชดัเจนของหลกัเกณฑก์ารค านวณราคา
กลางงานอาคาร ของทางราชการรวมทั้งความชดัเจนของความหมายแต่ละประเภทของงานตาม
หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร  
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ตารางท่ี 4-5  ปัจจยัดา้นท่ี 3 วิธีการก าหนดราคากลาง (n = 100) แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญั 
 

ปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ  
และมาตรฐานงานอาคาร 

ระดบัความส าคญั 

X  SD ระดบั 
ล าดบั 
ท่ี 

5 4 3 2 1 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.  แบบฟอร์มตารางสรุปขอ้มูลและ 
     การค านวณ 

18 
(18.00) 

44 
(44.00) 

32 
(32.00) 

6 
(6.00) 

0 
(0.00) 

3.74 
 

0.82 มาก 
 

6 
 

2.  วธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและ 
     ปริมาณงาน 

25 
(25.00) 

53 
(53.00) 

20 
(20.00) 

2 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.01 
 

0.73 
 

มาก 
 

1 
 

3.  แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการประมาณราคา 
     กลาง เช่น ปร.4, ปร.5 และปร.6 เป็นตน้     

21 
(21.00) 

44 
(44.00) 

33 
(33.00) 

2 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.84 
 

0.77 
 

มาก 
 

5 
 

4.  วธีิการค านวณราคาตน้ทุนต่อหน่วย 24 
(24.00) 

50 
(50.00) 

24 
(24.00) 

1 
(1.00) 

1 
(1.00) 

3.95 0.78 มาก 3 

5.  วธีิค านวณค่าขนส่ง 26 
(26.00) 

48 
(48.00) 

22 
(22.00) 

4 
(4.00) 

0 
(0.00) 

3.96 0.80 มาก 2 

6.  ระยะเวลาในการก าหนดราคากลาง 21 
(6.00) 

52 
(72.00) 

27 
(18.00) 

0 
(4.00) 

0 
(0.00) 

3.94 0.69 มาก 4 
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ตารางท่ี 4-5  (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ  
และมาตรฐานงานอาคาร 

ระดบัความส าคญั 

X  SD ระดบั 
ล าดบั 
ท่ี 

5 4 3 2 1 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ค่าเฉล่ียรวม - - - - - 3.91 0.77 มาก - 
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ภาพท่ี 4-3  แผนภูมิแท่งท่ี 3 แสดงค่าปัจจยัดา้นท่ี 3 วธีิการก าหนดราคากลาง 

3.74

4.01

3.84

3.95 3.96 3.94

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

4

4.05

วธีิการวดัการถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณ
งาน
วธีิค านวณค่าขนส่ง

วธีิการค านวณค่าตน้ทุน

ระยะเวลาในการก าหนดราคากลาง

แบบฟอร์ม ปร.4,ปร.5,ปร.6

แบบฟอร์มตารางสรุปขอ้มูล
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 เม่ือพิจารณา ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
วธีิการก าหนดราคากลาง ดงัตารางท่ี 4-5 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบั
ความส าคญัของปัจจยัดา้นวธีิการประมาณราคา อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.91 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก เรียงตามล าดบัค่าคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ วธีิการวดัการถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน
(ค่าเฉล่ีย 4.01) วธีิค านวณค่าขนส่ง (ค่าเฉล่ีย 3.96) วธีิการค านวณราคาตน้ทุนต่อหน่วย (ค่าเฉล่ีย 
3.95) ระยะเวลาในการก าหนดราคากลาง (ค่าเฉล่ีย 3.94) แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการประมาณราคากลาง 
เช่น ปร.4, ปร.5 และ ปร.6 เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.84)  แบบฟอร์มตารางสรุปขอ้มูลและการค านวณ 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) 

จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร จะมีความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางนั้น การถอดแบบรายการ
วสัดุและปริมาณงานเป็นปัจจยัท่ีส าคญั เพือ่ใหไ้ดป้ริมาณวสัดุท่ีใชแ้ละรายการวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ
อยา่งครบถว้น หากเกิดความคลาดเคล่ือนในการถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน อาจส่งผลให้
การก าหนดราคากลางนั้นเกิดความแปรปรวนและอาจจะท าใหร้าคากลางนั้นเกิดความผิดพลาดได ้
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ตารางท่ี 4-6  ปัจจยัดา้นท่ี 4 วิธีการเลือกใช ้Factor F (n = 100) แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญั 
 

ปัจจยัดา้นวธีิการเลือกใช ้Factor F 

ระดบัความส าคญั 

X  SD ระดบั 
ล าดบั 
ท่ี 

5 4 3 2 1 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.  การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F 25 
(25.00) 

52 
(52.00) 

18 
(18.00) 

4 
(4.00) 

1 
(1.00) 

3.96 
 

0.83 มาก 
 

1 
 

2.  การก าหนดอกเบ้ีย ภาษี และเงิน 
     ประกนัผลงาน เพื่อ หาค่า Factor F 

22 
(22.00) 

55 
(55.00) 

15 
(15.00) 

7 
(7.00) 

1 
(1.00) 

3.90 0.86 มาก 3 

3.  วธีิการค านวณหาค่า Factor F 20 
(20.00) 

57 
(57.00) 

20 
(20.00) 

2 
(2.00) 

1 
(1.00) 

3.93 0.76 มาก 2 

ค่าเฉล่ียรวม - - - - - 3.93 0.82 มาก - 
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ภาพท่ี 4-4  แผนภูมิแท่งท่ี 4 แสดงค่าปัจจยัดา้นท่ี 4 วธีิการเลือกใช ้Factor F

3.96

3.90

3.93

3.87

3.88

3.89

3.9

3.91

3.92

3.93

3.94

3.95

3.96

3.97

วธีิการค านวณหาค่า Factor F

การก าหนดดอกเบ้ีย ภาษี และเงินประกนั
ผลงาน
การสรุปค่าตน้ทุนเพ่ือหาค่า Factor F
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 เม่ือพิจารณา ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
วธีิการใชค้่า Factor F ดงัตารางท่ี 4-6 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบั
ความส าคญัของปัจจยัดา้นวธีิการใชค้่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.93 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก เรียงตามล าดบัค่าคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F (ค่าเฉล่ีย 3.96) 
วธีิการค านวณหาค่า Factor F (ค่าเฉล่ีย 3.93) การก าหนดอกเบ้ีย ภาษี และเงินประกนัผลงาน เพื่อ 
หาค่า Factor F (ค่าเฉล่ีย 3.90)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร จะมีความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางนั้น การเลือกใช ้ Factor F 
เป็นปัจจยัท่ีส าคญั ผูป้ระมาณราคากลางจะตอ้งสรุปค่าตน้ทุนใหถู้กตอ้งเพื่อหาค่า Factor F ในกรณี
ท่ีค่าตน้ทุนอยูใ่นช่วงราคา ผูป้ระมาณราคากลางจะตอ้งท าการเทียบอตัราเพื่อหาค่า Factor F  และ
การค านวณหาค่า Factor F นั้น จะตอ้งใชต้ารางในการค านวณค่า Factor F ใหถู้กตอ้ง ไม่วา่จะเป็นมี
การเบิกจ่ายเงินล่วงหนา้หรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกูก่ี้เปอร์เซ็นตห์รือมีการกูเ้งินเพื่อมาใชด้ าเนินการ
ก่อสร้างดว้ยหรือไม่ 
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ตารางท่ี 4-7  ปัจจยัดา้นท่ี 5 ค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ (n = 100) แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญั 
 

ปัจจยัดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ 

ระดบัความส าคญั 

X  SD ระดบั 
ล าดบั 
ท่ี 

5 4 3 2 1 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.  การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ  
     ส าหรับการถอดแบบค านวณ 
     ราคากลาง 

31 
(31.00) 

50 
(50.00) 

18 
(18.00) 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.11 
 

0.72 มาก 
 

1 

2.  การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตาม 
     ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
     ลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

30 
(30.00) 

49 
(49.00) 

19 
(19.00) 

2 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.07 0.76 มาก 2 

3.  การปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ 
     ด าเนินการ ใหเ้หมาะสมและ 
     สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั 

28 
(28.00) 

49 
(49.00) 

20 
(20.00) 

3 
(3.00) 

0 
(0.00) 

4.02 0.78 มาก 3 

ค่าเฉล่ียรวม - - - - - 4.07 0.75 มาก - 
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ภาพท่ี  4-5  แผนภูมิแท่งท่ี 5 แสดงค่าปัจจยัดา้นท่ี 5 ค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ 

4.11

4.07

4.02

3.96

3.98

4

4.02

4.04

4.06

4.08

4.1

4.12

การปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ

การก าหนดค่าแรงงานตามความ
เหมาะสม
การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ค่าด าเนินการ
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 เม่ือพิจารณา ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
ค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ ดงัตารางท่ี 4-7 ผลการวเิคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบั
ความส าคญัของปัจจยัดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.07 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก เรียงตามล าดบัค่าคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบ
ค านวณราคากลาง (ค่าเฉล่ีย 4.11) การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.07) การปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ใหเ้หมาะสม
และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 4.02)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร จะมีความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางนั้น ผูท่ี้มีหนา้ท่ีก าหนด
ราคากลางตอ้งศึกษาหาขอ้มูลหรือคอยติดตามการเปล่ียนแปลงบญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ อยูอ่ยา่ง
สม ่าเสมอ และหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ ตอ้งก าหนด
ราคาค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและใหเ้หมาะสม
กบัค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ในแต่ละพื้นท่ีดว้ย เพราะหากราคาค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ ไม่มี 
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง อาจส่งผลเสียท าใหเ้กิดการขาดแคลนของแรงงาน
ส าหรับงานก่อสร้างนั้นและยงัมีผลท าใหร้าคากลางท่ีก าหนดไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง  
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ตารางท่ี 4-8  ปัจจยัดา้นท่ี 6 ราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง (n = 100) แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญั 
 

ปัจจยัดา้นราคาวสัดุและ 
อุปกรณ์งานก่อสร้าง 

ระดบัความส าคญั 

X  SD ระดบั 
ล าดบั 
ท่ี 

5 4 3 2 1 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกั 
     ดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์

29 
(29.00) 

48 
(48.00) 

18 
(18.00) 

5 
(5.00) 

0 
(0.00) 

4.01 
 

0.82 มาก 
 

1 

2.  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากทอ้งถ่ิน 
     ขา้งเคียง 

12 
(12.00) 

46 
(46.00) 

40 
(40.00) 

2 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.68 0.71 มาก 3 

3.  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจาก 
     ส่วนกลางหรือ กทม. 

11 
(11.00) 

42 
(42.00) 

36 
(36.00) 

11 
(11.00) 

0 
(0.00) 

3.53 0.83 มาก 4 

4.  การสืบราคาจากแหล่งผลิตวสัดุ 
     ก่อสร้าง 

17 
(17.00) 

47 
(47.00) 

31 
(31.00) 

5 
(5.00) 

0 
(0.00) 

3.76 0.79 มาก 2 

ค่าเฉล่ียรวม - - - - - 3.75 0.79 มาก - 
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ภาพท่ี 4-6  แผนภูมิแท่งท่ี 6 แสดงค่าปัจจยัดา้นท่ี 6 ราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง

4.01

3.68

3.53

3.76

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

การสืบราคาจากแหล่งผลิต

การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจาก กทม.

การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากพาณิชยจ์งัหวดั
ขา้งเคียง
การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากพาณิชยจ์งัหวดั
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 เม่ือพิจารณา ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
ราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง ดงัตารางท่ี 4-8 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 3.75 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก เรียงตามล าดบัค่าคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจ
กระทรวงพาณิชย ์(ค่าเฉล่ีย 4.01) การสืบราคาจากแหล่งผลิตวสัดุก่อสร้าง (ค่าเฉล่ีย 3.76) การใช้
ราคาวสัดุก่อสร้างจากทอ้งถ่ินขา้งเคียง (ค่าเฉล่ีย 3.68) การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส่วนกลางหรือ 
กทม. (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร จะมีความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางนั้น การเลือกใชร้าคาวสัดุ
ก่อสร้างเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะราคาวสัดุจากส านกัดชันีเศรษฐกิจ
กระทรวงพาณิชยท่ี์ไม่ไดก้  าหนดไว ้ตอ้งท าใหผู้ก้  าหนดราคากลางตอ้งท าการสืบราคาวสัดุจาก
แหล่งอ่ืน ซ่ึงการสืบราคานั้นจะส่งผลใหร้าคาวสัดุก่อสร้างในการก าหนดราคากลาง 
เกิดการแปรปรวนข้ึนไดแ้ละอาจจะท าให้ราคากลางสูงกวา่หรือต ่ากวา่ความเป็นจริง 
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ตารางท่ี 4-9  ปัจจยัดา้นท่ี 7 ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ (n = 100) แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญั 
 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

ระดบัความส าคญั 

X  SD ระดบั 
ล าดบั 
ท่ี 

5 4 3 2 1 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.  ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง 
     โครงการ ทางเขา้ออกโครงการ  
     เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ 
     ในการก่อสร้าง 

13 
(13.00) 

51 
(51.00) 

33 
(33.00) 

3 
(3.00) 

0 
(0.00) 

3.74 
 

0.72 มาก 
 

1 

2.  ระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ี ท่ีตั้ง 
     โครงการ เช่น ระบบน ้าประปา  
     ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ 

10 
(10.00) 

51 
(51.00) 

35 
(35.00) 

4 
(4.00) 

0 
(0.00) 

3.67 0.71 มาก 2 

ค่าเฉล่ียรวม - - - - - 3.71 0.72 มาก - 
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ภาพท่ี 4-7  แผนภูมิแท่งท่ี 7 แสดงค่าปัจจยัดา้นท่ี 7 ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

3.74

3.67

3.62

3.64

3.66

3.68

3.7

3.72

3.74

3.76

ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ

ระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีท่ีตั้งโครงการ
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 เม่ือพิจารณา ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4-9 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญั
ของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.71 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก เรียงตามล าดบัค่าคะแนนเฉล่ีย ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ 
เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง (ค่าเฉล่ีย 3.74) ระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้ง
โครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.67)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร จะมีความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางนั้น ความเหมาะสมของ
ท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง รวมทั้ง
ระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร ก็เป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางได ้โดยผูป้ระมาณราคากลาง
อาจจะค านวณค่าขนส่งวสัดุก่อสร้างเกิดคลาดเคล่ือนไดเ้น่ืองจากผูป้ระมาณราคากลางไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ 
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ตารางท่ี 4-10  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามเพศ อายุ และระดบัการศึกษา 
 

ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของ 
ผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง 

เพศ อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 20-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี 51 ปีข้ึนไป ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา่

ปริญญาตรี 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  ระดบัการศึกษาของ 
     ผูมี้หนา้ท่ีก าหนดราคากลาง 

3.79 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

2.  สภาพความพร้อมทางร่างกาย 3.68 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.83 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

3.  สภาพความพร้อมทาง 
     ดา้นจิตใจ 

3.78 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.83 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

4.  ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์และ 
     วศิวกรรม 

4.02 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

5.  ประสบการณ์ในดา้น 
     การควบคุมงานก่อสร้าง 

4.13 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 



 
56 

 

ตารางท่ี 4-10  (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของ 
ผูมี้หนา้ท่ีประมาณ 

ราคากลาง 

เพศ อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 20-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี 51 ปีข้ึนไป ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา่

ปริญญาตรี 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

6.  ประสบการณ์ในดา้น 
     การออกแบบอาคาร 

3.84 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

7.  ความรู้ความเขา้ใจใน 
     หลกัเกณฑก์ารค านวณ 
     ราคากลางงานอาคาร  
     ของทางราชการ 

4.38 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.50 
(มาก) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.19 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.42 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

8.  ความละเอียด รอบคอบ  
     ในการก าหนดราคากลาง     

4.40 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.50 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.19 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

4.50 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

9.  ความกดดนัทางการเมือง  
     หรือผูบ้งัคบับญัชา 

3.51 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

3.43 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.19 
(มาก) 

3.45 
(ปานกลาง) 

3.32 
(ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 4-10  (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของ 
ผูมี้หนา้ท่ีประมาณ 

ราคากลาง 

เพศ อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 20-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี 
51 ปีข้ึน
ไป 

ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา่

ปริญญาตรี 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

10.  ความพึงพอใจ 
       ในการไดรั้บมอบหมาย 
       หนา้ท่ี 

3.77 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

11.  อุปกรณ์ เทคโนโลย ี 
       ในการช่วยก าหนด 
       ราคากลาง 

3.76 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

3.91 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-10 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นคุณสมบติัของบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามเพศ โดย
เพศชาย อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.91 และเพศหญิง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.86 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหร้ะดบัความส าคญั
ล าดบัแรก คือ ความละเอียดรอบคอบในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40)  
ส่วนเพศหญิง ให้ระดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณราคา
กลางงานอาคารของทางราชการและความละเอียดรอบคอบในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.33)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง มกัจะเป็นเพศชายส่วนใหญ่ 
ซ่ึงเพศชายใหร้ะดบัความส าคญัโดยมุ่งเนน้ปัจจยัความละเอียดรอบคอบในการก าหนดราคากลาง 
ส่วนเพศหญิงให้ระดบัความส าคญัโดยมุ่งเนน้ปัจจยัความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณ
ราคากลางงานอาคารของทางราชการและความละเอียดรอบคอบในการก าหนดราคากลาง ซ่ึง 
ผูมี้หนา้ท่ีก าหนดราคากลางนั้นความละเอียดรอบคอบและความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ ์
การค านวณราคากลางมีความส าคญัเป็นอยา่งมากท่ีจะส่งผลใหก้ารก าหนดราคากลางมีความถูกตอ้ง 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-10 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นคุณสมบติัของบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามอาย ุ 
โดยอาย ุ20-30 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.98 อาย ุ31-40 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 4.02 อาย ุ41-50 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.80  และอาย ุ51 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก 
โดยค่าเฉล่ียรวม 3.84   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม อาย ุ20-30 ปี ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานอาคาร  
ของทางราชการและความละเอียดรอบคอบในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.50) อาย ุ31-40 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานอาคาร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) อาย ุ41-50 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบั
แรก คือ ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร ของทางราชการและ
ความละเอียดรอบคอบในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) อาย ุ51ข้ึนไป  
ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียด รอบคอบ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44)  



59 

57 

 

  จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง ทุกช่วงอาย ุตั้งแต่อาย ุ 
20-51 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคารของทางราชการและความละเอียดรอบคอบในการ
ก าหนดราคากลาง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีผลเป็นอยา่งมากท่ีจะท าใหก้ารก าหนดราคาเกิดความถูกตอ้ง
และไม่ท าใหร้าคากลางสูงเกินความเป็นจริงท าใหก้ารใชจ่้ายงบประมาณแผน่ดินเกิดความคุม้ค่ามาก
ท่ีสุด 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-10 พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นคุณสมบติัของบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามระดบั
การศึกษา โดยการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 4.06 การศึกษาระดบัปริญญาตรีอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.92 การศึกษาระดบัสูงกวา่
ปริญญาตรีอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.75  
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม การศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรกคือ ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์าร
ค านวณราคากลางงานอาคาร ของทางราชการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.56) การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ให้ระดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียด รอบคอบ ในการก าหนดราคากลาง    
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.43) การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ให้ระดบัความส าคญัล าดบั
แรก คือ ความละเอียด รอบคอบ ในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16)
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลางระดบัการศึกษา
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยงัไม่มีเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร 
ของทางราชการมากเท่าท่ีควร ส่วนระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี  
ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัความละเอียดรอบคอบในการก าหนด
ราคากลาง โดยความละเอียดรอบคอบในการก าหนดราคากลางนั้น เป็นส่ิงท่ีผูมี้หนา้ท่ีก าหนดราคา
กลางตอ้งตระหนกัเป็นอยา่งมากเพื่อใหก้ารถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณมีความถูกตอ้งตรงกบั
ความเป็นจริง 
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ตารางท่ี 4-11  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
    ต าแหน่งในการปฏิบติังานและระยะเวลาในการท างาน  
 

ปัจจยัดา้นคุณสมบติั 
ของผูมี้หนา้ท่ี 

ประมาณราคากลาง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001- 
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่  
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง 
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 

11-20 
ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  ระดบัการศึกษาของ 
     ผูมี้หนา้ท่ีก าหนด 
     ราคากลาง 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.47 
(ปาน
กลาง) 

2.  สภาพความพร้อม 
     ทางร่างกาย 

4.00 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

3.  สภาพความพร้อมทาง 
     ดา้นจิตใจ 

4.00 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

4.  ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ 
     และ วิศวกรรม 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.14 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 
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ตารางท่ี 4-11  (ต่อ)  
 

ปัจจยัดา้นคุณสมบติั 
ของผูมี้หนา้ท่ี 

ประมาณราคากลาง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001- 
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่  
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง 
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 

11-20 
ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

5.  ประสบการณ์ใน 
     ดา้นการควบคุม 
     งานก่อสร้าง 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.14 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

3.00 
(ปาน
กลาง) 

4.33 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

6.  ประสบการณ์ในดา้น 
     การออกแบบอาคาร 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.29 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.00 
(ปาน
กลาง) 

4.20 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.40 
(มาก) 

7.  ความรู้ความเขา้ใจใน 
     หลกัเกณฑก์ารค านวณ 
     ราคากลางงานอาคาร  
     ของทางราชการ 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.64 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.33 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.67 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.60 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.48 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 
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ตารางท่ี 4-11  (ต่อ)  
 

ปัจจยัดา้นคุณสมบติั 
ของผูมี้หนา้ท่ี 

ประมาณราคากลาง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001- 
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่  
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง 
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 

11-20 
ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

8.  ความละเอียด รอบคอบ  
     ในการก าหนดราคากลาง 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.57 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.35 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

4.50 
(มาก) 

4.67 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.60 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.48 
(มาก) 

4.45 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

9.  ความกดดนัทางการเมือง  
     หรือผูบ้งัคบับญัชา 

4.00 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.49 
(มาก) 

3.40 
(ปาน
กลาง) 

3.63 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

4.50 
(มาก) 

3.47 
(ปาน
กลาง) 

3.90 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

3.43 
(ปาน
กลาง) 

2.93 
(ปาน
กลาง) 

10.  ความพึงพอใจในการ 
       ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี 

4.00 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

11.  อุปกรณ์ เทคโนโลยี  
       ในการช่วยก าหนดราคา 
       กลาง 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

3.71 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.47 
(ปาน
กลาง) 
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ตารางท่ี 4-11  (ต่อ)  
 

ปัจจยัดา้นคุณสมบติั 
ของผูมี้หนา้ท่ี 

ประมาณราคากลาง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001- 
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่  
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง 
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 

11-20 
ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

4.55 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.05 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

4.12 
(มาก)  

4.10 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-11 พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นคุณสมบติัของบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียรวม 
4.55 รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.05 รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 
15,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.88   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์และวศิวกรรม
ประสบการณ์ในดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง ประสบการณ์ในดา้นการออกแบบอาคาร ความรู้
ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคารของทางราชการ ความละเอียด รอบคอบ 
ในการก าหนดราคากลางและอุปกรณ์ เทคโนโลย ีในการช่วยก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความรู้
ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคารของทางราชการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.64) รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียด 
รอบคอบ ในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.35)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ตั้งแต่ 5,000-15,000 บาท ข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัไปทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยั 
ความละเอียดรอบคอบในการก าหนดราคากลาง และความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานอาคารของทางราชการ ซ่ึงหากผูมี้หนา้ท่ีก าหนดราคากลางไม่ละเอียดรอบคอบและ
ไม่เขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคารของทางราชการ อาจจะท าใหก้ารก าหนด
ราคากลางไม่มีความถูกตอ้งและท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดได ้
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-11 พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นคุณสมบติัของบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามต าแหน่ง
ในการปฏิบติังาน โดยต าแหน่งในการปฏิบติังาน ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง อยูใ่นระดบัมาก โดย
ค่าเฉล่ียรวม 3.88 ต  าแหน่ง วิศวกร อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.88 ต  าแหน่ง นายช่างโยธา  
อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.87 ต  าแหน่ง สถาปนิก อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.73 
ต  าแหน่งอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.12 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง ให้ระดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานอาคาร  
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ของทางราชการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.32) ต าแหน่งวศิวกร ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก 
คือ ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร ของทางราชการ อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.38) ต าแหน่ง นายช่างโยธา ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียด 
รอบคอบ ในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.38) ต าแหน่งสถาปนิก ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียด รอบคอบ ในการก าหนดราคากลางและความกดดนั 
ทางการเมืองหรือผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.50) ต าแหน่งอ่ืน ๆ ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานอาคาร ของ
ทางราชการและความละเอียด รอบคอบ ในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.67) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามต าแหน่งในการ
ปฏิบติังาน ทุกต าแหน่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประมาณราคากลาง ตอ้งท าความเขา้ใจใน
หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร ของทางราชการและในการปฏิบติังานนั้นจะตอ้งมี
ความละเอียดรอบคอบในการก าหนดราคากลาง เพื่อใหก้ารก าหนดราคากลางงานนั้นมีความถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑ ์ฯ ท่ีทางราชการก าหนดไว ้
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-11 พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นคุณสมบติัของบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการท างาน โดยระยะเวลาเวลาในการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 4.10 ระยะเวลาในการท างาน 5-10 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.98 ระยะเวลาในการ
ท างาน 11-20 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.93 ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป 
อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.58   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการท างาน ต ่ากวา่  
5 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงาน
อาคาร ของทางราชการและความละเอียด รอบคอบ ในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.60) ระยะเวลาในการท างาน 5-10 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร ของทางราชการและ ความละเอียด 
รอบคอบ ในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.48) ระยะเวลาในการท างาน 11-20 
ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียด รอบคอบ ในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ  



66 

 

ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร ของทางราชการ อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามระยะเวลาในการ
ท างาน ตั้งแต่ระยะเวลาในการท างานงาน ต ่ากวา่ 5 ปี จนถึงระยะเวลาในการท างาน ตั้งแต่ 21 ปี 
ข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัความละเอียดรอบคอบในการ
ก าหนดราคากลาง และความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร 
ของทางราชการ หากการค านวณราคากลางไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ฯ ท่ีก าหนดไว ้อาจจะส่งผล
ต่อการใชจ่้ายงบประมาณแผน่ดินไม่เกิดประโยชน์สูงสุดได ้
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ตารางท่ี 4-12  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร จ าแนกตามเพศ อาย ุ
        และระดบัการศึกษา 
 

ดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และ
มาตรฐานงานอาคาร 

เพศ อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 20-30 ปี 31-40 ปี  41-50 ปี  
51 ปี 
ข้ึนไป 

ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา่

ปริญญาตรี 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  การก าหนดรูปแบบและรายการ 
     ประกอบแบบ 

3.99 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

2.  ความละเอียดและความชดัเจน 
     ของแบบรูปรายการ 

4.22 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

3.  ความละเอียดและความชดัเจน 
     ของหลกัเกณฑก์ารค านวณ 
     ราคากลางงานอาคาร  
     ของทางราชการ 

4.13 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.  มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร 3.92 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 
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ตารางท่ี 4-12  (ต่อ) 
 

ดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และ
มาตรฐานงานอาคาร 

เพศ อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 20-30 ปี 31-40 ปี  41-50 ปี  
51 ปี 
ข้ึนไป 

ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา่

ปริญญาตรี 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

5.  หน่วยงานหรือองคก์ร 
     ท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดัอบรมเร่ือง 
     การประมาณราคากลาง 
     งานอาคาร 

3.69 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

6.  ความชดัเจนของความหมาย 
     แต่ละประเภทของงานตาม 
     หลกัเกณฑก์ารค านวณ 
     ราคากลางงานอาคาร 

3.99 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

3.99 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 
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  เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-12 พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร จ าแนกตามเพศ 
โดยเพศชาย อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.99 และเพศหญิง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 
3.89 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหร้ะดบัความส าคญั
ล าดบัแรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
ส่วนเพศหญิง ให้ระดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูป
รายการและมาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง มกัจะเป็นเพศชายเป็นส่วน
ใหญ่ ซ่ึงทั้งเพศชายและเพศหญิง ใหร้ะดบัความส าคญัไปทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยั 
ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการและมาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร ซ่ึงถา้แบบรูป
รายการท่ีน ามาใชใ้นการก าหนดราคากลางไม่มีความละเอียดและไม่มีความชดัเจน จะส่งผลใหก้าร
ค านวณราคากลางงานเกิดความผดิพลาดได ้ 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-12 พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร จ าแนกตามอาย ุ
โดยอาย ุ20-30 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.94 อาย ุ31-40 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 4.01 อาย ุ41-50 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.93  และอาย ุ51 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก 
โดยค่าเฉล่ียรวม 4.13   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม อาย ุ20-30 ปี ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การก าหนดรูปแบบและรายการประกอบแบบ ความละเอียดและ 
ความชดัเจนของแบบรูปรายการ หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดัอบรมเร่ืองการประมาณ
ราคากลางงานอาคารและความชดัเจนของความหมายแต่ละประเภทของงานตามหลกัเกณฑ ์
การค านวณราคากลางงานอาคาร อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) อาย ุ31-40 ปี ใหร้ะดบัความส าคญั
ล าดบัแรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) 
อาย ุ 41-50 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการ 
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) อาย ุ51ข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียดและ
ความชดัเจนของแบบรูปรายการ ความละเอียดและความชดัเจนของหลกัเกณฑก์ารค านวณราคา
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กลางงานอาคาร ของทางราชการและความชดัเจนของความหมายแต่ละประเภทของงานตาม
หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง ทุกช่วงอาย ุตั้งแต่อาย ุ 
20-51 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัไปทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัการก าหนดรูปแบบและ
รายการประกอบแบบ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการ หน่วยงานหรือองคก์ร 
ท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดัอบรมเร่ืองการประมาณราคากลางงานอาคารและความชดัเจนของความหมาย 
แต่ละประเภทของงานตามหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร ซ่ึงในทุกปัจจยัดงักล่าว 
มีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการก าหนดราคากลาง 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-12 พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร จ าแนกตามระดบั
การศึกษา โดยการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 4.11 การศึกษาระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.97 การศึกษาระดบัสูงกวา่
ปริญญาตรี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.93  
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม การศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบ
รูปรายการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) การศึกษาระดบัปริญญาตรี ให้ระดบัความส าคญัล าดบั
แรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียด 
และความชดัเจนของแบบรูปรายการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง ทุกระดบัการศึกษา ให้
ระดบัความส าคญัไปทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูป
รายการ ซ่ึงถา้แบบรูปรายการไม่มีความละเอียดและไม่มีความชดัเจน จะส่งผลใหก้ารค านวณราคา
กลางงานเกิดความผดิพลาดและอาจจะท าใหก้ารก าหนดราคากลางนั้นสูงกวา่ความเป็นจริงส่งผลให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
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ตารางท่ี 4-13  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
        ต าแหน่งในการปฏิบติังาน และระยะเวลาในการท างาน 
 

ดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ  
และมาตรฐานงานอาคาร 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001- 
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 ปี 

11-20 
ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  การก าหนดรูปแบบและ 
     รายการประกอบแบบ 

4.00 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

2.  ความละเอียด 
     และความชดัเจน 
     ของแบบรูปรายการ 

4.00 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

4.53 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.20 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.  ความละเอียด 
     และความชดัเจน 
     ของหลกัเกณฑ ์
     การค านวณราคากลาง 
     งานอาคาร ของทาง 
     ราชการ 

4.00 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

4.20 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 
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ตารางท่ี 4-13  (ต่อ) 
 

ดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ  
และมาตรฐานงานอาคาร 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001- 
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 ปี 

11-20 
ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

4.  มาตรฐานงานก่อสร้าง 
     อาคาร 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

4.13 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

5.  หน่วยงานหรือองคก์ร 
     ท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดั 
     อบรมเร่ืองการประมาณ 
     ราคากลางงานอาคาร 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

3.71 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

4.13 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

6.  ความชดัเจนของ 
     ความหมายแต่ละ 
     ประเภทของงานตาม 
     หลกัเกณฑก์ารค านวณ 
     ราคากลางงานอาคาร 

4.00 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

4.33 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 
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ตารางท่ี 4-13  (ต่อ) 
 

ดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ  
และมาตรฐานงานอาคาร 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001- 
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 ปี 

11-20 
ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

4.33 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-13 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.33 รายได้
เฉล่ีย 10,001-15,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.05 รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 บาท 
อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.97   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ มาตรฐานงานก่อสร้างอาคารและหน่วยงานหรือ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดัอบรมเร่ืองการประมาณราคากลางงานอาคาร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 5.00) รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียด
และความชดัเจนของแบบรูปรายการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 
บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการ อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ตั้งแต่ 5,000-15,000 บาท และสูงกวา่ 15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัไปทางเดียวกนั โดย
มุ่งเนน้ปัจจยัมาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดัอบรมเร่ือง 
การประมาณราคากลางงานอาคารและความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการ ซ่ึง
มาตรฐานงานก่อสร้างและการจดัอบรมจะส่งผลใหผู้ท่ี้มีหนา้ท่ีประมาณราคากลางไดถู้กตอ้งตาม
หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางของทางราชการในส่วนของความละเอียดและความชดัเจนขออง
แบบรูปรายการนั้นจะท าใหผู้ป้ระมาณราคากลางไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-13 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑ ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร จ าแนกตามต าแหน่งใน
การปฏิบติังาน โดยต าแหน่งในการปฏิบติังาน ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 4.07 ต าแหน่ง วศิวกร อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.91 ต  าแหน่ง นายช่างโยธา อยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.88 ต าแหน่ง สถาปนิก อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.58  
ต าแหน่งอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.24 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงาน
อาคาร ของทางราชการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) ต าแหน่ง วศิวกร ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบั
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แรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17)  
ต าแหน่ง นายช่างโยธา ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบ
รูปรายการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) ต าแหน่ง สถาปนิก ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ 
การก าหนดรูปแบบและรายการประกอบแบบ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ต าแหน่งอ่ืน ๆ ให้
ระดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามต าแหน่งในการ
ปฏิบติังาน ทุกต าแหน่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประมาณราคากลาง ใหร้ะดบัความส าคญัไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัความละเอียดและความชดัเจนของหลกัเกณฑก์ารค านวณราคา
กลางงานอาคาร ของทางราชการ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการและการก าหนด
รูปแบบและรายการประกอบแบบ ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยั ดงักล่าวจะส่งผลใหก้ารค านวณราคากลางงานนั้น
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดลดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-13 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑฯ์ และมาตรฐานงานอาคาร จ าแนกตามระยะเวลาใน
การท างาน โดยระยะเวลาเวลาในการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียรวม  4.03 
ระยะเวลาในการท างาน 5-10 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.90 ระยะเวลาในการท างาน  
11-20 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.00 ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป อยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.06   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลาเวลาในการท างาน  
ต ่ากวา่ 5 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการ
และมาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) ระยะเวลาในการท างาน 5-10 ปี 
ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการ อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) ระยะเวลาในการท างาน 11-20 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ  
ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการและความละเอียดและความชดัเจนของ
หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร ของทางราชการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความละเอียดและความ
ชดัเจนของแบบรูปรายการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
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 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามระยะเวลา 
ในการท างาน ตั้งแต่ระยะเวลาในการท างานงาน ต ่ากวา่ 5 ปี จนถึงระยะเวลาในการท างาน ตั้งแต่  
21 ปี ข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูป
รายการและความละเอียดและความชดัเจนของหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานอาคาร ของทาง
ราชการ ซ่ึงความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการและความชดัเจนของหลกัเกณฑ์ ฯ  
มีส่วนท่ีส าคญัใหก้ารก าหนดราคากลางไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
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 ตารางท่ี 4-14  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นวธีิการก าหนดราคากลาง จ าแนกตามเพศ อายแุละระดบัการศึกษา 
 

ดา้นวธีิการก าหนดราคากลาง 

เพศ อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 20-30 ปี 31-40 ปี  41-50 ปี  
51 ปี 
ข้ึนไป 

ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา่ 

ปริญญาตรี 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  แบบฟอร์มตารางสรุปขอ้มูล 
     และการค านวณ 

3.76 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.42 
(ปานกลาง) 

2.  วธีิการวดั การถอดแบบ 
     รายการวสัดุและปริมาณงาน 

4.03 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

4.50 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.  แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการ 
     ประมาณราคากลาง เช่น     
     ปร.4, ปร.5 และ ปร.6 เป็นตน้     

3.88 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

4.17 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

4.  วธีิการค านวณราคาตน้ทุน 
     ต่อหน่วย 

4.00 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

5.  วธีิค านวณค่าขนส่ง 4.00 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 
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ตารางท่ี 4-14  (ต่อ)   
 

ดา้นวธีิการก าหนดราคากลาง 

เพศ อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 20-30 ปี 31-40 ปี  41-50 ปี  
51 ปี 
ข้ึนไป 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกวา่ 
ปริญญาตรี 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

6.  ระยะเวลาในการก าหนด 
     ราคากลาง 

3.95 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
 

3.94 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-14 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นวิธีการก าหนดราคา จ าแนกตามเพศ โดยเพศชาย อยูใ่นระดบัมาก  
โดยค่าเฉล่ียรวม 3.94 และเพศหญิง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.61 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหร้ะดบัความส าคญั
ล าดบัแรก คือ วธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) 
ส่วนเพศหญิง ให้ระดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ระยะเวลาในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.89)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง เพศชายและเพศหญิงให้
ระดบัความส าคญัคนละปัจจยั โดยเพศชายมุ่งเนน้ปัจจยัวิธีการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและ
ปริมาณงาน ส่วนเพศหญิงมุ่งเนน้ปัจจยัระยะเวลาในการก าหนดราคากลาง ซ่ึงทั้งสองปัจจยัไม่วา่จะ
เป็นวธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและระยะเวลาในในการก าหนดราคากลางนั้น มีผลต่อ
ความถูกตอ้งในการก าหนดราคากลาง  
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-14 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นวิธีการก าหนดราคากลาง จ าแนกตามอาย ุโดยอาย ุ20-30 ปี อยูใ่นระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.11 อาย ุ31-40 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.96 อาย ุ41-50 ปี อยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.80  และอาย ุ51 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.04   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม อาย ุ20-30 ปี ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) อาย ุ31-40 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการวดั การถอดแบบรายการ
วสัดุและปริมาณงาน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) อาย ุ41-50 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก
คือ วธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงานและระยะเวลาในการก าหนดราคากลาง  
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) อาย ุ51 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรกคือ วธีิค านวณค่า
ขนส่ง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง ทุกช่วงอาย ุตั้งแต่อาย ุ 
20-50 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัวธีิการวดั การถอดแบบ
รายการวสัดุและปริมาณงานในส่วน ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลางท่ีอาย ุ51 ปีข้ึนไป มุ่งเนน้
ปัจจยัวธีิค านวณค่าขนส่ง จะเห็นไดว้า่ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลางท่ีมีอาย ุ51 ปีข้ึนไปนั้น  
จะเขา้ใจวธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงานเป็นอยา่งดีเน่ืองจากมีประสบการณ์ใน
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การท างานเป็นระยะเวลานาน ในส่วนของผูท่ี้มีหนา้ท่ีประมาณราคากลางท่ีมีอาย ุตั้งแต่ 20-50 ปี  
จะมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัโดยปัจจยัวธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน ซ่ึงวธีิการวดั 
การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงานนั้นจะตอ้งอาศยัประสบการณ์เขา้มาช่วยในการถอดแบบ
และประมาณราคากลาง 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-14 พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นวิธีการก าหนดราคากลาง จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.04 การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.95 การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี อยูใ่นระดบัมาก 
โดยค่าเฉล่ียรวม 3.66 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม การศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและ
ปริมาณงานและระยะเวลาในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25) การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ให้ระดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการค านวณราคาตน้ทุนต่อหน่วย อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรกคือ ระยะเวลาใน
การก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลางการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) มุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัวิธีการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและ
ปริมาณงานและระยะเวลาในการก าหนดราคากลาง การศึกษาระดบัปริญญาตรีมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยั
วธีิการค านวณราคาตน้ทุนต่อหน่วย การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัระยะเวลา
ในการก าหนดราคากลาง ซ่ึงในทุก ๆ ปัจจยัขา้งตน้นั้นเป็นส่วนท่ีส าคญัในการก าหนดราคากลางให้
มีความถูกตอ้งและป้องกนัการเกิดขอ้ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน 
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ตารางท่ี 4-15  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นวธีิการก าหนดราคากลาง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งในการปฏิบติังาน 
                       และระยะเวลาในการท างาน 
 

ดา้นวิธีการก าหนด 
ราคากลาง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001- 
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 ปี 11-20 ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  แบบฟอร์มตารางสรุป 
     ขอ้มูลและการค านวณ 

4.00 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

3.73 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

2.  วิธีการวดั การถอด 
     แบบรายการวสัดุ 
     และปริมาณงาน 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.21 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.  แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการ 
     ประมาณราคากลาง  
     เช่น ปร.4, ปร.5 และ  
     ปร.6 เป็นตน้     

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

4.13 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 



 
  82 

 

ตารางท่ี 4-15  (ต่อ) 
 

ดา้นวิธีการก าหนด 
ราคากลาง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001- 
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 ปี 11-20 ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

4.  วิธีการค านวณราคา 
     ตน้ทุนต่อหน่วย 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

4.13 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

5.  วิธีค านวณค่าขนส่ง 3.00 
(ปาน
กลาง) 

4.07 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

6.  ระยะเวลาในการ 
     ก าหนดราคากลาง 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

4.17 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-15 พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นวิธีการก าหนดราคากลาง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.17 รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 
บาท อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.04 รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก โดย
ค่าเฉล่ียรวม 3.88  
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณ
งานและระยะเวลาในการก าหนดราคากลาง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) รายไดเ้ฉล่ีย 
10,001-15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วิธีการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและ
ปริมาณงาน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญั
ล าดบัแรก คือ วธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ตั้งแต่ 5,000-15,000 บาท และสูงกวา่ 15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยมุ่งเนน้ปัจจยัวธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงานและระยะเวลาในการก าหนด
ราคากลาง ซ่ึงวธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงานเป็นส่วนส าคญัในการก าหนด
ราคากลางใหป้ระสิทธิภาพและระยะเวลาในการก าหนดราคากลางนั้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัเช่นกนัท่ีจะ
ท าใหก้ารก าหนดราคากลางมีความถูกตอ้งครบถว้นเน่ืองจากผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีก าหนดราคากลางนั้นจะ
ไดมี้เวลาการก าหนดราคากลางอยา่งละเอียดรอบคอบ 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-15 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นวิธีการก าหนดราคากลาง จ าแนกตามต าแหน่งในการปฏิบติังาน โดย
ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.95 ต  าแหน่ง 
วศิวกร อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.85 ต  าแหน่ง นายช่างโยธา อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 3.84 ต าแหน่ง สถาปนิก อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.75 ต  าแหน่งอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก 
โดยค่าเฉล่ียรวม 4.11 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการค านวณราคาตน้ทุนต่อหน่วยและวธีิค านวณค่าขนส่ง อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) ต าแหน่ง วศิวกร ให้ระดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการวดั การถอดแบบ
รายการวสัดุและปริมาณงาน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) ต าแหน่ง นายช่างโยธา ให้ระดบั
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ความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) ต าแหน่ง สถาปนิก ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการวดั การถอดแบบ
รายการวสัดุและปริมาณงาน วธีิค านวณค่าขนส่งและระยะเวลาในการก าหนดราคากลาง อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ต าแหน่งอ่ืน ๆ ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการวดั การถอด
แบบรายการวสัดุและปริมาณงาน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามต าแหน่งในการ
ปฏิบติังาน ทุกต าแหน่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประมาณราคากลาง ใหร้ะดบัความส าคญัไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัวธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน วธีิค านวณค่า
ขนส่งและระยะเวลาในการก าหนดราคากลาง ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดดงักล่าวจะส่งผลใหก้ารค านวณราคา
กลางงานนั้นถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-15 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นวิธีการก าหนดราคากลาง จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน โดย
ระยะเวลาเวลาในการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.08 ระยะเวลาในการ
ท างาน 5-10 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.84 ระยะเวลาในการท างาน 11-20 ปีข้ึนไป อยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.97 ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 3.78   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการท างาน  
ต ่ากวา่ 5 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน 
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) ระยะเวลาในการท างาน 5-10 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ 
วธีิการค านวณราคาตน้ทุนต่อหน่วย อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ระยะเวลาในการท างาน  
11-20 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิค  านวณค่าขนส่ง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) 
ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการวดั การถอดแบบ
รายการวสัดุและปริมาณงาน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามระยะเวลาในการ
ท างาน ใหร้ะดบัความส าคญัโดยมุ่งเนน้ปัจจยัวธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน 
วธีิการค านวณราคาตน้ทุนต่อหน่วย และวธีิค านวณค่าขนส่ง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวนั้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการแปรปรวนของการก าหนดราคากลางของทางราชการ 
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ตารางท่ี 4-16  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นวธีิการเลือกใช ้Factor F จ าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 
 

ดา้นวิธีการเลือกใช ้Factor F 

เพศ อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 20-30  31-40  41-50  51 ปีข้ึนไป ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา่

ปริญญาตรี 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  การสรุปค่าตน้ทุนเพ่ือหา 
     ค่า Factor F 

4.00 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

2.  การก าหนดอกเบ้ีย ภาษี  
     และเงินประกนัผลงาน  
     เพ่ือหาค่า Factor F 

3.95 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

4.33 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.47 
(ปานกลาง) 

3.  วิธีการค านวณหาค่า  
     Factor F 

3.99 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.83 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

3.98 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

4.16 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-16 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นวิธีการเลือกใช ้Factor F จ าแนกตามเพศ โดยเพศชาย อยูใ่นระดบัมาก 
โดยค่าเฉล่ียรวม 3.98 และเพศหญิง อยูใ่นระดบัปานกลางโดยค่าเฉล่ียรวม 3.44 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหร้ะดบัความส าคญั
ล าดบัแรก คือ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ส่วนเพศหญิง 
ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.56)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง ทั้งเพศชายและเพศหญิงให้
ระดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนัโดยมุ่งเนน้ปัจจยัการสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F  
ซ่ึงการสรุปหาค่าตน้ทุนของราคากลางมีความส าคญัเพื่อท่ีจะน าไปหาค่า Factor F ท่ีถูกตอ้ง  
ซ่ึง Factor F นั้นมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการก าหนดราคากลาง และการเลือกใช ้Factor F  
ท่ีไม่ถูกตอ้งอาจจะส่งผลใหร้าคากลางท่ีก าหนดนั้นสูงกวา่ความเป็นจริงท าให้ราชการเกิด 
ความเสียหายได ้
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-16 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นวิธีการเลือกใช ้Factor F จ าแนกตามอาย ุโดยอาย ุ20-30 ปี อยูใ่นระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.16 อาย ุ31-40 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.98 อาย ุ41-50 ปี อยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.84  และอาย ุ51 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.04   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม อาย ุ20-30 ปี ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F และการก าหนดอกเบ้ีย ภาษี และ
เงินประกนัผลงานเพื่อหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) อาย ุ31-40 ปี ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05)  
อาย ุ41-50 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการค านวณหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) อาย ุ51ข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า  
Factor F และการก าหนดอกเบ้ีย ภาษี และเงินประกนัผลงาน เพื่อหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.11)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง ทุกช่วงอาย ุตั้งแต่อาย ุ 
20-50 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัการสรุปค่าตน้ทุน 
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เพื่อหาค่า Factor F และการก าหนดอกเบ้ีย ภาษี และเงินประกนัผลงาน เพื่อ หาค่า Factor F ซ่ึงปัจจยั
ดงักล่าวมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลาง 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-16 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นวิธีการเลือกใช ้Factor F จ  าแนกตามระดบัการศึกษา โดยการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.83 การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.05 การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี อยูใ่นระดบัมาก 
โดยค่าเฉล่ียรวม 3.61 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม การศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วิธีการค านวณหาค่า Factor F อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) การศึกษาระดบัปริญญาตรี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การสรุปค่า
ตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ให้
ระดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการค านวณหาค่า Factor อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 3.79)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง การศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) และการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยั
วธีิการค านวณหาค่า Factor F ซ่ึงการค านวณหาค่า Factor F จะตอ้งมีการเทียบค่าอตัราส่วนตามสูตร
ท่ีหลกัเกณฑ ์ฯ ไดก้ าหนดไว ้การศึกษาระดบัปริญญาตรี มุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัการสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหา
ค่า Factor F ซ่ึงการสรุปหาค่าตน้ทุนนั้นก็เป็นส่วนท่ีส าคญัในการก าหนดราคากลางใหมี้ 
ความถูกตอ้ง 
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ตารางท่ี 4-17  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นวธีิการเลือกใช ้Factor F จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งในการปฏิบติังาน 
    และระยะเวลาในการท างาน 
 

ดา้นวิธีการเลือกใช ้
 Factor F 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001-
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 ปี 11-20 ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  การสรุปค่าตน้ทุน 
     เพ่ือหาค่า Factor F 

4.00 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

2.  การก าหนดดอกเบ้ีย 
     ภาษี และเงินประกนั 
     ผลงานเพ่ือหาค่า  
     Factor F 

4.00 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

3.80 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.  วิธีการค านวณหาค่า 
     Factor F 

4.00 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.00 
(ปาน
กลาง) 

3.73 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 
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ตารางท่ี 4-17  (ต่อ) 
 

ดา้นวิธีการเลือกใช ้
 Factor F 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001-
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 ปี 11-20 ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

4.00 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

3.84 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-17 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นวิธีการเลือกใช ้Factor F จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.00 รายไดเ้ฉล่ีย 10,001- 
15,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.12 รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 บาท อยูใ่นระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.90  
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F การก าหนด
ดอกเบ้ีย ภาษี และเงินประกนัผลงาน เพื่อ หาค่า Factor F และวธีิการค านวณหาค่า Factor F อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ  
การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F และการก าหนดอกเบ้ีย ภาษี และเงินประกนัผลงาน เพื่อหาค่า 
Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญั
ล าดบัแรก คือ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ตั้งแต่ 5,000-15,000 บาท และสูงกวา่ 15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัไปทางเดียวกนั โดย
มุ่งเนน้ปัจจยั การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F การก าหนดดอกเบ้ีย ภาษี และเงินประกนัผลงาน 
ซ่ึงค่า Factor F มีความส าคญัในการก าหนดราคากลาง 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-17 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น วิธีการเลือกใช ้Factor F จ  าแนกตามต าแหน่งในการปฏิบติังาน โดย
ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.25 ต  าแหน่ง 
วศิวกร อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.70 ต  าแหน่ง นายช่างโยธา อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 3.90 ต าแหน่ง สถาปนิก อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียรวม 3.50 ต  าแหน่งอ่ืน ๆ อยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.84 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการค านวณหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) ต าแหน่ง 
วศิวกร ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการค านวณหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.75) ต าแหน่ง นายช่างโยธา ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการค านวณหาค่า Factor F  
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) ต าแหน่ง สถาปนิก ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การสรุปค่า
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ตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ต าแหน่งอ่ืน ๆ ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบั
แรก คือ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามต าแหน่งในการ
ปฏิบติังาน ทุกต าแหน่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประมาณราคากลาง ใหร้ะดบัความส าคญัไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัวธีิการค านวณหาค่า Factor F และการสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า 
Factor F ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลใหก้ารค านวณราคากลางงานนั้นมีความถูกตอ้ง 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-17 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น วิธีการเลือกใช ้Factor F จ  าแนกตามระยะเวลาในการท างาน โดย
ระยะเวลาในการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.13 ระยะเวลาในการท างาน 
5-10 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.79 ระยะเวลาในการท างาน 11-20 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.07 ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 
3.78   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการท างาน  
ต ่ากวา่ 5 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F และการ
ก าหนดดอกเบ้ีย ภาษี และเงินประกนัผลงาน เพื่อ หาค่า Factor F  อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
ระยะเวลาในการท างาน 5-10 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า 
Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) ระยะเวลาในการท างาน 11-20 ปี ใหร้ะดบัความส าคญั
ล าดบัแรก คือ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) ระยะเวลาใน
การท างาน 21 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ วธีิการค านวณหาค่า Factor F อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามระยะเวลาในการ
ท างาน ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัการสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า 
Factor F การก าหนดดอกเบ้ีย ภาษี และเงินประกนัผลงาน เพื่อ หาค่า Factor F และวธีิการ
ค านวณหาค่า Factor F ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลใหก้ารก าหนดราคากลางนั้นมีมูลค่าท่ีสอดคลอ้ง
กบัความเป็นจริง 
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ตารางท่ี 4-18  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ จ าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 
 

ดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ 

เพศ อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 20-30  31-40  41-50  
51 ปีข้ึน
ไป 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ  
     ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง 

4.11 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

2.  การก าหนดราคาค่าแรงงาน  
     ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
     ลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

4.05 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.  การปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ  
     ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 
     ปัจจุบนั 

4.01 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

4.06 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-18 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ จ าแนกตามเพศ โดยเพศชาย อยูใ่นระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.06 และเพศหญิง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.15 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหร้ะดบัความส าคญั
ล าดบัแรก คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) ส่วนเพศหญิง ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การก าหนดราคา
ค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.22)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง เพศชายใหร้ะดบั
ความส าคญัโดยมุ่งเนน้ปัจจยัการใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณราคา
กลาง เพศหญิงใหร้ะดบัความส าคญัโดยมุ่งเนน้ปัจจยัการก าหนดราคาค่าแรงงาน  
ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงปัจจยัในดา้นการใชบ้ญัชี
ค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ ทั้งสองปัจจยันั้น มีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการก าหนดราคากลาง 
ใหมี้ความถูกตอ้งและป้องกนัไม่ใหร้าคากลางท่ีก าหนดนั้นไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-18 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ จ าแนกตามอาย ุโดยอาย ุ20-30 ปี อยูใ่นระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.89 อาย ุ31-40 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.19 อาย ุ41-50 ปี อยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.99  และอาย ุ51 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.96   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม อาย ุ20-30 ปี ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณราคา
กลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) อาย ุ31-40 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การก าหนด
ราคาค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) อาย ุ41-50 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ 
ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) อาย ุ51 ข้ึนไป ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณราคา
กลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง ทุกช่วงอาย ุตั้งแต่อาย ุ 
20-50 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัการใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/
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ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง และการก าหนดราคาค่าแรงงาน  
ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีความส าคญั
ในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-18 พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.14 การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.08 การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีอยูใ่นระดบัมาก 
โดยค่าเฉล่ียรวม 3.95 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม การศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การก าหนดราคาค่าแรงงาน  
ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ 
ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) การศึกษาระดบัสูงกวา่
ปริญญาตรี ให้ระดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลางการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยั 
การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ  
การศึกษาระดบัปริญญาตรีมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัการใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอด
แบบค านวณราคากลาง ซ่ึงในการก าหนดราคากลางนั้น ค่าแรงงานก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการ
ก าหนดราคากลาง 
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ตารางท่ี 4-19  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งในการปฏิบติังาน 
    และระยะเวลาในการท างาน 
 

ดา้นค่าแรงงาน/  
ค่าด าเนินการ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001-
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 ปี 11-20 ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ 
     ด าเนินการ ส าหรับ 
     การถอดแบบค านวณ 
     ราคากลาง 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.07 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

4.07  
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

2.  การก าหนดราคา 
     ค่าแรงงานตามความ 
     เหมาะสมและสอดคลอ้ง 
     กบัลกัษณะงาน 
     ในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.21 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

4.13 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 
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ตารางท่ี 4-19  (ต่อ) 
 

ดา้นค่าแรงงาน/  
ค่าด าเนินการ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001-
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 ปี 11-20 ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

3.  การปรับปรุงบญัชี 
     ค่าแรงงาน/ ด าเนินการ  
     ใหเ้หมาะสมและ 
     สอดคลอ้งกบั 
     สภาวการณ์ปัจจุบนั 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.07 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

4.12 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

4.07 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-19 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียรวม 5.00 รายไดเ้ฉล่ีย 10,001- 
15,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.12 รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 บาท อยูใ่นระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.05  
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอด
แบบค านวณราคากลาง การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
งานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ และการปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาวการณ์ปัจจุบนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 บาท ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 บาท  
ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณ
ราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัในปัจจยัการใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ 
ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ และการปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ีย 
สูงกวา่ 15,000 บาท  มุ่งเนน้ปัจจยั การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงการเลือกใชค้่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผล
ใหก้ารก าหนดราคากลางเกิดความแปรปรวน 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-19 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ จ าแนกตามต าแหน่งในการปฏิบติังาน โดย
ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.21 ต  าแหน่ง 
วศิวกร อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.11 ต  าแหน่ง นายช่างโยธา อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 3.98 ต าแหน่ง สถาปนิก อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียรวม 3.50 ต  าแหน่งอ่ืน ๆ อยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.07 
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 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ต าแหน่ง ผอ. กองช่าง ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณราคา
กลางอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) ต าแหน่ง วศิวกร ให้ระดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใช้
บญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางและการปรับปรุงบญัชี
ค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) ต าแหน่ง นายช่างโยธา ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ 
ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ต าแหน่ง 
สถาปนิก ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอด
แบบค านวณราคากลาง การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
งานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ และการปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาวการณ์ปัจจุบนั อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.50) ต าแหน่งอ่ืน ๆ ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบั
แรก คือ การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในทอ้งถ่ิน
นั้น ๆ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามต าแหน่ง 
ในการปฏิบติังาน ทุกต าแหน่งในการปฏิบติังาน ให้ระดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั การใช้
บญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง การก าหนดราคาค่าแรงงาน 
ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ และการปรับปรุงบญัชี
ค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั ทุกปัจจยันั้นส่งผลให้
การค านวณราคากลางงานนั้นถูกตอ้งและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-19 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน โดย
ระยะเวลาเวลาในการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.00 ระยะเวลาในการ
ท างาน 5-10 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.98 ระยะเวลาในการท างาน 11-20 ปีข้ึนไป อยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.08 ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 4.24   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลาเวลาในการท างาน  
ต ่ากวา่ 5 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอด
แบบค านวณราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) ระยะเวลาในการท างาน 5-10 ปี ใหร้ะดบั
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ความส าคญัล าดบัแรก คือ การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ และการปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ระยะเวลาในการท างาน 11-20 ปี 
ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณ
ราคากลาง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18) ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามระยะเวลาในการ
ท างาน ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัการก าหนดราคาค่าแรงงาน ตาม
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ และการปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ 
ด าเนินการ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงปัจจยัดา้นบญัชีค่าแรงงานเป็น
ส่วนท่ีส าคญัท่ีท าใหร้าคากลางท่ีก าหนดนั้นมีราคาตรงตามขอ้เทจ็จริงในแต่ละพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการ 
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ตารางท่ี 4-20  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง จ าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 
 

ดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง 

เพศ อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 20-30 ปี 31-40 ปี  41-50 ปี  
51 ปี 
ข้ึนไป 

ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา่

ปริญญาตรี 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจาก 
     ส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์

4.00 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

2.  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจาก 
     ทอ้งถ่ินขา้งเคียง 

3.65 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

3.72 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

3.  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส่วนกลาง 
     หรือ กทม. 

3.51 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.17 
(ปาน
กลาง) 

3.77 
(มาก) 

3.40 
(ปาน
กลาง) 

3.11 
(ปาน
กลาง) 

3.75 
(มาก) 

3.49 
(ปาน
กลาง) 

3.47 
(ปาน
กลาง) 
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ตารางท่ี 4-20  (ต่อ) 
 

ดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง 

เพศ อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 20-30 ปี 31-40 ปี  41-50 ปี  
51 ปี 
ข้ึนไป 

ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา่

ปริญญาตรี 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

4.  การสืบราคาจากแหล่งผลิตวสัดุก่อสร้าง 3.79 
(มาก) 

3.44 
(ปาน
กลาง) 

3.83 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.44 
(ปาน
กลาง) 

3.81 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

3.74 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

3.88 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-20 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง จ าแนกตามเพศ โดยเพศชาย อยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.74 เพศหญิง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.83 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหร้ะดบัความส าคญั
ล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) เพศหญิง ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันี
เศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง ทั้งเพศชายและเพศหญิงให้
ระดบัความส าคญัโดยมุ่งเนน้ปัจจยัการใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวง
พาณิชย ์ซ่ึงราคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์นั้นมีความส าคญักบัราคา
กลางเป็นอยา่งมากเน่ืองจากจะเป็นราคาท่ีใชไ้ดเ้ลย โดยท่ีผูท้  าหนา้ท่ีก าหนดราคากลางไม่ตอ้งสืบ
ราคาจากทอ้งตลาด 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-20 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง จ าแนกตามอาย ุโดยอาย ุ20-30 ปี  
อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.58 อาย ุ31-40 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.83 อาย ุ 
41-50 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.73  และอาย ุ51 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
ค่าเฉล่ียรวม 3.50   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม อาย ุ20-30 ปี ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชยแ์ละ
การสืบราคาจากแหล่งผลิตวสัดุก่อสร้างและการสืบราคาจากแหล่งผลิตวสัดุก่อสร้าง อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) อาย ุ31-40 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจาก
ส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.09) อาย ุ41-50 ปี ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) อาย ุ51 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุ
ก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง ทุกช่วงอาย ุตั้งแต่อาย ุ 
20-50 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัการใชร้าคาวสัดุก่อสร้าง
จากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีความส าคญัในการก าหนดราคากลาง
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งานก่อสร้างของทางราชการถา้หากผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการก าหนดราคากลางใชร้าคาวสัดุก่อสร้าง 
ท่ีไม่ถูกตอ้งนั้น จะส่งผลใหร้าคากลางท่ีไดไ้ม่มีความถูกตอ้งและราคากลางนั้นจะไม่สอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริง 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-20 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดย
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.88 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.73 การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี
อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.68 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม การศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันี
เศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25) การศึกษาระดบัปริญญาตรี ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ให้ระดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ  
การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลางทุกระดบัการศึกษามุ่งเนน้ไป
ท่ีปัจจยัการใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชยซ่ึ์งราคาวสัดุก่อสร้างจาก
ส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชยเ์ป็นส่วนท่ีส าคญัในการก าหนดราคากลางใหมี้ความถูกตอ้ง
และป้องกนัการเกิดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการสืบราคาวสัดุก่อสร้างจากทอ้งตลาด 
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ตารางท่ี 4-21  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
      ต าแหน่งในการปฏิบติังานและระยะเวลาในการท างาน 
 

ดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์ 
งานก่อสร้าง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001- 
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 ปี 11-20 ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้าง 
     จากส านกัดชันีเศรษฐกิจ 
     กระทรวงพาณิชย ์

4.00 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.00 
(ปาน
กลาง) 

4.07 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

2.  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้าง 
     จากทอ้งถ่ินขา้งเคียง 

4.00 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้าง 
     จากส่วนกลางหรือ กทม. 

4.00 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.49 
(ปาน
กลาง) 

3.48 
(ปาน
กลาง) 

3.46 
(ปาน
กลาง) 

3.62 
(มาก) 

3.50 
(ปาน
กลาง) 

3.60 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.48 
(ปาน
กลาง) 

3.64 
(มาก) 

3.27 
(ปาน
กลาง) 
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ตารางท่ี 4-21  (ต่อ) 
 

ดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์ 
งานก่อสร้าง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001- 
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่  

5 ปี 
5-10 ปี 11-20 ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

4.  การสืบราคาจากแหล่ง 
     ผลิตวสัดุก่อสร้าง 
     ทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

4.00 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

3.00 
(ปาน
กลาง) 

3.73 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

4.00 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

3.25 
(ปาน
กลาง) 

3.77 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-21 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดย
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.00 รายไดเ้ฉล่ีย 10,001- 
15,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.86 รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 บาท อยูใ่นระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.70  
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจ
กระทรวงพาณิชย ์การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากทอ้งถ่ินขา้งเคียง การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจาก
ส่วนกลางหรือ กทม. และการสืบราคาจากแหล่งผลิตวสัดุก่อสร้างทอ้งถ่ินนั้น ๆ อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุ
ก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) รายไดเ้ฉล่ีย  
สูงกวา่ 15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การสืบราคาจากแหล่งผลิตวสัดุก่อสร้าง
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ตั้งแต่ 5,001-15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัในปัจจยัการใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกั
ดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 บาท มุ่งเนน้ปัจจยั การสืบราคาจาก
แหล่งผลิตวสัดุก่อสร้างทอ้งถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงการเลือกใชร้าคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง ทั้งจาก
ส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์และการสืบราคาจากแหล่งผลิตวสัดุก่อสร้าง เป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลใหเ้กิดความแปรปรวนในการก าหนดราคากลาง ดงันั้นผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการก าหนดราคากลาง
นั้นจะตอ้งมีความละเอียดรอบในการใชร้าคาวสัดุก่อสร้างเป็นอยา่งมากเพื่อไม่ใหร้าคากลางท่ี
ก าหนดไดน้ั้นเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-21 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง จ าแนกตามต าแหน่งในการ
ปฏิบติังาน โดยต าแหน่งในการปฏิบติังาน ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 
3.83 ต  าแหน่ง วศิวกร อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.75 ต  าแหน่ง นายช่างโยธา อยูใ่นระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.72 ต าแหน่ง สถาปนิก อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียรวม 3.25  
ต าแหน่งอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.77 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์ 
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อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) ต าแหน่ง วศิวกร ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคา
วสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ต าแหน่ง 
นายช่างโยธา ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจ
กระทรวงพาณิชย ์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) ต าแหน่ง สถาปนิก ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบั
แรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากทอ้งถ่ินขา้งเคียงและการใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส่วนกลาง
หรือ กทม. อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.50) ต าแหน่งอ่ืน ๆ ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก  
คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.07) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามต าแหน่ง 
ในการปฏิบติังาน ทุกต าแหน่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประมาณราคากลาง ใหร้ะดบัความส าคญัไป
ทางเดียวกนั คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชยย์กเวน้ต าแหน่ง
สถาปนิก ใหค้วามส าคญัในการใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากทอ้งถ่ินขา้งเคียงและการใชร้าคาวสัดุ
ก่อสร้างจากส่วนกลางหรือกทม.  
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-21 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 
โดยระยะเวลาในการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.78 ระยะเวลาในการ
ท างาน 5-10 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.67 ระยะเวลาในการท างาน 11-20 ปีข้ึนไป อยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.82 ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
รวม 3.67   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการท างาน  
ต ่ากวา่ 5 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจ
กระทรวงพาณิชย ์ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ระยะเวลาในการท างาน 5-10 ปี ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) ระยะเวลาในการท างาน 11-20 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ  
การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้าง
จากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามระยะเวลาในการ
ท างาน ทุกระยะเวลาในการท างาน ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยั 
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การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงราคาราคาวสัดุก่อสร้างจาก
ส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชยมี์ความส าคญัท่ีท าใหร้าคากลางมีความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์
การก าหนดราคากลางของทางราชการ 
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ตารางท่ี 4-22  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ จ าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 
 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

เพศ อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 20-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  
51 ปี 
ข้ึนไป 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกวา่
ปริญญา
ตรี 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ  
     ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่ง 
     วสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 

3.77 
(มาก) 

3.44 
(ปาน
กลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.44 
(ปาน
กลาง) 

4.19 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

2.  ระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ  
     เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ 
     ส่ือสาร เป็นตน้ 

3.69 
(มาก) 

3.44 
(ปาน
กลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.44 
(ปาน
กลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.37 
(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

3.78 
(มาก) 

3.44 
(ปาน
กลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.44 
(ปาน
กลาง) 

4.10 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.48 
(ปาน
กลาง) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-22 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ จ าแนกตามเพศ โดยเพศชาย อยูใ่นระดบัมาก โดย
ค่าเฉล่ียรวม 3.78 เพศหญิง อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียรวม 3.44 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหร้ะดบัความส าคญั
ล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุ
อุปกรณ์ในการก่อสร้าง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) เพศหญิง ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก 
คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ใน
การก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า 
อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง ทั้งเพศชายและเพศหญิง  
ใหร้ะดบัความส าคญัโดยมุ่งเนน้ปัจจยัความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ 
เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุและระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ ซ่ึงท าเลท่ีตั้งโครงการนั้นมีความส าคญักบัราคากลางงานก่อสร้างใน
กรณีการคิดค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-22 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง จ าแนกตามอาย ุโดยอาย ุ20-30 ปี  
อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.67 อาย ุ31-40 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.78 อาย ุ 
41-50 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.71 และอาย ุ51 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
ค่าเฉล่ียรวม 3.44   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม อาย ุ20-30 ปี ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ี
ใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบ
น ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) อาย ุ31-40 ปี  
ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ 
เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) อาย ุ41-50 ปี  
ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ 
เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) อาย ุ51ข้ึนไป  
ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ 
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เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น 
ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง ทุกช่วงอาย ุตั้งแต่อาย ุ 
20-50 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ปัจจยัความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง
โครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้  
ซ่ึงท าเลท่ีตั้งโครงการนั้น มีความส าคญักบัราคากลางงานก่อสร้างในกรณีการคิดค่าขนส่งวสัดุ
ก่อสร้างเพื่อใหร้าคากลางนั้นมีความสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-22 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 4.10 การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.68 การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี อยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยค่าเฉล่ียรวม 3.48 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม การศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ 
ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.19) การศึกษาระดบัปริญญาตรี ให้ระดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง
โครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้  
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ให้ระดบัความส าคญัล าดบัแรก 
คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ใน
การก่อสร้าง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลางทุกระดบัการศึกษามุ่งเนน้ไป
ท่ีปัจจยัดา้นความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ ซ่ึงท าเลท่ีตั้งโครงการนั้นผูมี้หนา้ท่ีก าหนดราคากลางจะตอ้งพิจารณา
ในการคิดค านวณค่าขนส่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 
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ตารางท่ี 4-23  การเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย ของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งในการปฏิบติังาน 
    และระยะเวลาในการท างาน 
 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001-
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่ 

5 ปี 
5-10 ปี 11-20 ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

1.  ความเหมาะสมของท าเล 
     ท่ีตั้งโครงการทางเขา้ออก 
     โครงการ เสน้ทางท่ีใช ้
     ขนส่งวสัดุอุปกรณ์ 
     ในการก่อสร้าง 

3.00 
(ปาน
กลาง) 

3.86 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.00 
(ปาน
กลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.47 
(ปาน
กลาง) 

2.  ระบบสาธารณูปโภค 
     ในพ้ืนท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น  
     ระบบน ้าประปา  
     ระบบไฟฟ้า  
     อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ 

3.00 
(ปาน
กลาง) 

4.07 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.00 
(ปาน
กลาง) 

3.73 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.33 
(ปาน
กลาง) 
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ตารางท่ี 4-23  (ต่อ 
 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (บาท) ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการท างาน (ปี) 
5,001-
10,000 

10,001- 
15,000 

สูงกวา่ 
15,000 

ผอ. 
กองช่าง 

วิศวกร 
นายช่าง
โยธา 

สถาปนิก อ่ืน ๆ 
ต ่ากวา่ 

5 ปี 
5-10 ปี 11-20 ปี 

21 ปี 
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล แปรผล 

ค่าเฉล่ียรวม 
 

3.00 
(ปาน
กลาง) 

3.97 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.00 
(ปาน
กลาง) 

3.70 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.40 
(ปาน
กลาง) 
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 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-23 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 5,001-10,000 บาท อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียรวม 3.00 รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 
บาท อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.97 รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก โดย
ค่าเฉล่ียรวม 3.67  
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออก
โครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้ง
โครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.00) รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ระบบสาธารณูปโภคใน
พื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.07) รายไดเ้ฉล่ีย สูงกวา่ 15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสม
ของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73)  
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ตั้งแต่ 5,001-15,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัในปัจจยัการความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง
โครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้  
ซ่ึงท าเลท่ีตั้งโครงการ เป็นส่วนท่ีส าคญัเช่นกนัในการคิดค่าขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-23 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ จ าแนกตามต าแหน่งในการปฏิบติังาน โดยต าแหน่ง
ในการปฏิบติังาน ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.64 ต  าแหน่ง วศิวกร  
อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.77 ต  าแหน่ง นายช่างโยธา อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.78 
ต าแหน่ง สถาปนิก อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียรวม 3.00 ต  าแหน่งอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก โดย
ค่าเฉล่ียรวม 3.70 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง ใหร้ะดบั
ความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ี
ใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) ต าแหน่ง วศิวกร  
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ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบ
น ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ต าแหน่ง  
นายช่างโยธา ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ 
ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.85) ต าแหน่ง สถาปนิก ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ 
ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคใน
พื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) ต าแหน่งอ่ืน ๆ ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ระบบสาธารณูปโภคใน
พื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.73) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามต าแหน่งในการ
ปฏิบติังาน ทุกต าแหน่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประมาณราคากลาง ใหร้ะดบัความส าคญัไปใน
ทิศทางเดียวกนั คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่ง
วสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบน ้าประปา 
ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ ซ่ึงท าเลของท่ีตั้งโครงการนั้นก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการ
ก าหนดกลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญั ดงัตารางท่ี 4-23 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน โดยระยะเวลา
เวลาในการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.90 ระยะเวลาในการท างาน 5-10 
ปี อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียรวม 3.73 ระยะเวลาในการท างาน 11-20 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก 
โดยค่าเฉล่ียรวม 3.75 ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียรวม 
3.40   
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลาเวลาในการท างาน ต ่า
กวา่ 5 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบ
น ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ระยะเวลาในการ
ท างาน 5-10 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ 
ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.77) ระยะเวลาในการท างาน 11-20 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของท าเล
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ท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.80) ระยะเวลาในการท างาน 21 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัแรก คือ  
ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้าง อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) 
 จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประมาณราคากลาง จ าแนกตามระยะเวลาในการ
ท างาน ทุกระยะเวลาในการท างาน ใหร้ะดบัความส าคญัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุง้เนน้ปัจจยัการ
ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์
ส่ือสาร เป็นตน้ ซ่ึงเส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์หรือท าเลของโครงการก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัในการก าหนดราคากลางเช่นกนัในกรณีการคิดค่าขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
ก่อสร้าง 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี เพื่อศึกษาถึงตวัแปรท่ีมีผลต่อ 
ความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคารและสรุปหาขอ้เสนอแนะและแนว
ทางการแกปั้ญหาในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายใน
จงัหวดัชลบุรี  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ วศิวกร สถาปนิก นายช่างโยธา หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลาง ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี จ  านวน 50 
หน่วยงาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล จ านวนทั้งส้ิน 100 ชุด ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

 

สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้าง
อาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี สรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 91.00) โดยมีอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี (ร้อยละ 43.00) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 65.00) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
สูงกวา่ 15,000 บาท (ร้อยละ 85.00) ปฏิบติังานในต าแหน่งนายช่างโยธา (ร้อยละ 34.00) มีระยะเวลา
ในการท างาน 11-20 ปี (ร้อยละ 44.00) 
 2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของ
หน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 7 ดา้น เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ย คือ  
ดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ (ค่าเฉล่ียรวม 4.07) ดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑฯ์ และมาตรฐานงาน
อาคาร (ค่าเฉล่ียรวม 3.98) ดา้นวธีิการเลือกใช ้Factor F (ค่าเฉล่ียรวม 3.93) ดา้นคุณสมบติัของผูมี้
หนา้ท่ีประมาณราคากลาง (ค่าเฉล่ียรวม 3.91) ดา้นวธีิการก าหนดราคากลาง (ค่าเฉล่ียรวม 3.91)  
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ดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง (ค่าเฉล่ียรวม 3.75) และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
(ค่าเฉล่ียรวม 3.71)   
 โดยสามารถสรุปรายละเอียดแยกเป็นปัจจยัรายขอ้ในแต่ละดา้น ทั้ง 7 ดา้น ดงัน้ี 
 1.  ดา้นค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อ 
ความแปรปรวนมากท่ีสุด คือ การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณ 
ราคากลาง  
 2.  ดา้นรูปแบบ หลกัเกณฑฯ์ และมาตรฐานงานอาคาร เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อความแปรปรวนมากท่ีสุด คือ ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูปรายการ 
 3.  ดา้นวธีิการเลือกใช ้Factor F เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อ 
ความแปรปรวนมากท่ีสุด คือ การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F 
 4.  ดา้นคุณสมบติัของผูมี้หนา้ท่ีประมาณราคากลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยั
ท่ีมีส่งผลต่อความแปรปรวนมากท่ีสุด คือ ความละเอียดรอบคอบ ในการก าหนดราคากลาง 
 5.  ดา้นวธีิการก าหนดราคากลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อ 
ความแปรปรวนมากท่ีสุด คือ วธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน 
 6.  ดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่งผล
ต่อความแปรปรวนมากท่ีสุด คือ การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์
 7.  ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อ 
ความแปรปรวนมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทาง
ท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  
  

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากแบบสอบถาม 
 จากการรวบรวมขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
ความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายใน
จงัหวดัชลบุรี โดยสามารถวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) น าเสนอในรูปความเรียง ดงัน้ี 
 1.  การก าหนดค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ ผูมี้หนา้ท่ีก าหนดราคากลางจะตอ้งตรวจสอบ
บญัชีค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ ท่ีใชว้า่ตรงตามบญัชีค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบ
ค านวณราคากลาง ท่ีกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ก าหนดไวห้รือไม่ 
 2.  แบบรูปรายการท่ีจะน าไปใชใ้นการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและก าหนดราคากลางนั้น
จะตอ้งมีความละเอียดและชดัเจนเพื่อใหก้ารถอดแบบประมาณราคามีความถูกตอ้งในการถอดแบบ
รายงานวสัดุและปริมาณงานและผูมี้ท่ีหนา้ท่ีในการก าหนดราคากลางนั้นจะตอ้งมีความละเอียด
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รอบคอบในก าหนดราคากลางและการเลือกใช ้Factor F ใหถู้กตอ้งตามท่ีหลกัเกณฑก์ารก าหนด
ราคากลางของทางราชการก าหนดไว ้
 3.  ราคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชยแ์ต่ละจงัหวดั ควรจะมี
รายการวสัดุก่อสร้างใหค้รอบคลุมทุกประเภทงานและปรับปรุงราคาวสัดุก่อสร้างใหส้อดคลอ้งกบั
สภาวการณ์ปัจจุบนั  
 4.  ในการก าหนดราคากลางของทางราชการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัท าโปรแกรม
ดา้นการประมาณราคาในงานประเภทต่าง ๆ และมีการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัราคาวสัดุก่อสร้างจาก
ส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชยแ์ต่ละจงัหวดั และเช่ือมโยงกบับญัชีค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ 
เพื่อใหก้ารก าหนดราคากลางเกิดความแม่นย  าลดขอ้ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนและยงัสามารถช่วยลด
ระยะเวลาในการก าหนดราคากลางไดอี้กดว้ย  
 5.  ความกดดนัทางดา้นการเมืองหรือความกดดนัจากผูบ้งัคบับญัชา เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางของทางราชการเป็นอยา่งมาก อาจมีการจดัท าราคากลาง
สูงกวา่ความเป็นจริง เพื่อเอ้ือประโยชน์ใหก้บัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นผูว้า่จา้งหรือผูรั้บจา้ง
หรือผูมี้อิทธิพลในทอ้งท่ี จึงควรเพิ่มบทลงโทษและความรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
การก าหนดราคากลาง ในส่วนของผูบ้ริหารหน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  

ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 
 1.  กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ควรมีการก าหนดบญัชีค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ 
ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ใหส้อดคลอ้งกบัค่าแรงงานในแต่ละพื้นท่ี และ
ควรมีการปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ ค่าด าเนินการ อยา่งต่อเน่ือง 
 2.  ควรจดัท ารูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง รายการวสัดุและปริมาณงานท่ีถูกตอ้งใหก้บั
หน่วยงานราชการเพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก าหนดราคากลางสามารถน ามาใชใ้นการปฏิบติังานได้
อยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและแนวทาง วธีิปฏิบติั
และรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง จะตอ้งมีความละเอียดและ
ชดัเจนเพื่อใหผู้ท่ี้หนา้ท่ีก าหนดราคากลาง สามารถเขา้ใจในหลกัเกณฑ ์ฯ และสามารถน าไปใชใ้น
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งสะดวกเพื่อลดความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในการก าหนดราคากลาง 
 4.  ส านกัดชันีเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชยแ์ต่ละจงัหวดั ควรมีการปรับปรุงขอ้มูลรายการ
วสัดุก่อสร้างใหมี้ความครบถว้นในทุกประเภทงานก่อสร้างและปรับปรุงราคาวสัดุก่อสร้างใหเ้ป็น
ราคาปัจจุบนั 
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 5.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลาง เช่น ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ควรจดัการอบรม
หรือสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางของทางราชการและระเบียบต่าง ๆ
อยา่งต่อเน่ืองใหแ้ก่ผูมี้หนา้ท่ีก าหนดราคากลางและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.  ควรมีบทลงโทษท่ีรุนแรง ชดัเจน และยติุธรรม ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีท าให้ราชการ
เสียหายจากการก าหนดราคากลาง 
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เร่ือง “ปัจจัยทีม่ผีลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร  

ของหน่วยงานราชการภายในจังหวดัชลบุรี” 
 

ตามหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ผีลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร 
ของหน่วยงานราชการภายในจังหวดัชลบุรี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจงเกีย่วกบัแบบสอบถาม 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้าง
อาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 
 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาถึงตวัแปรท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้าง
อาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 

2.  เพื่อสรุปและเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้าง
อาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 

ค าตอบของท่านจะเป็นความลบัและไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และผูบ้งัคบับญัชา
ของท่านแต่ประการใด การวิจยัคร้ังน้ีไม่น าเสนอเป็นรายบุคคล แต่จะน าเสนอเป็นภาพโดยรวม 
 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญ 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

แปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดั
ชลบุรี 
 ตอนท่ี 3 ค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
 
 

ผู้วจัิยขอขอบพระคุณอย่างสูงในการร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
นายจตุพล  ขจรฟุ้ง 

นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพืน้ฐาน 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้เช่ียวชาญ 
ค าช้ีแจง: โปรดใส่ขอ้มูลทัว่ไปในช่องวา่งใหค้รบถว้น 
 
ช่ือ – นามสกุล                                                                                            อาย ุ         ปี 
ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี     หมู่ท่ี    ถนน            ต าบล         . 
อ าเภอ        จงัหวดั            . 
สถานท่ีท างานปัจจุบนั                .
ตั้งอยูเ่ลขท่ี   หมู่ท่ี   ถนน           ต าบล         . 
อ าเภอ        จงัหวดั            . 
ต าแหน่ง       วฒิุการศึกษา           . 
สาขาวชิา                 . 
 
ประสบการณ์ท างาน 
1)                   ต  าแหน่ง 
ระยะเวลาท างาน     ปี 
2)                   ต  าแหน่ง 
ระยะเวลาท างาน     ปี 
3)                   ต  าแหน่ง 
ระยะเวลาท างาน     ปี 
4)                   ต  าแหน่ง 
ระยะเวลาท างาน     ปี 
5)                   ต  าแหน่ง 
ระยะเวลาท างาน     ปี 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเกีย่วข้องกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อความแปรปรวนในการ
ก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจังหวดัชลบุรี 
ค าช้ีแจง:  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องทางขวามือ เก่ียวกบัความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายใน
จงัหวดัชลบุรี 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนด

ราคากลางงานโครงสร้างอาคาร 
ระดับความคิดเห็น 

เกีย่วข้อง ไม่เกีย่วข้อง ไม่แน่ใจ 

ด้านคุณสมบัติของผู้มีหน้าที่ก าหนดราคากลาง 
1.  ระดบัการศึกษาของผูมี้หนา้ท่ีก าหนด 
     ราคากลาง 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
2.  สภาพความพร้อมทางดา้นร่างกาย    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
3.  สภาพความพร้อมทางดา้นจิตใจ    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
4.  ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์และวศิวกรรม    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
5.  ประสบการณ์ในดา้นการออกแบบอาคาร    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
6.  ประสบการณ์ในดา้นการควบคุม 
     งานก่อสร้าง 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
7.  ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารค านวณ    
     ราคากลางงานอาคาร ของทางราชการ 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
8.  ความละเอียด รอบคอบ ในการก าหนด 
     ราคากลาง 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 



129 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนด
ราคากลางงานโครงสร้างอาคาร 

ระดับความคิดเห็น 
เกีย่วข้อง ไม่เกีย่วข้อง ไม่แน่ใจ 

9.  ความกดดนัทางการเมือง หรือผูบ้งัคบับญัชา    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
10. ความพึงพอใจในการไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
11.  อุปกรณ์ เทคโนโลย ีในการช่วยก าหนด 
       ราคากลาง 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
2.  ด้านรูปแบบ หลกัเกณฑ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร 
1. การก าหนดรูปแบบและรายการประกอบแบบ    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
2.  ความละเอียดและความชดัเจนของแบบรูป 
     รายการ 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
3.  ความละเอียดและความชดัเจนของ 
     หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร  
     ของทางราชการ 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
4.  มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
5.  หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดั 
     อบรมเร่ืองการประมาณราคากลางงานอาคาร 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
6.  ความชดัเจนของความหมายแต่ละประเภท 
     ของงาน ตามหลกัเกณฑก์ารค านวณ 
     ราคากลางงานอาคาร 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนด
ราคากลางงานโครงสร้างอาคาร 

ระดับความคิดเห็น 
เกีย่วข้อง ไม่เกีย่วข้อง ไม่แน่ใจ 

3.  ด้านวธีิการก าหนดราคากลาง 
1.  แบบฟอร์มตารางการสรุปขอ้มูลและ 
     การค านวณ 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
2.  วธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและ 
     ปริมาณงาน 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
3.  แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการประมาณราคากลาง     
     เช่น ปร.4, ปร.5 และ ปร.6 เป็นตน้ 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
4.  วธีิการค านวณราคาตน้ทุนต่อหน่วย    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 

5.  วธีิค านวณค่าขนส่ง    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
6.  ระยะเวลาในการก าหนดราคากลาง    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
4.  ด้านวธีิการเลือกใช้ Factor F    
1.  การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า Factor F    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
2.  การก าหนดดอกเบ้ีย ภาษี และเงินประกนั 
     ผลงาน เพื่อหาค่า Factor F 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 

3.  วธีิการค านวณหาค่า Factor F    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนด
ราคากลางงานโครงสร้างอาคาร 

ระดับความคิดเห็น 
เกีย่วข้อง ไม่เกีย่วข้อง ไม่แน่ใจ 

5.  ด้านค่าแรงงาน/ค่าด าเนินการ 
1.  การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ  
     ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
2.  การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตามความ 
     เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานใน 
     ทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
3.  การปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ ให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
6.  ด้านราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง  
1.  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส านกัดชันี 
     เศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย ์

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
2.  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากทอ้งถ่ินขา้งเคียง    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
3.  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจากส่วนกลางหรือ  
     กทม. 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
4.  การสืบราคาจากแหล่งผลิตวสัดุก่อสร้าง    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนด
ราคากลางงานโครงสร้างอาคาร 

ระดับความคิดเห็น 
เกีย่วข้อง ไม่เกีย่วข้อง ไม่แน่ใจ 

7.  ด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ 
1.  ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งโครงการ  
     ทางเขา้ออกโครงการ เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุ 
     อุปกรณ์ในการก่อสร้าง 

 

  

 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 
2.  ระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้งโครงการ  
     เช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า  
     อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ 

 

  

 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                        . 

 
 ตอนที ่3 แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
เร่ือง “ปัจจัยทีม่ผีลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร 

ของหน่วยงานราชการภายในจังหวดัชลบุรี” 
 

ตามหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
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แบบสอบถาม 
 
เร่ือง ปัจจัยทีม่ผีลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร 

ของหน่วยงานราชการภายในจังหวดัชลบุรี 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าช้ีแจงเกีย่วกบัแบบสอบถาม 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้าง
อาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 

1.  เพื่อศึกษาถึงตวัแปรท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้าง
อาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 

2.  เพื่อสรุปและเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้าง
อาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 

ค าตอบของท่านจะเป็นความลบัและไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และผูบ้งัคบับญัชา
ของท่านแต่ประการใด การวิจยัคร้ังน้ีไม่น าเสนอเป็นรายบุคคล แต่จะน าเสนอเป็นภาพโดยรวม 
 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
แปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดั
ชลบุรี 
 ตอนท่ี 3 ค าถามปลายเปิด เพื่อแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบัตวัแปรท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร  
ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 
 
 

ผู้วจัิยขอขอบพระคุณอย่างสูงในการร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
นายจตุพล  ขจรฟุ้ง 

นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพืน้ฐาน 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หน้าค าตอบที่ท่านเลือก 
 
1.  เพศ             
(  )  1.  ชาย     (  )  2.  หญิง 
 
2.  อายุ             
(  )  1.  20-30 ปี    (  )  2.  31-40 ปี 
(  )  3.  41-50 ปี    (  )  4.  51 ปีข้ึนไป 
 
3.  ระดับการศึกษา          
(  )  1.  วชิาชีพชั้นตน้  (  )  2.  วชิาชีพชั้นสูง 
(  )  3.  ปริญญาตรี   (  )  4.  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
4.  รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของท่าน        
(  )  1.  ต ่ากวา่ 5,000 บาท (  )  2.  5,001-10,000 บาท 
(  )  3. 10,001-15,000 บาท (  )  4.  สูงกวา่ 15,000 บาท 
 
5.  ท่านปฏิบัติงานในต าแหน่ง        
(  )  1.  ผอ.กองช่าง หรือ หวัหนา้ส่วนโยธา  (  )  2.  วศิวกร  
(  )  3.  นายช่างโยธา หรือ ช่างโยธา  (  )  4.  สถาปนิก 
(  )  5.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 
6.  ระยะเวลาในการท างาน        
(  )  1.  ต ่ากวา่ 5 ปี   (  )  2.  5-10 ปี 
(  )  3.  11-20 ปี    (  )  4.  21 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความคิดเห็นกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคา
กลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจังหวดัชลบุรี 
ค าช้ีแจง:  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องทางขวามือตามล าดบัความส าคญัของความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของ
หน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงก าหนด ดงัน้ี 
  ความคิดเห็นมากท่ีสุด   หมายถึงเท่ากบั 5  คะแนน 
  ความคิดเห็นมาก    หมายถึงเท่ากบั 4  คะแนน 
  ความคิดเห็นปานกลาง   หมายถึงเท่ากบั 3  คะแนน 
  ความคิดเห็นนอ้ย      หมายถึงเท่ากบั 2  คะแนน 
  ความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด   หมายถึงเท่ากบั 1  คะแนน 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแปรปรวน 
ในการก าหนดราคากลาง 
งานโครงสร้างอาคาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.  ด้านคุณสมบัติของผู้มีหน้าทีป่ระมาณราคากลาง 
1.1  ระดบัการศึกษาของผูมี้หนา้ท่ี 
       ก าหนดราคากลาง 

     

1.2  สภาพความพร้อมทางดา้นร่างกาย      
1.3  สภาพความพร้อมทางดา้นจิตใจ      
1.4  ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์และ 
       วศิวกรรม 

     

1.5  ประสบการณ์ในดา้นการควบคุม 
       งานก่อสร้าง 

     

1.6  ประสบการณ์ในดา้นการ 
       ออกแบบอาคาร 

     

1.7  ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์ 
       การค านวณราคากลางงานอาคาร  
       ของทางราชการ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแปรปรวน 
ในการก าหนดราคากลาง 
งานโครงสร้างอาคาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.8  ความละเอียด รอบคอบ  
       ในการก าหนดราคากลาง 

     

1.9  ความกดดนัทางการเมือง หรือ 
       ผูบ้งัคบับญัชา 

     

1.10  ความพึงพอใจในการไดรั้บ 
         มอบหมายหนา้ท่ี 

     

1.11  อุปกรณ์ เทคโนโลย ีในการช่วย 
         ก าหนดราคากลาง 

     

2.  ด้านรูปแบบ หลกัเกณฑ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร 
2.1  การก าหนดรูปแบบและรายการ 
       ประกอบแบบ 

     

2.2  ความละเอียดและความชดัเจน 
       ของแบบรูปรายการ 

     

2.3  ความละเอียดและความชดัเจน 
       ของหลกัเกณฑก์ารค านวณราคา 
       กลางงานอาคาร ของทางราชการ 

     

2.4  มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร      
2.5  หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
       มีการจดัอบรมเร่ืองการประมาณ 
       ราคากลางงานอาคาร 

     

2.6  ความชดัเจนของความหมายแต่ละ 
       ประเภทของงานตามหลกัเกณฑ ์
       การค านวณราคากลางงานอาคาร 

     

3.  ด้านวธีิการก าหนดราคากลาง 
3.1  แบบฟอร์มตารางสรุปขอ้มูลและ 
       การค านวณ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแปรปรวน 
ในการก าหนดราคากลาง 
งานโครงสร้างอาคาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

3.2  วธีิการวดั การถอดแบบรายการ 
       วสัดุและปริมาณงาน 

     

3.3  แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการประมาณ 
       ราคากลาง เช่น ปร.4, ปร.5 และ  
       ปร.6 เป็นตน้     

     

3.4  วธีิการค านวณราคาตน้ทุนต่อ 
       หน่วย 

     

3.5  วธีิค านวณค่าขนส่ง      
3.6  ระยะเวลาในการก าหนด 
       ราคากลาง 

     

4.  ด้านวธีิการเลือกใช้ Factor F 
4.1  การสรุปค่าตน้ทุนเพื่อหาค่า  
       Factor F 

     

4.2  การก าหนดอกเบ้ีย ภาษี และเงิน 
       ประกนัผลงานเพื่อหาค่า Factor F 

     

4.3  วธีิการค านวณหาค่า Factor F      
5.  ด้านค่าแรงงาน/ค่าด าเนินการ 
5.1  การใชบ้ญัชีค่าแรงงาน/  
       ด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบ 
       ค านวณราคากลาง 

     

5.2  การก าหนดราคาค่าแรงงาน ตาม 
       ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
       ลกัษณะงานในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

     

5.3  การปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ 
       ด าเนินการ ใหเ้หมาะสมและ 
       สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั 

     

 



140 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแปรปรวน 
ในการก าหนดราคากลาง 
งานโครงสร้างอาคาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

6.  ด้านราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง 
6.1  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้างจาก 
       ส านกัดชันีเศรษฐกิจ 
       กระทรวงพาณิชย ์

     

6.2  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้าง 
       จากทอ้งถ่ินขา้งเคียง 

     

6.3  การใชร้าคาวสัดุก่อสร้าง 
       จากส่วนกลางหรือ กทม. 

     

6.4  การสืบราคาจากแหล่งผลิตวสัดุ 
       ก่อสร้าง 

     

7.  ด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ 
7.1  ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง 
       โครงการ ทางเขา้ออกโครงการ  
       เส้นทางท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ 
       ในการก่อสร้าง 

     

7.2  ระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีท่ีตั้ง 
       โครงการ เช่น ระบบน ้าประปา  
       ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร  
       เป็นตน้ 

     

 
ตอนที ่3  แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
                
                
                
                
                
                



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ขอ้มูลจากการค านวณเปรียบเทียบราคากลางท่ีหน่วยงานราชการใชใ้นการด าเนินการกบัราคากลาง 

ท่ีค  านวณตามหลกัเกณฑ ์ฯ 
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ข้อมูลจากการค านวณเปรียบเทยีบราคากลางทีห่น่วยงานราชการใช้ในการด าเนินการ 
กบัราคากลางทีค่ านวณตามหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางของทางราชการ 

 โดยมีการรวบรวมขอ้มูลราคากลางงานอาคารของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 
(เอกสารราคากลาง ปร.4 ปร.5 และปร.6) จากเวบ็ไซด์ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ 
(www.gprocurement.go.th) ท่ีมีงานโครงสร้างอาคารรวมอยูด่ว้ย โดยมีการค านวณเปรียบเทียบ 
จ านวน 5 โครงการ ซ่ึงการค านวณเปรียบเทียบดงักล่าว เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
ก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร สาเหตุของความผิดพลาด และทราบถึงมูลค่าความเสียหาย
ท่ีเกิดจากการค านวณราคากลางไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑฯ์ อาจท าให้ราชการตอ้งสูญเสีย
งบประมาณแผน่ดินเกินความจ าเป็น 
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ตารางภาคผนวกท่ี ค-1  การเปรียบเทียบปริมาณและราคางานก่อสร้างอาคาร โครงการท่ี 1 ระหวา่งราคากลางท่ีใชด้ าเนินการกบัราคาท่ีประมาณราคาตามหลกัเกณฑ ์ฯ 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ  ผลต่าง  

 จ านวน  หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง  รวมค่าวสัดุ 

และค่าแรง  
 จ านวน  หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ 
และค่าแรง 

 (+เสียหาย)  

 หน่วยละ   เป็นเงิน   หน่วยละ   เป็นเงิน  หน่วยละ เป็นเงิน  หน่วยละ   เป็นเงิน   (- ไม่เสียหาย)  

  งานโครงสร้างวศิวกรรม                               

1 งานวางผงั/ปรับพ้ืนท่ี       1,172  ตร.ม.                  -                        -          40.00       46,880.00            46,880.00         1,172  ตร.ม.                -                         -          40.00        46,880.00  46,880.00                          -    

2 งานดินถมปรับระดบั          879  ลบ.ม.           95.00        83,505.00        15.00       13,185.00            96,690.00            879  ลบ.ม.         95.00        83,505.00        99.00        87,021.00  170,526.00 -        73,836.00  

3 งานดินขดุ/ถมกลบั          748  ลบ.ม.                  -                        -          60.00       44,880.00            44,880.00            748  ลบ.ม.                -                         -          99.00        74,052.00  74,052.00 -        29,172.00  

4 ดินลูกรังบดอดัแน่น          350  ลบ.ม.         145.00        50,750.00        15.00         5,250.00            56,000.00            350  ลบ.ม.       145.00        50,750.00      194.00        67,900.00  118,650.00 -        62,650.00  

5 ทรายรองพ้ืน            58  ลบ.ม.         550.00        31,900.00        40.00         2,320.00            34,220.00               58  ลบ.ม.       616.82        35,775.56        91.00          5,278.00  41,053.56 -           6,833.56  

6 คอนกรีตหยาบ              19  ลบ.ม.     1,962.00        37,278.00      398.00         7,562.00            44,840.00               19  ลบ.ม.    1,962.62        37,289.78      398.00          7,562.00  44,851.78 -                11.78  

7 คอนกรีต ก าลงัอดั  280 ksc.          427  ลบ.ม.     2,074.00     885,598.00      391.00     166,957.00      1,052,555.00            427  ลบ.ม.    2,074.77      885,926.79      391.00      166,957.00  1,052,883.79 -              328.79  

8 เหลก็ RB 6 มม.       2,834  กก.           25.25        71,558.50           2.60         7,368.40            78,926.90         2,834  กก.         25.25        71,558.50           3.40          9,635.60  81,194.10 -           2,267.20  

9 เหลก็ RB 9 มม.       2,420  กก.           23.76        57,499.20           2.60         6,292.00            63,791.20         2,420  กก.         23.76        57,499.20           3.40          8,228.00  65,727.20 -           1,936.00  

10 เหลก็ DB 12 มม.       1,051  กก.           26.77        28,135.27           2.60         2,732.60            30,867.87         1,051  กก.         26.77        28,135.27           3.40          3,573.40  31,708.67 -              840.80  

11 เหลก็ DB 16 มม.    15,363  กก.           26.77     411,272.86           2.60       39,944.32         451,217.18       15,363  กก.         26.77      411,272.86           3.40        52,234.88  463,507.74 -        12,290.56  

12 เหลก็ DB 20 มม.       1,315  กก.           26.77        35,207.90           2.60         3,419.52            38,627.42         1,315  กก.         26.77        35,207.90           3.40          4,471.68  39,679.58 -           1,052.16  

13 ลวดผกูเหลก็          199  กก.           49.07          9,774.74               -                        -                9,774.74            199  กก.         38.56          7,681.15               -                         -    7,681.15             2,093.59  

14 ไมแ้บบ (คิด50%)          727  ตร.ม.         450.00     327,240.00      133.00       96,717.60         423,957.60            727  ตร.ม.       450.00      327,240.00      133.00        96,717.60  423,957.60                          -    

15 ตะปู          309  กก.           20.00          6,176.00               -                        -                6,176.00            309  กก.         42.06        12,988.13               -                         -    12,988.13 -           6,812.13  

16 ตะปูคอนกรีต            18  กล่อง           56.00          1,008.00               -                        -                1,008.00               18  กล่อง         56.00          1,008.00               -                         -    1,008.00                          -    

17 แผน่พ้ืนส าเร็จรูป LL.=300 Kg/ม2          125  ตร.ม.         290.00        36,250.00        65.00         8,125.00            44,375.00            125  ตร.ม.       290.00        36,250.00        25.00          3,125.00  39,375.00             5,000.00  
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ตารางภาคผนวกท่ี ค-1  (ต่อ) 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ  ผลต่าง  

 จ านวน  หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง  รวมค่าวสัดุ

และค่าแรง  
 จ านวน  หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ 
และค่าแรง 

 (+เสียหาย)  

 หน่วยละ   เป็นเงิน   หน่วยละ   เป็นเงิน  หน่วยละ เป็นเงิน  หน่วยละ   เป็นเงิน   (- ไม่เสียหาย)  

18 เหลก็ตะแกรง F 4 มม. #0.20 ม. 1,172 ตร.ม. 46.73 54,767.56 5.00 5,860.00 60,627.56 1,172 ตร.ม. 46.73 54,767.56 5.00 5,860.00 60,627.56 - 

19 งานแผน่พลาสติก หนา 0.01 มม. 1,172 ตร.ม. 8.00 9,376.00 5.00 5,860.00 15,236.00 1,172 ตร.ม. 8.00 9,376.00 5.00 5,860.00 15,236.00 - 

20 เหลก็แป [-125 X 50 X 20 X 3.2 มม. 5,112 กก. 27.39 140,017.68 8.50 43,452.00 183,469.68 5,112 กก. 27.39 140,017.68 8.50 43,452.00 183,469.68 - 

21 เหลก็Siding []-2" X 4" X 2.3 มม. 5,621 กก. 27.39 153,953.71 8.50 47,776.80 201,730.51 5,621 กก. 27.39 153,953.71 8.50 47,776.80 201,730.51 - 

22 เหลก็แป๊ปด า F 11/2" ( t = 2.3 มม.) 1,314 กก. 27.39 35,979.50 8.50 11,165.60 47,145.10 1,314 กก. 27.39 35,979.50 8.50 11,165.60 47,145.10 - 

23 เหลก็แป๊ปด า F 2" ( t = 3.2 มม.) 6,438 กก. 27.39 176,325.86 8.50 54,719.60 231,045.46 6,438 กก. 27.39 176,325.86 8.50 54,719.60 231,045.46 - 

24 เหลก็แป๊ปด า F 4" ( t = 3.2 มม.) 11,374 กก. 27.39 311,522.90 8.50 96,675.60 408,198.50 11,374 กก. 27.39 311,522.90 8.50 96,675.60 408,198.50 - 

25 เหลก็ PL-400 X 200 X 16 มม. 112 กก. 25.00 2,800.00 8.50 952.00 3,752.00 112 กก. 25.00 2,800.00 8.50 952.00 3,752.00 - 

26 เหลก็ PL-250 X 250 X 20 มม. 586 กก. 25.00 14,660.00 8.50 4,984.40 19,644.40 586 กก. 25.00 14,660.00 8.50 4,984.40 19,644.40 - 

27 Bolt M19 มม. 104 ชุด 95.00 9,880.00 15.00 1,560.00 11,440.00 104 ชุด 95.00 9,880.00 15.00 1,560.00 11,440.00 - 

28 เหลก็ RB 15  มม. 397 กก. 26.77 10,627.69 2.60 1,032.20 11,659.89 397 กก. 26.77 10,627.69 3.40 1,349.80 11,977.49 -              317.60 

 ราคาตน้ทุนทั้งหมด 
      

3,718,736.04 
      

3,909,991.02 -      191,254.99 

 เปรียบเทียบผลต่างของราคากลาง 
               

 ค่า Factor F 
      

1.2695 
      

1.2694 
 

 รวมราคากลางทั้งหมด 
      

4,720,935.40 
      

4,963,342.60 -      242,407.21 

 ปรับใชร้าคากลาง 
      

4,720,000.00 
      

4,963,342.00 -      243,342.00 
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 จากตารางภาคผนวกท่ี ค-1 นั้น จะเห็นไดว้า่การค านวณเปรียบเทียบราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร จะพบปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี ดงัน้ี 
  1.  การค านวณราคากลางใชร้าคาวสัดุไม่ถูกตอ้งตามท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั  
ท่ีสถานท่ีก่อสร้างตั้งอยูเ่ผยแพร่โดยใชร้าคาวสัดุต ่ากวา่ท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเผยแพร่ 
  2.  การค านวณค่าแรงงาน ใชค้่าแรงงานไม่ถูกตอ้งตามบญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ 
ส าหรับการถอดแบบ ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยใชค้่าแรงงานราคาต ่ากวา่บญัชีค่าแรงงาน/
ด าเนินการก าหนดไว ้
  จากการประมาณราคากลางดงักล่าว การก าหนดราคากลางไม่เกิดความเสียหาย 
แก่ทางราชการ โดยราคากลางท่ีก าหนดนั้นต ่ากวา่ราคากลางท่ีค านวณตามหลกัเกณฑ ์จ านวน 
243,342.00 บาท แต่ราคากลางท่ีก าหนดนั้นเป็นราคากลางท่ีค านวณไม่ถูกตอ้งหลกัเกณฑ ์ฯ  
อาจส่งผลต่อการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือในขั้นตอนของการก่อสร้าง เน่ืองจากราคากลาง 
มีมูลค่าต ่ากวา่ความเป็นจริง 
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ตารางภาคผนวกท่ี ค-2  การเปรียบเทียบปริมาณและราคา งานก่อสร้างอาคาร โครงการท่ี 2 ระหวา่งราคากลางท่ีใชด้ าเนินการกบัราคาท่ีประมาณราคาตามหลกัเกณฑ ์ฯ 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ ผลต่าง 

จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุและ

ค่าแรง 
จ านวน หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ
และค่าแรง 

(+เสียหาย) 

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (- ไม่เสียหาย) 

  งานโครงสร้างวศิวกรรม                               

1 
งานทดสอบชั้นดิน (Plate 
Bearing test) 

4.00 จุด         6,500.00           26,000.00                 -                        -                26,000.00  4.00 จุด 6,500.00 26,000.00                  -                       -    26,000.00                         -    

2 งานขดุดินพร้อมถมกลบั 2,360.00 ลบ.ม.                     -                            -             99.00     233,640.00           233,640.00  2,360.00 ลบ.ม.                      -    0.00           99.00    233,640.00  233,640.00                         -    

3 ทรายหยาบอดัแน่น 300.00 ลบ.ม.            665.89         199,767.00           91.00        27,300.00           227,067.00  300.00 ลบ.ม.             665.89  199,767.00           91.00       27,300.00  227,067.00                         -    

4 งานปรับแต่งพ้ืนท่ีและสูบน ้ า 1.00 งาน    100,000.00         100,000.00                 -                        -             100,000.00  1.00 งาน     100,000.00  100,000.00                  -                       -    100,000.00                         -    

5 ทรายถมท่ี 250.00 ลบ.ม.            315.42           78,855.00           99.00        24,750.00           103,605.00  250.00 ลบ.ม.             315.42  78,855.00           99.00       24,750.00  103,605.00                         -    

6 คอนกรีตหยาบ   125.00 ลบ.ม.         1,486.43         185,803.75        398.00        49,750.00           235,553.75  125.00 ลบ.ม.          1,486.43  185,803.75         398.00       49,750.00  235,553.75                         -    

7 คอนกรีต 320 KSC (รูปลูกบาศก)์ 1,758.00 ลบ.ม.         2,214.95     3,893,882.10        485.00     852,630.00        4,746,512.10  1,758.00 ลบ.ม.          2,214.95  3,893,882.10         485.00    852,630.00  4,746,512.10                         -    

8 คอนกรีต 380 KSC (รูปลูกบาศก)์ 672.00 ลบ.ม.         2,317.76     1,557,534.72        485.00     325,920.00        1,883,454.72  672.00 ลบ.ม.          2,317.76  1,557,534.72         485.00    325,920.00  1,883,454.72                         -    

9 เหลก็เสริม 
  

            
 

            

 
- เหลก็ RB Dia. 6 มม. (SR 24) 11.26 ตนั       24,285.05         273,449.66     2,807.00        31,606.82           305,056.48  11.26 ตนั        24,285.05  273,449.66     2,807.00       31,606.82  305,056.48                         -    

 
- เหลก็ RB Dia. 9 มม. (SR 24) 17.50 ตนั       23,207.48         406,130.90     2,807.00        49,122.50           455,253.40  17.50 ตนั        23,207.48  406,130.90     2,807.00       49,122.50  455,253.40                         -    

 
- เหลก็ DB Dia. 12  มม. (SD 40) 54.45 ตนั       22,809.10     1,241,955.50     2,807.00     152,841.15        1,394,796.65  54.45 ตนั        22,809.10  1,241,955.50     2,807.00    152,841.15  1,394,796.65                         -    

 
- เหลก็ DB Dia. 16  มม. (SD 40) 48.20 ตนั       22,779.81     1,097,986.84     2,807.00     135,297.40        1,233,284.24  48.20 ตนั        22,779.81  1,097,986.84     2,807.00    135,297.40  1,233,284.24                         -    

 
- เหลก็ DB Dia. 20  มม. (SD 40) 70.20 ตนั       22,665.17     1,591,094.93     2,807.00     197,051.40        1,788,146.33  70.20 ตนั        22,665.17  1,591,094.93     2,807.00    197,051.40  1,788,146.33                         -    

 
- เหลก็ DB Dia. 25  มม. (SD 40) 70.40 ตนั       22,674.77     1,596,303.81     2,807.00     197,612.80        1,793,916.61  70.40 ตนั        22,674.77  1,596,303.81     2,807.00    197,612.80  1,793,916.61                         -    

 
- ลวดผกูเหลก็ 8,160.00 กก.               37.39         305,102.40                 -                        -             305,102.40  8,160.00 กก.                37.39  305,102.40                  -                       -    305,102.40                         -    

10 wiremesh 4 มม.@ 20 cm.# 4,880.00 ตร.ม.               46.73         228,042.40             5.00        24,400.00           252,442.40  4,880.00 ตร.ม.                46.73  228,042.40             5.00       24,400.00  252,442.40                         -    
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ตารางภาคผนวกท่ี ค-2  (ต่อ) 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ ผลต่าง 

 จ านวน  หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง  รวมค่าวสัดุและ

ค่าแรง  
 จ านวน  หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ
และค่าแรง 

(+เสียหาย) 

 หน่วยละ   เป็นเงิน   หน่วยละ   เป็นเงิน  หน่วยละ เป็นเงิน  หน่วยละ   เป็นเงิน  (- ไม่เสียหาย) 

11 
แบบเสากลม Ø 0.40 ม.  
ยาว 4.00 เมตร 

16.00 ตน้         1,784.00           28,544.00                 -                        -                28,544.00  16.00 ตน้          1,784.00  28,544.00                  -                       -    28,544.00                         -    

12 งานไมแ้บบ                               

  
- ไมแ้บบ (อาคาร 3 ชั้น คิด  
60 %) 

1,632.00 ลบ.ฟ.            449.49         733,567.68                 -                        -             733,567.68  1,632.00 ลบ.ฟ.             449.49  733,567.68                  -                       -    733,567.68                         -    

  - ค่าแรงไมแ้บบ 2,720.00 ตร.ม                     -                            -          133.00     361,760.00           361,760.00  2,720.00 ตร.ม                      -    0.00         133.00    361,760.00  361,760.00                         -    

  - ไมเ้คร่า 489.60 ลบ.ฟ.            416.78         204,055.49                 -                        -             204,055.49  489.60 ลบ.ฟ.             416.78  204,055.49                  -                       -    204,055.49                         -    

  - ตะปู 408.00 กก.               42.06           17,160.48                 -                        -                17,160.48  408.00 กก.                42.06  17,160.48                  -                       -    17,160.48                         -    

13 
พ้ืน HOLLOW CORE  LL 500 
kg/m2  ขนาด กวา้ง 1.20 ม.  
หนา 0.15 ม. 

3,600.00 ตร.ม            600.00     2,160,000.00           50.00     180,000.00        2,340,000.00  3,600.00 ตร.ม             600.00  2,160,000.00           50.00    180,000.00  2,340,000.00                         -    

14 
งานระบบ POST TENSION  
(TENDON+ GROUTING ) 

2,686.00 ตร.ม            395.00     1,060,970.00                 -                        -          1,060,970.00  2,686.00 ตร.ม             395.00  1,060,970.00                  -                       -    1,060,970.00                         -    

15 
งานนัง่ร้าน 
 (งาน POST TENSION)  

2,686.00 ตร.ม            180.00         483,480.00             5.00        13,430.00           496,910.00  2,686.00 ตร.ม             180.00  483,480.00             5.00       13,430.00  496,910.00                         -    

16 PIPE Dia 3" (90mm.) x3.2 mm. 12,212.00 กก.               26.83         327,647.96             8.50     103,802.00           431,449.96  12,212.00 กก.                26.83  327,647.96             8.50    103,802.00  431,449.96                         -    

17 
PIPE Dia 3 1/2" (90mm.) x3.2 
mm. 

7,648.00 กก.               26.83         205,195.84             8.50        65,008.00           270,203.84  7,648.00 กก.                26.83  205,195.84             8.50       65,008.00  270,203.84                         -    

18 
PIPE Dia 5" (125mm.) x3.6 
mm. 

26,718.00 กก.               27.97         747,302.46             8.50     227,103.00           974,405.46  26,718.00 กก.                27.97  747,302.46             8.50    227,103.00  974,405.46                         -    
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ตารางภาคผนวกท่ี ค-2  (ต่อ) 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ ผลต่าง 

จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุและ

ค่าแรง 
จ านวน หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุและ
ค่าแรง 

(+เสียหาย) 

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (- ไม่เสียหาย) 

19 
PIPE Dia 3 1/2" (90mm.) x3.2 
mm. 

7,648.00 กก.       26.83  205,195.84  8.50  65,008.00  270,203.84  7,648.00 กก. 26.83 205,195.84 8.50 65,008.00 270,203.84 - 

20 PIPE Dia 5" (125mm.) x3.6 mm. 26,718.00 กก.        27.97  747,302.46  8.50  227,103.00  974,405.46  26,718.00 กก. 27.97 747,302.46 8.50 227,103.00 974,405.46 - 

21 PIPE Dia 6" (150mm.) x4.5 mm. 30,602.00 กก. 27.46  840,330.92  8.50  260,117.00  1,100,447.92  30,602.00 กก. 27.46 840,330.92 8.50 260,117.00 1,100,447.92 - 

22 เหลก็ C 150x50x20x3.2 mm. 10,271.00 กก. 26.64  273,619.44  8.50  87,303.50  360,922.94  10,271.00 กก. 26.64 273,619.44 8.50 87,303.50 360,922.94 - 

23 PLATE TIE ROD 679.00 กก. 33.00  22,407.00  10.00  6,790.00  29,197.00  679.00 กก. 33.00 22,407.00 10.00 6,790.00 29,197.00 - 

24 TURN BUCKLE 88.00 ตวั 250.00  22,000.00                 -    -    22,000.00  88.00 ตวั 250.00 22,000.00 - - 22,000.00 - 

25 TIE ROD 937.00 เมตร 80.00  74,960.00  5.00  4,685.00  79,645.00  937.00 เมตร 80.00 74,960.00 5.00 4,685.00 79,645.00 - 

26 SAG ROD 426.00 กก. 25.00  10,650.00  8.00  3,408.00  14,058.00  426.00 กก. 25.00 10,650.00 8.00 3,408.00 14,058.00 - 

27 PLATE FIX SUPPORT 3,260.00 กก. 33.00  107,580.00  10.00  32,600.00  140,180.00  3,260.00 กก. 33.00 107,580.00 10.00 32,600.00 140,180.00 - 

28 BOLT Dia 12mm. ยาว 60 cm. 88.00 ตวั 15.00  1,320.00  30.00  2,640.00  3,960.00  88.00 ตวั 15.00 1,320.00 30.00 2,640.00 3,960.00 - 

29 
ค ้ายนัโครง TRUSS (T2)   
PIPE Dia. 3." 

4,866.00 กก. 28.00 136,248.00 8.50 41,361.00 177,609.00 4,866.00 กก. 28.00 136,248.00 8.50 41,361.00 177,609.00 - 

 ราคาตน้ทุนทั้งหมด       23,930,877.85       23,930,877.85 - 

 เปรียบเทียบผลต่างของราคากลาง  
               ค่า Factor F       1.2173       1.2184  

 รวมราคากลางทั้งหมด       29,131,057.61       29,157,381.57 -     26,323.97 

 ปรับใชร้าคากลาง       29,131,000.00       29,157,381.00 -     26,381.00 
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 จากตารางภาคผนวกท่ี ค-2 นั้น จะเห็นไดว้า่ การค านวณเปรียบเทียบราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร จะพบปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี ดงัน้ี 
  1.  การค านวณค่า Factor F ไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร 
โดยกรณีค่างานตน้ทุนอยูร่ะหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีก าหนด ใหเ้ทียบอตัราส่วนเพื่อหาค่า  
Factor F หรือใชสู้ตรเพื่อค านวณหาค่า Factor F แต่ตามตารางภาคผนวกท่ี ค – 2 นั้น ใชค้่า Factor F 
ตวัท่ีมีค่าต ่า โดยไม่เทียบอตัราส่วนเพื่อหาค่า Factor F ท่ีถูกตอ้ง 
  จากการประมาณราคากลางดงักล่าว การก าหนดราคากลางไม่เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการโดยราคากลางท่ีก าหนดนั้น ต ่ากวา่ราคากลางท่ีค านวณตามหลกัเกณฑ ์จ านวน 26,381.00 
บาท ถึงแมไ้ม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ แต่เป็นการก าหนดราคากลางท่ีไม่ถูกตอ้งตามความ
เป็นจริง อาจจะไม่เป็นธรรมแก่ผูรั้บจา้ง 
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ตารางภาคผนวก ค-3  การเปรียบเทียบปริมาณและราคา งานก่อสร้างอาคาร โครงการท่ี 3 ระหวา่งราคากลางท่ีใชด้ าเนินการกบัราคาท่ีประมาณราคาตามหลกัเกณฑ ์ฯ 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ ผลต่าง 

จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ

และค่าแรง 
จ านวน หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุและ
ค่าแรง 

(+เสียหาย) 

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (- ไม่เสียหาย) 

  งานโครงสร้างวศิวกรรม   
 

                          

1 งานวางผงั/ปรับพ้ืนท่ี 713.00 ตร.ม. - - 40.00 28,520.00 28,520.00 713.00 ตร.ม. - - 40.00 28,520.00 28,520.00 - 

2 งานดินขดุ/ถมกลบั 453.00 ลบ.ม. - - 98.00 44,394.00 44,394.00 453.00 ลบ.ม. - - 99.00 44,847.00 44,847.00 
-                    

453.00 

3 ดินลูกรังบดอดัแน่น 212.00 ลบ.ม. 160.00 33,920.00 15.00 3,180.00 37,100.00 212.00 ลบ.ม. 160.00 33,920.00 15.00 3,180.00 37,100.00 - 

4 ทรายรองพ้ืน 35.00 ลบ.ม. 550.00 19,250.00 40.00 1,400.00 20,650.00 35.00 ลบ.ม. 537.39 18,808.65 91.00 3,185.00 21,993.65 -                1,343.65 

5 คอนกรีตหยาบ 11.50 ลบ.ม. 2,028.00 23,322.00 398.00 4,577.00 27,899.00 11.50 ลบ.ม. 2,028.00 23,322.00 398.00 4,577.00 27,899.00 - 

6 คอนกรีต ก าลงัอดั  280 ksc. 198.00 ลบ.ม. 2,140.00 423,720.00 391.00 77,418.00 501,138.00 198.00 ลบ.ม. 2,140.00 423,720.00 391.00 77,418.00 501,138.00 - 

7 เหลก็ RB 6 มม. 1,745.00 กก. 23.13 40,361.85 4.50 7,852.50 48,214.35 1,460.00 กก. 21.69 31,667.40 4.10 5,986.00 37,653.40 10,560.95 

8 เหลก็ RB 9 มม. 1,550.00 กก. 21.96 34,038.00 4.50 6,975.00 41,013.00 1,247.00 กก. 21.47 26,773.09 4.10 5,112.70 31,885.79 9,127.21 

9 เหลก็ DB 12 มม. 825.00 กก. 21.81 17,993.25 4.50 3,712.50 21,705.75 636.00 กก. 21.06 13,394.16 3.30 2,098.80 15,492.96 6,212.79 

10 เหลก็ DB 16 มม. 9,108.00 กก. 21.78 198,372.24 4.50 40,986.00 239,358.24 8,606.00 กก. 20.66 177,799.96 3.30 28,399.80 206,199.76 33,158.48 

11 ลวดผกูเหลก็ 330.70 กก. 35.98 11,898.59 - - 11,898.59 298.73 กก. 35.98 10,748.13 - - 10,748.13 1,150.46 

12 ไมแ้บบ (คิด50%) 440.00 ตร.ม. 450.00 198,000.00 133.00 58,520.00 256,520.00 440.00 ตร.ม. 450.00 198,000.00 133.00 58,520.00 256,520.00 - 

13 ตะปู 186.00 กก. 20.00 3,720.00 - - 3,720.00 186.00 กก. 46.73 8,691.78 - - 8,691.78 -                4,971.78 

14 ตะปูคอนกรีต 11.00 กล่อง 56.00 616.00 - - 616.00 11.00 กล่อง 56.00 616.00 - - 616.00 - 

15 
แผน่พ้ืนส าเร็จรูป LL.=300 
Kg/ม2 

92.00 ตร.ม. 320.00 29,440.00 35.00 3,220.00 32,660.00 92.00 ตร.ม. 320.00 29,440.00 25.00 2,300.00 31,740.00 920.00 
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ตารางภาคผนวก ค-3  (ต่อ) 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ ผลต่าง 

จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ

และค่าแรง 
จ านวน หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ
และค่าแรง 

(+เสียหาย) 

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (- ไม่เสียหาย) 

16 เหลก็ตะแกรง F 4 มม. #0.20 ม. 713.00 ตร.ม. 46.73 33,318.49 8.50 6,060.50 39,378.99 713.00 ตร.ม. 46.73 33,318.49 5.00 3,565.00 36,883.49 2,495.50 

17 เหลก็แป [-125 X 50 X 20 X 3.2 มม. 2,634.00 กก. 27.39 72,145.26 8.50 22,389.00 94,534.26 2,634.00 กก. 27.39 72,145.26 10.00 26,340.00 98,485.26 -                3,951.00 

18 เหลก็Siding []-2" X 4" X 2.3 มม. 3,096.00 กก. 27.39 84,799.44 8.50 26,316.00 111,115.44 3,096.00 กก. 27.39 84,799.44 10.00 30,960.00 115,759.44 -                4,644.00 

19 เหลก็แป๊ปด า F 2" ( t = 3.2 มม. ) 4,347.00 กก. 27.39 119,064.33 8.50 36,949.50 156,013.83 4,347.00 กก. 27.39 119,064.33 10.00 43,470.00 162,534.33 -                6,520.50 

20 เหลก็แป๊ปด า F 3" ( t = 3.2 มม. ) 5,792.00 กก. 27.39 158,642.88 8.50 49,232.00 207,874.88 5,792.00 กก. 27.39 158,642.88 10.00 57,920.00 216,562.88 -                8,688.00 

21 เหลก็ PL-300 X 300 X 19 มม. 590.00 กก. 25.00 14,750.00 8.50 5,015.00 19,765.00 590.00 กก. 25.00 14,750.00 10.00 5,900.00 20,650.00 -                    885.00 

22 Bolt M19 มม. 88.00 ชุด 95.00 8,360.00 15.00 1,320.00 9,680.00 88.00 ชุด 95.00 8,360.00 15.00 1,320.00 9,680.00 - 

23 เหลก็ RB 15  มม. 358.00 กก. 22.34 7,997.72 4.50 1,611.00 9,608.72 240.00 กก. 21.04 5,049.60 3.30 792.00 5,841.60 3,767.12 

 ราคาตน้ทุนทั้งหมด 
      

1,963,378.05 
      

1,927,442.47 35,935.58 

 เปรียบเทียบผลต่างของราคากลาง 
                ค่า Factor F 
      

1.2684 
      

1.2685 
  รวมราคากลางทั้งหมด 

      
2,490,348.71 

      
2,444,960.77 45,387.95 

 ปรับใชร้าคากลาง 
      

2,490,000.00 
      

2,444,690.00 45,310.00 

 
 จากตารางภาคผนวกท่ี ค-3 นั้น จะเห็นไดว้า่การค านวณเปรียบเทียบราคากลางงานโครงสร้างอาคารจะพบปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี 
ดงัน้ี 
   1.  การค านวณปริมาณงาน ไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร โดยปริมาณท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลางก าหนดนั้น มีปริมาณงานท่ีมากกวา่การค านวณปริมาณงานตามหลกัเกณฑ ์ฯ 

 จากการประมาณราคากลางดงักล่าว การก าหนดราคากลางเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยราคากลางท่ีก าหนดนั้น สูงกวา่ราคากลางท่ีค านวณตามหลกัเกณฑ ์จ านวน 45,310.00 บาท ดงันั้นผูท่ี้มีหนา้ท่ีก าหนดราคากลางตอ้งมี
ความรู้ ความเขา้ใจในลกัษณะงานนั้น ๆ และเขา้ใจในหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อลดความผดิพลาดและคลาดเคล่ือนของราคากลาง 
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ตารางภาคผนวก ค-4  การเปรียบเทียบปริมาณและราคา งานก่อสร้างอาคาร โครงการท่ี 4 ระหวา่งราคากลางท่ีใชด้ าเนินการกบัราคาท่ีประมาณราคาตามหลกัเกณฑ ์ฯ 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ ผลต่าง 

จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ 

และค่าแรง 
จ านวน หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ
และค่าแรง 

(+เสียหาย) 

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (- ไม่เสียหาย) 

 
งานโครงสร้างวศิวกรรม 

               

1 
งานดินขดุ + ถมกลบั +  
ขนยา้ย 

176.06 ลบ.ม. - - 99.00 17,429.94 17,429.94 176.06 ลบ.ม. - - 99.00 17,429.94 17,429.94 - 

2 ทรายรองกน้หลุมฐานราก 95.11 ลบ.ม. 665.00 63,248.15 91.00 8,655.01 71,903.16 95.11 ลบ.ม. 665.89 63,332.80 91.00 8,655.01 71,987.81 
-                      

84.65 

3 
เสาเขม็ คอร. ส่ีเหล่ียมตนั  
[]-0.30x0.30x8.00 ม. 

212.00 ตน้ 3,040.00 644,480.00 438.00 92,856.00 737,336.00 212.00 ตน้ 3,040.00 644,480.00 438.00 92,856.00 737,336.00 - 

4 สกดัหวัเสาเขม็ 212.00 ตน้ - - 250.00 53,000.00 53,000.00 212.00 ตน้ - - 250.00 53,000.00 53,000.00 - 

5 คอนกรีตหยาบ  ( 180 ksc ) 6.09 ลบ.ม. 1,734.00 10,560.06 306.00 1,863.54 12,423.60 6.09 ลบ.ม. 2,028.04 12,350.76 306.00 1,863.54 14,214.30 
-                

1,790.70 

6 
คอนกรีตโครงสร้างทัว่ไป  
( 280 ksc )  ทรงกระบอก 

544.42 ลบ.ม. 2,214.00 1,205,345.88 485.00 264,043.70 1,469,389.58 544.42 ลบ.ม. 2,140.19 1,165,162.24 485.00 264,043.70 
1,429,205.

94 
40,183.64 

7 
คอนกรีตโครงสร้างพ้ืน  
POST  ( 320 ksc ) 
ทรงกระบอก 

800.50 ลบ.ม. 2,317.00 1,854,758.50 485.00 388,242.50 2,243,001.00 800.50 ลบ.ม. 2,214.95 1,773,067.48 485.00 388,242.50 
2,161,309.

98 
81,691.03 

8 ไมแ้บบทัว่ไป  (คิด 50%) 1,750.00 ตร.ม. 500.00 875,000.00 - - 875,000.00 1,750.00 ตร.ม. 500.00 875,000.00 - - 875,000.00 - 

9 
ค่าแรงไมแ้บบทัว่ไป   
(คิด 100%) 

3,500.00 ตร.ม. - - 133.00 465,500.00 465,500.00 3,500.00 ตร.ม. - - 133.00 465,500.00 465,500.00 - 

10 
ไมแ้บบพ้ืน   POST-
TENSIONED  (คิด 50%) 

1,600.00 ตร.ม. 500.00 800,000.00 - - 800,000.00 1,600.00 ตร.ม. 500.00 800,000.00 - - 800,000.00 - 
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ตารางภาคผนวก ค-4  (ต่อ) 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ ผลต่าง 

จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุและ

ค่าแรง 
จ านวน หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ
และค่าแรง 

(+เสียหาย) 

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (- ไม่เสียหาย) 

11 
ค่าแรงไมแ้บบพ้ืน   POST-
TENSIONED 

3,202.00 ตร.ม. - - 133.00 425,866.00 425,866.00 3,202.00 ตร.ม. - - 133.00 425,866.00 425,866.00 - 

12 
ไมเ้คร่า 1 1/2"x3"  ส าหรับยดึแบบ
คอนกรีต 

1,000.00 ลบ.ฟ. 400.00 400,000.00 - - 400,000.00 1,000.00 ลบ.ฟ. 400.00 400,000.00 - - 400,000.00 - 

13 เหลก็เสริม  RB  6  mm.     ( SR.24 ) 4.34 ตนั 24,285.00 105,396.90 2,807.00 12,182.38 117,579.28 3.92 ตนั 24,285.05 95,270.25 2,807.00 11,011.86 106,282.11 11,297.17 

14 เหลก็เสริม  RB  9  mm.      ( SR.24 ) 14.35 ตนั 23,207.00 333,020.45 2,807.00 40,280.45 373,300.90 13.92 ตนั 23,207.48 323,001.71 2,807.00 39,067.83 362,069.53 11,231.37 

15 เหลก็เสริม  RB  15  mm.   ( SR.24 ) 0.65 ตนั 23,168.00 15,059.20 2,807.00 1,824.55 16,883.75 0.14 ตนั 23,168.23 3,220.38 2,807.00 390.17 3,610.56 13,273.19 

16 เหลก็เสริม  DB  12  mm.   ( SD.30 ) 52.90 ตนั 26,168.00 1,384,287.20 2,807.00 148,490.30 1,532,777.50 52.12 ตนั 26,168.23 1,363,783.47 2,807.00 146,289.61 1,510,073.09 22,704.41 

17 เหลก็เสริม  DB  16  mm.   ( SD.30 ) 21.02 ตนั 26,168.00 550,051.36 2,807.00 59,003.14 609,054.50 20.07 ตนั 26,168.23 525,170.21 2,807.00 56,333.68 581,503.89 27,550.61 

18 เหลก็เสริม  DB  20  mm.   ( SD.30 ) 52.78 ตนั 26,168.00 1,381,147.04 2,807.00 148,153.46 1,529,300.50 52.12 ตนั 26,168.23 1,363,835.81 2,807.00 146,295.23 1,510,131.04 19,169.46 

19 เหลก็เสริม  DB  25  mm.   ( SD.30 ) 1.99 ตนั 26,168.00 52,074.32 2,807.00 5,585.93 57,660.25 1.63 ตนั 26,168.23 42,523.37 2,807.00 4,561.38 47,084.75 10,575.50 

20 Wire Mesh#0.20 Dai 4 มม. 267.00 ตร.ม. 46.00 12,282.00 5.00 1,335.00 13,617.00 267.00 ตร.ม. 46.73 12,476.91 5.00 1,335.00 13,811.91 -                    194.91 

21 Wire Mesh#0.20 Dai 6 มม. 712.00 ตร.ม. 63.00 44,856.00 5.00 3,560.00 48,416.00 712.00 ตร.ม. 63.00 44,856.00 5.00 3,560.00 48,416.00 - 

22 ลวดผกูเหลก็ เบอร์  18 3,597.70 กก. 37.00 133,114.90 - - 133,114.90 3,597.70 กก. 37.39 134,518.00 - - 134,518.00 -                1,403.10 

23 ตะปู 1,200.00 กก. 42.00 50,400.00 - - 50,400.00 1,200.00 กก. 42.06 50,472.00 - - 50,472.00 -                      72.00 

24 
งานระบบพ้ืน  POST-TENSIONED 
SLAB หนา 0.25 ม.ชนิด BONDED  
SYSTEM 

3,202.00 ตร.ม. 395.00 1,264,790.00 - - 1,264,790.00 3,202.00 ตร.ม. 395.00 1,264,790.00 - - 1,264,790.00 - 

25 แผน่ยาง  Water  Stop  ขนาด 8" 10.00 ม. 340.00 3,400.00 50.00 500.00 3,900.00 10.00 ม. 340.00 3,400.00 50.00 500.00 3,900.00 - 
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ตารางภาคผนวก ค-4  (ต่อ) 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ ผลต่าง 

จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุและ

ค่าแรง 
จ านวน หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ 
และค่าแรง 

(+เสียหาย) 

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (- ไม่เสียหาย) 

26 งานเจาะส ารวจชั้นดิน  BORING  TEST 2.00 จุด 13,500.00 27,000.00 - - 27,000.00 2.00 จุด 13,500.00 27,000.00 - - 27,000.00 - 

27 
งานทดสอบการรับน ้ าหนกับรรทุกของ
เสาเขม็ 

2.00 จุด 28,500.00 57,000.00 - - 57,000.00 2.00 จุด 28,500.00 57,000.00 - - 57,000.00 - 

 
DYNAMIC  PILE  LOAD  TEST 

               

28 
งานหลงัคามุงกระเบ้ือง  NEUSTILE 
หรือคุณภาพเทียบเท่า                

 
- เหลก็  []- 5" x 5" x 3.2 มม. 72.00 กก. 27.50 1,980.00 - - 1,980.00 72.00 กก. 27.50 1,980.00 - - 1,980.00 - 

 
- เหลก็ C- 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. 243.36 กก. 27.50 6,692.40 - - 6,692.40 243.36 กก. 27.50 6,692.40 - - 6,692.40 - 

 
- เหลก็ C- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. 528.00 กก. 25.00 13,200.00 - - 13,200.00 528.00 กก. 25.00 13,200.00 - - 13,200.00 - 

 

- เหลก็  PLATE  หวัเสา ขนาด 
200x200x6 มม. 

5.00 แผน่ 200.00 1,000.00 48.00 240.00 1,240.00 5.00 แผน่ 200.00 1,000.00 48.00 240.00 1,240.00 - 

 ราคาตน้ทุนทั้งหมด 
      

13,428,756.26 
      

13,194,625.24 234,131.02 

 เปรียบเทียบผลต่างของราคากลาง 
                ค่า Factor F 
      

1.2484 
      

1.2493 
  รวมราคากลางทั้งหมด 

      
16,764,459.31 

      
16,484,045.32 280,414.00 

 ปรับใชร้าคากลาง 
      

16,764,000.00 
      

16,484,045.00 279,955.00 
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 จากตารางภาคผนวกท่ี ค-4 นั้น จะเห็นไดว้า่การค านวณเปรียบเทียบราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร จะพบปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงาน
โครงสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี ดงัน้ี 
  1.  การค านวณปริมาณงาน ไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานอาคาร 
โดยปริมาณท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลางก าหนดนั้น มีปริมาณงานท่ีมากกวา่การค านวณ
ปริมาณงานตามหลกัเกณฑ์ 
 จากการประมาณราคากลางดงักล่าว การก าหนดราคากลางเกิดความเสียหาย 
แก่ทางราชการ โดยราคากลางท่ีก าหนดนั้น สูงกวา่ราคากลางท่ีค านวณตามหลกัเกณฑ ์จ านวน 
279,955.00  บาท ซ่ึงเป็นความเสียหายท่ีมีมูลค่าสูง ดงันั้นผูท่ี้มีหนา้ท่ีก าหนดราคากลางตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัเกณฑฯ์ เพื่อลดขอ้ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนจากการถอดแบบรายการวสัดุและ
ปริมาณงาน 
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ตารางภาคผนวก ค-5  การเปรียบเทียบปริมาณและราคา งานก่อสร้างอาคาร โครงการท่ี 5 ระหวา่งราคากลางท่ีใชด้ าเนินการกบัราคาท่ีประมาณราคาตามหลกัเกณฑ ์ฯ 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ ผลต่าง 

จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ 

และค่าแรง 
จ านวน หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ 
และค่าแรง 

(+เสียหาย) 

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (- ไม่เสียหาย) 

 
งานโครงสร้างวศิวกรรรม 

               
1 ขดุดินฐานรากและถมดิน (แรงคน) 229.00 ลบ.ม. - - 125.00 28,625.00 28,625.00 229.00 ลบ.ม. - - 125.00 28,625.00 28,625.00 - 

2 คอนกรีตหยาบรองกน้ฐานราก 7.28 ลบ.ม. 1,992.62 14,506.27 398.00 2,897.44 17,403.71 7.28 ลบ.ม. 1,962.62 14,287.87 398.00 2,897.44 17,185.31 218.40 

3 ทรายหยาบรองกน้ฐานราก 12.62 ลบ.ม. 650.00 8,203.00 99.00 1,249.38 9,452.38 12.62 ลบ.ม. 616.82 7,784.27 91.00 1,148.42 8,932.69 519.69 

4 เสาเขม็ คอร.ส่ีเหลียมตนัขนาด 0.26x0.26x10 ม. 238.00 ตน้ 4,476.19 1,065,333.22 690.48 164,334.24 1,229,667.46 238.00 ตน้ 4,476.19 1,065,333.22 514.00 122,332.00 1,187,665.22 42,002.24 

5 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ 238.00 ตน้ - - 250.00 59,500.00 59,500.00 238.00 ตน้ - - 230.00 54,740.00 54,740.00 4,760.00 

6 ค่าทดสอบดิน วธีิ BORING TEST 2.00 จุด 13,500.00 27,000.00 - - 27,000.00 2.00 จุด 13,500.00 27,000.00 - - 27,000.00 - 

7 ไมแ้บบทัว่ไป อาคาร 3 ชั้น 3,328.00 ลบ.ฟ. 400.00 1,331,200.00 - - 1,331,200.00 3,328.00 ลบ.ฟ. 400.00 1,331,200.00 - - 1,331,200.00 - 

8 ไมค้ร่าว 1,997.00 ลบ.ฟ. 400.00 798,800.00 - - 798,800.00 1,997.00 ลบ.ฟ. 400.00 798,800.00 - - 798,800.00 - 

9 ไมค้  ้ายนั 1,057.00 ตน้ 28.00 29,596.00 - - 29,596.00 1,057.00 ตน้ 28.00 29,596.00 - - 29,596.00 - 

10 ตะปูขนาดต่างๆ 1,664.00 กก. 46.06 76,643.84 - - 76,643.84 1,664.00 กก. 42.06 69,987.84 - - 69,987.84 6,656.00 

11 ค่าแรงไมแ้บบ 6,655.00 ตร.ม. - - 115.00 765,325.00 765,325.00 6,655.00 ตร.ม. - - 115.00 765,325.00 765,325.00 - 

12 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. 1,211.00 ลบ.ม. 2,229.91 2,700,421.01 542.00 656,362.00 3,356,783.01 1,211.00 ลบ.ม. 2,037.38 2,467,267.18 485.00 587,335.00 3,054,602.18 302,180.83 

13 เหลก็กลม SR 24 ө 6 มม. 13.53 ตนั 24,970.41 337,849.65 - - 337,849.65 13.53 ตนั 24,970.41 337,849.65 - - 337,849.65 - 

14 เหลก็กลม SR 24 ө 9 มม. 5.98 ตนั 24,453.58 146,232.41 - - 146,232.41 5.98 ตนั 23,519.00 140,643.62 - - 140,643.62 5,588.79 

15 เหลก็กลม SD 40 ө 12 มม. 30.27 ตนั 23,681.37 716,835.07 - - 716,835.07 30.27 ตนั 22,996.01 696,089.22 - - 696,089.22 20,745.85 

16 เหลก็กลม SD 40 ө 16 มม. 2.37 ตนั 23,496.32 55,686.28 - - 55,686.28 2.37 ตนั 22,966.73 54,431.15 - - 54,431.15 1,255.13 

17 เหลก็กลม SD 40 ө 20 มม. 19.03 ตนั 23,381.68 444,953.37 - - 444,953.37 19.03 ตนั 22,852.09 434,875.27 - - 434,875.27 10,078.10 
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ตารางภาคผนวก ค-5  (ต่อ) 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ ผลต่าง 

จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ

และค่าแรง 
จ านวน หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ 
และค่าแรง 

(+เสียหาย) 

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (- ไม่เสียหาย) 

18 เหลก็กลม SD 40 ө 25 มม. 102.91 ตนั 23,391.28 2,407,196.62 - - 2,407,196.62 102.91 ตนั 22,861.68 2,352,695.49 - - 2,352,695.49 54,501.14 

19 ลวดผกูเหลก็โครงสร้างเบอร์ 18 5,222.70 กก. 39.72 207,445.64 - - 207,445.64 5,222.70 กก. 37.85 197,679.20 - - 197,679.20 9,766.45 

20 ค่าตดัเหลก็ ตดัและผกูเหลก็เสวริมคอนกรีต 174.09 ตนั - - 3,401.00 592,080.09 592,080.09 174.09 ตนั - - 2,807.00 488,670.63 488,670.63 103,409.46 

21 
พ้ืนส าเร็จรูปชนิดกลวง หนา 0.10 ซม. LL 
300 กก/ตร.ม. 

1,777.00 ตร.ม. 350.00 621,950.00 35.00 62,195.00 684,145.00 1,777.00 ตร.ม. 350.00 621,950.00 35.00 62,195.00 684,145.00 - 

22 
พ้ืนส าเร็จรูปชนิดกลวง หนา 0.10 ซม. LL 
400 กก/ตร.ม. 

1,898.00 ตร.ม. 370.00 702,260.00 35.00 66,430.00 768,690.00 1,898.00 ตร.ม. 370.00 702,260.00 35.00 66,430.00 768,690.00 - 

 
กก/ตร.ม. 

  
 

- 

 

- - 
  

 

- 

 

- 0.00 - 

23 คอนกรีตทบัหนา้พ้ืนส าเร็จรูป หนา 0.05 ซม. 3,675.00 ตร.ม. 91.00 334,425.00 20.00 73,500.00 407,925.00 3,675.00 ตร.ม. 91.00 334,425.00 20.00 73,500.00 407,925.00 - 

24 
เหลก็ตะแกรง WIRE MESH ө 4 มม. @ 
0.20 ม. 

3,675.00 ตร.ม. 50.00 183,750.00 5.00 18,375.00 202,125.00 3,675.00 ตร.ม. 50.00 183,750.00 5.00 18,375.00 202,125.00 - 

25 เหลก็รูปตวัซี ขนาด 125x50x20x2.3 มม. 308.00 ท่อน 747.66 230,279.28 - - 230,279.28 308.00 ท่อน 747.66 230,279.28 - - 230,279.28 - 

26 ท่อเหลก็กลมผิวด าขนาด ө 100x3.6 มม. 203.00 ท่อน 2,209.00 448,427.00 - - 448,427.00 203.00 ท่อน 2,209.00 448,427.00 - - 448,427.00 - 

27 ท่อเหลก็กลมผิวด าขนาด ө 65x3.2 มม. 307.00 ท่อน 1,407.00 431,949.00 - - 431,949.00 307.00 ท่อน 1,407.00 431,949.00 - - 431,949.00 - 

28 ท่อเหลก็กลมผิวด าขนาด ө 50x3.2 มม. 49.00 ท่อน 1,050.00 51,450.00 - - 51,450.00 49.00 ท่อน 1,050.00 51,450.00 - - 51,450.00 - 

29 ท่อเหลก็กลมผิวด าขนาด ө 40x3.2 มม. 81.00 ท่อน 886.00 71,766.00 - - 71,766.00 81.00 ท่อน 886.00 71,766.00 - - 71,766.00 - 

30 ท่อเหลก็กลมผิวด าขนาด ө 25x3.2 มม. 25.00 ท่อน 553.00 13,825.00 - - 13,825.00 25.00 ท่อน 553.00 13,825.00 - - 13,825.00 - 
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ตารางภาคผนวก ค-5  (ต่อ) 
 

ล า
ดบั

 

รายการ 

ปริมาณและราคาตามเอกสารประมาณราคากลาง ปริมาณและราคาตามผลการตรวจสอบ ผลต่าง 

จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ

และค่าแรง 
จ านวน หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรง รวมค่าวสัดุ
และค่าแรง 

(+เสียหาย) 

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน (- ไม่เสียหาย) 

31 Bolt ขนาด ө  20 มม. 204.00 ตวั 440.00 89,760.00 - - 89,760.00 204.00 ตวั 440.00 89,760.00 - - 89,760.00 - 

32 ท่อเหลก็กลมผิวด าขนาด ө 100x2.6 มม. 12.00 ท่อน 1,583.00 18,996.00 - - 18,996.00 12.00 ท่อน 1,583.00 18,996.00 - - 18,996.00 - 

33 ท่อเหลก็กลมผิวด าขนาด ө 40x2.6 มม. 18.00 ท่อน 626.00 11,268.00 - - 11,268.00 18.00 ท่อน 626.00 11,268.00 - - 11,268.00 - 

34 ท่อเหลก็กลมผิวด าขนาด ө 32x2.6 มม. 12.00 ท่อน 554.00 6,648.00 - - 6,648.00 12.00 ท่อน 554.00 6,648.00 - - 6,648.00 - 

35 ท่อเหลก็กลมผิวด าขนาด ө 20x2.6 มม. 9.00 ท่อน 362.00 3,258.00 - - 3,258.00 9.00 ท่อน 362.00 3,258.00 - - 3,258.00 - 

36 ท่อเหลก็กลมผิวด าขนาด ө 32x2.0 มม. 4.00 ท่อน 455.00 1,820.00 - - 1,820.00 4.00 ท่อน 455.00 1,820.00 - - 1,820.00 - 

37 ท่อเหลก็กลมผิวด าขนาด ө 20x2.0 มม. 3.00 ท่อน 279.00 837.00 - - 837.00 3.00 ท่อน 279.00 837.00 - - 837.00 - 

38 แผน่ Plate ประกบขา้ง Truss 68.00 แผน่ 350.00 23,800.00 - - 23,800.00 68.00 แผน่ 350.00 23,800.00 - - 23,800.00 - 

39 แผน่ Plate รองหวัเสา 68 แผน่ 350.00 23,800.00 - - 23,800.00 68 แผน่ 350.00 23,800.00 - - 23,800.00 - 

40 Turn Buckel 128 ตวั 200.00 25,600.00 - - 25,600.00 128 ตวั 200.00 25,600.00 - - 25,600.00 - 

41 แผน่เพลสเหลก็ หนา 4 มม. (ใชท้ า Stiffener) 1.00 แผน่ 2,914.00 2,914.00 - - 2,914.00 1.00 แผน่ 2,914.00 2,914.00 - - 2,914.00 - 

42 ค่าแรงติดตั้ง ตดั เช่ือม โครงหลงัคาเหลก็รูปพรรณ 26,009.00 กก. - - 8.50 221,076.50 221,076.50 26,009.00 กก. - 0.00 8.50 221,076.50 221,076.50 - 

43 พน่สีกนัสนิมโครงหลงัคา 1,809.00 ตร.ม. 52.00 94,068.00 35.00 63,315.00 157,383.00 1,809.00 ตร.ม. 52.00 94,068.00 35.00 63,315.00 157,383.00 - 

 ราคาตน้ทุนทั้งหมด 
      

16,536,017.32 
      

15,974,335.25 561,682.07 

 เปรียบเทียบผลต่างของราคากลาง 
                ค่า Factor F 
      

1.2364 
      

1.2385 
  รวมราคากลางทั้งหมด 

      
20,445,131.81 

      
19,784,214.21 660,917.61 

 ปรับใชร้าคากลาง 
      

20,445,000.00 
      

19,784,214.00 660,786.00 



159 

 

 จากตารางภาคผนวกท่ี ค-5 นั้น จะเห็นไดว้า่ การค านวณเปรียบเทียบราคากลางงานโครงสร้าง
อาคาร จะพบปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของ
หน่วยงานราชการภายในจงัหวดัชลบุรี ดงัน้ี 
  1.  การค านวณราคากลางใชร้าคาวสัดุไม่ถูกตอ้งท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัท่ีสถานท่ีก่อสร้าง
ตั้งอยูเ่ผยแพร่ โดยใชร้าคาวสัดุสูงกวา่ท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเผยแพร่ 
  2.  การค านวณค่าแรงงาน ใชค้่าแรงงานไม่ถูกตอ้งตามบญัชีค่าแรงงาน/ ด าเนินการ ส าหรับ 
การถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยใชค้่าแรงงานราคาสูงกวา่ บญัชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ 
ก าหนดไว ้
  จากการประมาณราคากลางดงักล่าว การก าหนดราคากลางเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดย
ราคากลางท่ีก าหนดนั้น สูงกวา่ราคากลางท่ีค านวณตามหลกัเกณฑ ์จ านวน 660,786.00  บาท ซ่ึงความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นท าใหง้บประมาณแผน่ดินถูกใชจ่้ายอยา่งไม่เกิดประโยชน์ ดงันั้นผูท่ี้มีหนา้ท่ีก าหนด
ราคากลางตอ้งมีความรอบคอบในการค านวณค่าวสัดุและค่าแรงงาน และเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น จะตอ้งมีการสอบทานราคากลางท่ีคณะกรรมการก าหนดดว้ย เพื่อลดความ
ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน 
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ปัจจัยทีส่่งต่อความแปรปรวนในการก าหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคาร ของหน่วยงาน
ราชการภายในจังหวดัชลบุรี ทีไ่ด้จากการประมาณราคากลางเปรียบเทยีบ ระหว่างราคากลางที่
ใช้ในการด าเนินการของหน่วยงานราชการและราคากลางทีม่ปีระมาณการตามหลกัเกณฑ์ ฯ 
สามารถแยกเป็นปัจจัยทีส่ าคญั ได้ดงันี ้

 1.  ปัจจยัดา้นค่าแรงงาน/ค่าด าเนินการ ส่งผลใหเ้กิดความผดิพลาดในการก าหนดราคากลาง ท าให้
ราคากลางท่ีก าหนดนั้นท่ีสูงกวา่และต ่ากวา่ความเป็นจริง เม่ือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการนั้น ผูมี้หนา้ท่ี
ก าหนดราคากลาง ตอ้งรับผดิและชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 2.  ปัจจยัดา้นราคาวสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง เป็นอีกปัจจยัท่ีพบจากการค านวณราคากลาง
เปรียบเทียบ ส่งผลใหร้าคากลางท่ีก าหนดนั้นมีราคาสูงกวา่ความเป็นจริง ส่งผลใหร้าชการสูญเสีย
งบประมาณแผน่ดินเกินความจ าเป็น  

 3.  ปัจจยัดา้นวธีิการเลือกใช ้Factor F จากการประมาณราคากลางเปรียบเทียบนั้น ถึงแมร้าคา
กลางท่ีเลือกใชค้่า Factor F ไม่ถูกตอ้งนั้นจะท าให้ราคากลางต ่ากวา่ความเป็นจริง ไม่เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ แต่ก็เป็นการค านวณราคากลางท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ีหลกัเกณฑฯ์ก าหนดไว ้อาจจะส่งผลใหร้าคากลาง
ท่ีไดน้ั้นไม่เป็นธรรมแก่ผูรั้บจา้งและอาจส่งผลใหง้านก่อสร้างโครงการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 

 4.  ปัจจยัดา้นวธีิการก าหนดราคากลาง วธีิการวดั การถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน 
จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ฯท่ีก าหนด ผูท่ี้มีหนา้ท่ีก าหนดราคากลางนั้นจะตอ้งท าความเขา้ใจในวธีิการ
ถอดแบบรายการวสัดุและปริมาณงาน เพื่อให้ราคากลางท่ีใชใ้นการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นมีความ
ถูกตอ้งครบถว้นทั้งราคาและจ านวนของปริมาณงาน  

 

 

  

 


